
 

ORIGINALE 
 

 

CITTA’ DI ROVATO 

(PROVINCIA DI BRESCIA) 
 

 

Determinazione n. 1000  
 

 

del  15 dicembre 2022 
 

 

 

SETTORE - AMBIENTE E DECORO URBANO 

UFFICIO MANUTENZIONI 

 

 

OGGETTO: Approvazione del I° Stato Avanzamento Lavori, dei lavori di realizzazione vasca di 
laminazione “Torrente Carera” - ARICI FRATELLI SRL (C.U.P. J13H19000390007 
- C.I.G. 919463225C). 

 

Il Dirigente/Funzionario delegato 
 
Visti: 
- gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 267 del 18/8/2000, Testo Unico degli Enti Locali; 
- l’art. 67 dello Statuto Comunale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 

11/04/1994; 
- l’art. 13 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
- il vigente Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 

30/01/2017 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 08/11/2018; 
- il decreto sindacale n. 8 del 21/12/2021 di nomina dei Responsabili di Area e di Settore dal 

01/01/2022 al 31/12/2022; 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 23/12/2021 di approvazione del Bilancio di 

Previsione 2022 - 2024; 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 274 del 27/12/2021 con la quale è stato approvato il 

P.E.G. per il triennio 2022 – 2024 e sono stati affidati i capitoli di spesa ai responsabili dei servizi ai 
sensi dell’art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 – TUEL; 

 
************* 

Considerato che: 
- il citato P.E.G. assegna in gestione al sottoscritto il capitolo n. 39401/6 che presenta la necessaria 

disponibilità per gli adempimenti di cui all’art. 13 del regolamento comunale di contabilità; 
- dal 2016 la contabilità armonizzata ex D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. ha una funzione autorizzatoria 

per tutti i Comuni; 
 
Richiamato l’allegato 1 al D.P.C.M. del 28/12/2011 in forza del quale l’impegno è imputato 

nell’esercizio finanziario in cui l’obbligazione passiva viene a scadenza; 
 

Premesso che: 
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 53 in data 22/03/2021, è stato approvato il progetto di 

fattibilità tecnica ed economica relativo ai lavori di realizzazione della vasca di laminazione 
“Torrente Carera” redatto dalla società Multiplanning Engineering Company S.r.l. dell’Ing. Giovanni 
Tonelli; 



- con determinazione n. 1068 del 22/12/2020 si affidava il servizio professionale di progettazione 
definitiva ed esecutiva dell’intervento alla società Multiplanning Engineering Company S.r.l.; 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 197 in data 27/09/2021 è stato approvato il progetto 
definitivo e dichiarata la pubblica utilità dell’opera; 

- con determinazione n. 331 del 21/04/2022, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di 
realizzazione vasca di laminazione “Torrente Carera” (C.U.P. J13H19000390007), redatto dalla 
società Multiplanning Engineering Company S.r.l. dell’Ing. Giovanni Tonelli; 

- con determinazione a contrattare n. 332 del 22/04/2022, è stato avviato il procedimento per 
l’affidamento tramite procedura negoziata, senza bando, di cui all’art. 63 del D.Lgs. 50/2016, ai 
sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b) della Legge 11 settembre 2020 n. 120, di conversione, con 
modificazioni, del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e 
l’innovazione digitale”, dei lavori di realizzazione della vasca di laminazione “Torrente Carera”, da 
aggiudicare mediante applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36 comma 9-.bis 
del D.Lgs. n. 50/2016; 

- con determinazione n. 392 del 16/05/2022 si aggiudicavano i lavori di realizzazione vasca di 
laminazione “Torrente Carera” a favore dell’operatore economico ARICI FRATELLI SRL, con sede 
in Via Sale n. 125/C, 25064 Gussago (BS), C.F. e P.IVA 00662570175, che ha offerto un ribasso 
percentuale del 1,50% sull’importo dei lavori a base di gara di € 798.891.80, oltre oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso per € 40.000,00, per un importo imponibile contrattuale di € 
826.908,42 (di cui € 786.908,42 per lavori al netto del ribasso d’asta ed € 40.000,00 per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso), oltre IVA 22% per € 181.919,85, per un importo complessivo di € 
1.008.828,28; 

  
Richiamato il contratto d’appalto, repertorio n. 1763 stipulato in data 10/06/2022 con l’operatore 

economico ARICI FRATELLI SRL; 
 

Considerato che in data 27/06/2022 hanno avuto inizio i lavori in oggetto; 
 
Richiamate: 

- la nota pervenuta al prot. n. 31595 del 25/07/2022 con la quale l’impresa ARICI FRATELLI SRL ha 
richiesto l’erogazione dell’anticipazione del 20% dell’importo contrattuale, ai sensi della normativa 
vigente; 

- la determinazione n. 633 del 03/08/2022 di approvazione della liquidazione dell’anticipazione del 
20% dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016; 

 
Visti i documenti contabili allegati, relativi al I° Stato d’Avanzamento Lavori, predisposti dal 

Direttore dei Lavori, Ing. Giovanni Tonelli della società Multiplanning Engineering Company S.r.l., 
dal quale risulta che sono stati eseguiti lavori per un importo pari a € 239.894,82; 

 
Valutato che, ai termini del Capitolato Speciale d’Appalto, può essere liquidata, al netto della 

ritenuta dello 0,5%, del recupero dell’anticipazione pari al 20% del SAL e arrotondamenti, la rata di € 
190.716,00 oltre I.V.A. al 22%; 

 
Visto il certificato di pagamento n. 1, allegato, redatto dal RUP, Ing. Giuseppe Tripani, per il 

pagamento della rata n. 1 di € 190.716,00, oltre I.V.A. 22% per € 41.957,52, per un importo 
complessivo di € 232.673,52; 

 
Vista la vigente normativa in materia di appalti pubblici ed in particolare gli strumenti per 

l’esercizio dell’attività di coordinamento e controllo del Responsabile del Procedimento stabili per 
legge; 
 

Dato atto che il pagamento sarà effettuato previo esito positivo della regolarità contributiva; 
 

determina 
 

per i motivi in premessa citati: 
 
1) di approvare il I° Stato Avanzamento Lavori dei lavori di realizzazione vasca di laminazione 

“Torrente Carera” predisposto dal Direttore dei Lavori, Ing. Giovanni Tonelli della società 



Multiplanning Engineering Company S.r.l., dal quale risulta che sono stati eseguiti lavori per un 
importo pari a € 190.716,00; 

 
2) di approvare il certificato di pagamento n. 1, redatto dal RUP, Ing. Giuseppe Tripani, per il 

pagamento della rata n. 1 di € 190.716,00, oltre I.V.A. 22% per € 41.957,52, per un importo 
complessivo di € 232.673,52; 

 
3) di liquidare alla ditta ARICI FRATELLI SRL, con sede in Via Sale n. 125/C, 25064 Gussago (BS), 

C.F. e P.IVA 00662570175, l’importo imponibile di € 190.716,00, oltre I.V.A. 22% per € 41.957,52, 
per un importo complessivo di € 232.673,52; 

 
4) di dare atto che la suddetta spesa risulta già impegnata al capitolo 39401/6, denominato “Opera 

realizzazione vasca di laminazione”, piano finanziario 2.02.01.09.010 del Bilancio di Previsione 
2022 - 2024, anno 2022, come risulta dal Quadro Economico di aggiudicazione dell'opera, 
allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
5) di dare atto che l’opera in oggetto è finanziata con contributo regionale ai sensi della DGR del 13 

ottobre 2020 n. XI/3671; 
 
6) di dare atto che è stata accertata la regolarità contributiva dell’Impresa ARICI FRATELLI SRL 

attraverso l’acquisizione del D.U.R.C.; 
 
7) di comunicare il presente provvedimento alla ditta ARICI FRATELLI SRL, con sede in Via Sale n. 

125/C, 25064 Gussago (BS), C.F. e P.IVA 00662570175; 
 
8) di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, tenuto 

conto del comma 823 dell’art. 1 della Legge n. 145/2018, il programma dei conseguenti 
pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi 
stanziamenti di cassa del bilancio; 
 

9) di dare atto che la presente determinazione: 
- è esecutiva al momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria, nel caso comporti impegno di spesa; 
- va comunicata, per conoscenza, al Sindaco per il tramite del Segretario Comunale; 
- va inserita nel Fascicolo delle Determinazioni, tenuto presso l’Ufficio Segreteria. 

 

 

 Il Dirigente/Funzionario delegato 
TRIPANI GIUSEPPE 
(firmato digitalmente) 

 

 
Determinazione n. 1000 del  15 dicembre 2022 

 



Comune di ROVATO
Provincia di BRESCIA

OGGETTO:

COMMITTENTE:

IMPRESA:

PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER REALIZZAZIONE VASCA DI LAMINAZIONE TORRENTE 
"CARERA"

COMUNE DI ROVATO - Via Lamarmora, 7 - 25038 Rovato (BS)

ARICI F.LLI s.r.l.

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1
PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 1 DI Euro 190´716,00

CERTIFICATI PRECEDENTI

n. data importo

ASSICURAZIONE OPERAI

L'Impresa ha assicurato gli operai con 
Polizza continuativa presso l'INAIL di 
BRESCIA

Ing. Giovanni Tonelli
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TOTALE 0,00

anticipazione 165 381.68

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 10/06/2022 repertorio n. 1763 registrato a  in data __/__/____ al n.  con il 
quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è 
quello in seguito riportato:

239´894,82

239´894,82

0,00

DETRAZIONI

1´199,47

47´978,96

0,00

49´178,43

190´716,00

41´957,52

232´673,52

Lavori e somministrazioni

SOMMANO importi soggetti a ritenute Euro

IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE

SOMMANO importi NON soggetti a ritenute Euro

Ritenuta per infortuni 0,5%

Recupero anticipazione 20%

Ammontare dei certificati precedenti Euro

SOMMANO LE DETRAZIONI Euro

CREDITO Impresa arrotondato a  1 Euro

per I.V.A. al  22%

T O T A L E    G E N E R A L E    Euro

C E R T I F I C A

CHE ai termini dell'articolo ____ del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa
la rata di Euro 190´716,00 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Diconsi: (Euro centonovantamilasettecentosedici/00).

rovato, 22/11/2022

Il Responsabile del
Procedimento

Ing. Giuseppe Tripani



PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

OGGETTO:

COMMITTENTE:

IMPRESA:

Comune di ROVATO
Provincia di BRESCIA

Multiplanning Engineering Company s.r.l.
Via Valle Marzia 33 - 25038 Rovato (Bs)  mail: multiplanning@libero.it

LIBRETTO DELLE MISURE

pag. 1

PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER REALIZZAZIONE VASCA DI 
LAMINAZIONE TORRENTE "CARERA"

COMUNE DI ROVATO - Via Lamarmora, 7 - 25038 Rovato (BS)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Giuseppe Tripani

ARICI F.LLI s.r.l.

Libretto delle Misure n. 1 composto da n. 33 pagine
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Num.Ord. D I M E N S I O N I PERCENTUALI FIGURE
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ed
D A T A par.ug. lung. larg. H/peso Positivi Negativi Annotazioni

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO
(Progetto Euro  826´908,42 -

100%)

1 Allestimento di cantiere
1.001 comprensivo di oneri di
29/03/2021 sicurezza, servizio igienico di

cantiere, box di cantiere,
recinzione di area di cantiere ed
esecuzione di recinzione
provvisionale di cantiere sui
confini dell'area destinata ai
lavori, con rete in polietilene  di
altezza non inferiore a m 2.00 con
sostegni in ferro infissi nel
terreno. Completa delle
necessarie controventature,
sottomisure di abete, legature con
filo di ferro, segnalazioni
luminose diurne e notturne e
tabelle segnaletiche. Compreso lo
sfrido dei materiali, il trasporto,
lo scarico dall'automezzo,
'accatastamento, la  formazione
piste di accesso, struttture in terra
e tubazioni, anche a perdere, per
gestione del flusso idrico del
torrente, ripristini terreni,
l'avvicinamento al luogo di posa
di tutti i materiali necessari, la
rimozione al termine dei lavori, lo
sgombero dei materiali, la pulizia
finale e quant'altro occorre per
dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.
Costo per tutta la durata dei lavori
degli oneri di sicurezza;
(voce pari a Euro  40´000,00 -
4,84% dei lavori a corpo)

0,500

SOMMANO a corpo 0,500
aliquota (2,42%)

2 SCOTICAMENTO di terreno
2.001 vegetale fino ad una profondita'
29/03/2021 massima di cm 50, ESCLUSO IL

REINTERRO: con escavatore
meccanico, compresi carico e
trasporto entro l'area del cantiere,
fino ad una distanza massima di
m 200

L'IMPRESA                                                            IL DIRETTORE DEI LAVORI
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1
COMMITTENTE: COMUNE DI ROVATO - Via Lamarmora, 7 - 25038 Rovato (BS)

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord. D I M E N S I O N I PERCENTUALI FIGURE
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ed
D A T A par.ug. lung. larg. H/peso Positivi Negativi Annotazioni

R I P O R T O 

(voce pari a Euro  77´400,00 -
9,36% dei lavori a corpo)
rimozione di terreno vegetale 0,500

SOMMANO a corpo 0,500
aliquota (4,68%)

3 SCAVO DI SBANCAMENTO in
2.002 terreno di qualsiasi natura,
29/03/2021 esclusa la roccia od i trovanti

rocciosi od i relitti di muratura di
volume superiore a m3 0,2 anche
per impianti di opere d'arte o di
fabbricati, eseguito a sezione
aperta fino al pelo delle acque
sorgive e comunque per una
profondita' non superiore ai m 3,
compreso lo sgombero dei
materiali provenienti dallo scavo.
Sono escluse le occorrenti
sbadacchiature, il reinterro e
l'armatura eventualmente
necessaria delle pareti di scavo:
con escavatore meccanico,
compresi carico e trasporto del
materiale alle discariche fino alla
distanza di km10, compreso
l'onere di accesso alle discariche
(voce pari a Euro  299´200,00 -
36,18% dei lavori a corpo)
fornazione di vasca con
profilatura di scarpate 0,300

SOMMANO a corpo 0,300
aliquota (10,85%)

4 Formazione di rilevato con
2.003 materiale di recupero degli scavi
29/03/2021 di sbancamento, per formazione

di scapate e strada di
manutenzione,  steso e rullato con
rulli a punte,  a strati non
maggiori di cm 30 di spessore.
Numero passggi minimi per
ottenere il 95% della Proctor;
(voce pari a Euro  48´000,00 -
5,80% dei lavori a corpo)
formazione rilevato x strada e
scarpate 0,500

SOMMANO a corpo 0,500
aliquota (2,90%)

L'IMPRESA                                                            IL DIRETTORE DEI LAVORI
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1
COMMITTENTE: COMUNE DI ROVATO - Via Lamarmora, 7 - 25038 Rovato (BS)

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord. D I M E N S I O N I PERCENTUALI FIGURE
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ed
D A T A par.ug. lung. larg. H/peso Positivi Negativi Annotazioni

R I P O R T O 

5 Formazione di strato con terreno
2.004 di coltura, posato sul fondo vasca,
29/03/2021 e sulle arginature perimetrali, per

uno spessore non inferiore a cm
30;
(voce pari a Euro  63´550,00 -
7,69% dei lavori a corpo)

0,300

SOMMANO a corpo 0,300
aliquota (2,31%)

6 PROFILATURA dei cigli e
2.005 sistemazione delle scarpate in
29/03/2021 prossimità del cordolo strada,

eseguita con mezzo meccanico;
compresa fornitura del materiale
reperito in loco;
(voce pari a Euro  2´640,00 -
0,32% dei lavori a corpo)

0,300

SOMMANO a corpo 0,300
aliquota (0,10%)

7 Formazione di rampe di acesso al
2.006 fondo vasca e all'alveo del
29/03/2021 torrente, ricavate nelle arginature,

con stesura di materiale misto
granulare, con spessore cm
20,steso e rullato, con formazione
di pendenze;
-dimensioni indicative rampa di
discesa nel fondo vasca:
lunghezza 26.00 ml x larghezza
2.50 ml

-dimensioni indicative rampa di
discesa verso alveo torrente:
lunghezza 20.00 ml x larghezza
2.50 ml

-dimensioni indicative rampa di
accesso da via Cocchetti alla
vasca di laminazione: lunghezza
16.00 ml x larghezza 2.50 ml
(voce pari a Euro  2´800,00 -
0,34% dei lavori a corpo)

0,500

L'IMPRESA                                                            IL DIRETTORE DEI LAVORI
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1
COMMITTENTE: COMUNE DI ROVATO - Via Lamarmora, 7 - 25038 Rovato (BS)

A   R I P O R T A R E 0,500
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Num.Ord. D I M E N S I O N I PERCENTUALI FIGURE
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ed
D A T A par.ug. lung. larg. H/peso Positivi Negativi Annotazioni

R I P O R T O 0,500

SOMMANO a corpo 0,500
aliquota (0,17%)

8 Fornitura e posa in opera di rete
2.007 metallica romboidale per
27/01/2022 recinzioni, altezza media mt 2.00,

tesata su 3 fili, paletti in ferro a
T, interasse mt 2, compreso fori
nel terreno, getto di calcestruzzo
per plinto: rete in filo di ferro
plastificato
(voce pari a Euro  3´480,00 -
0,42% dei lavori a corpo)
recinzione esterna lato est e lato
ovest vasca di laminazione

SOMMANO a corpo 0,000
aliquota (0,00%)

9 Cordoli di cemento  posati su
3.001 sottofondo e rinfianchi in
29/03/2021 calcestruzzo compresi nel prezzo,

compreso scavo, sezione cm 12/
15x25: calcestruzzo non
strutturale con classe di
resistenza C12/15 (Rck > 15 N/
mm2) classe di consistenza S4,
diametro massimo dell'aggregato
32 mm;
(voce pari a Euro  20´240,00 -
2,45% dei lavori a corpo)

SOMMANO a corpo 0,000
aliquota (0,00%)

10 FORMAZIONE DI
3.002 SOTTOFONDO
29/03/2021 STABILIZZATO in materiale

ghiaioso misto a sabbia di adatta
granulometria, steso e rullato a
rifiuto, e formazione di pendenze
necessarie allo smaltimento delle
acque, il tutto sino a formare un
piano pronto a ricevere la
pavimentazione, spessori fino a
20 cm:
(voce pari a Euro  11´550,00 -
1,40% dei lavori a corpo)

0,500

SOMMANO a corpo 0,500

L'IMPRESA                                                            IL DIRETTORE DEI LAVORI
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1
COMMITTENTE: COMUNE DI ROVATO - Via Lamarmora, 7 - 25038 Rovato (BS)

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord. D I M E N S I O N I PERCENTUALI FIGURE
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ed
D A T A par.ug. lung. larg. H/peso Positivi Negativi Annotazioni

R I P O R T O 

aliquota (0,70%)

11 Pietrischetto, con frazione
3.003 granulometrica da 3 a 8 mm,
29/03/2021 ottenuto dall'attività di recupero

secondo le modalità specificate
dal Decreto Ministeriale 5
febbraio 1998, al punto 7.1.3,
costituito dalle tipologie di
materiali ammesse dallo stesso
DM, idoneo per contribuire alla
formazione dell'assortimento
granulometrico necessario al
confezionamento di miscele
legate o non legate, per posa di
sottofondi, etc., (peso medio al
m3 1.600 kg):spessore medio non
minore di  cm 5;
(voce pari a Euro  25´200,00 -
3,05% dei lavori a corpo)

SOMMANO a corpo 0,000
aliquota (0,00%)

12 Fornitura e posa in opera di
3.004 staccionata in legno di castagno
29/03/2021 scortecciato, impregnati a

pressione con piantoni ad
interassi di m 1,50 con altezza di
m 1,00 - 1,20 fuori terra, con
trattamento imputrescibile della
parte interrata, e del diametro di
cm 12 - 15. I traversi in numero
di due saranno posti
orizzontalmente e fissati con
barre filettate o tiraffondi
metallici, compreso ogni altro
onere ed accessorio per dare
l’opera compiuta a regola d’arte
secondo le indicazioni della D.L.,
compreso il fissaggio al suolo
mediante elementi prefabbricati
in calcestruzzo da particolare
costruttivo;
(voce pari a Euro  31´350,00 -
3,79% dei lavori a corpo)

SOMMANO a corpo 0,000
aliquota (0,00%)

L'IMPRESA                                                            IL DIRETTORE DEI LAVORI
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1
COMMITTENTE: COMUNE DI ROVATO - Via Lamarmora, 7 - 25038 Rovato (BS)

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord. D I M E N S I O N I PERCENTUALI FIGURE
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ed
D A T A par.ug. lung. larg. H/peso Positivi Negativi Annotazioni

R I P O R T O 

13 Fornitura e posa in opera, di
3.005 cancello pedonale e carraio a due
31/03/2021 ante costituito da: riquadro in

tubolare quadrato da mm
60x60x2 con pannelli
elettrosaldati sovrapposti,
piantane a sezione quadrata in
lamiera d'acciaio da mm
100x100x3 a mm 12x12x3 a mm
120x120x3 provviste di cerniere
regolabili per consentire
l'apertura dei battenti a 180 gradi.
Rivestimento protettivo di ante,
pannelli, piantane e riquadri con
zincatura dello spessore minimo
di 135 g/mq e rivestimento finale
in poliestere dello spessore
minimo di 60 micron. Sistema di
chiusura composto da staffa,
serratura a cilindro incorporata
nel riquadro della maniglia e
fermo centrale:
(voce pari a Euro  4´112,50 -
0,50% dei lavori a corpo)

SOMMANO a corpo 0,000
aliquota (0,00%)

14 Opera di bonifica alveo, costituite
4.001 da:
29/03/2021

- Esecuzione  di taglio di piante
in alveo, sulle scarpate o sulle
aree interessate dai lavori, in
luoghi accessibili a mezzi
meccanici, compresa
l'estirpazione delle ceppaie e
delle radici, compresi il carico e
lo scarico, il trasporto al sito di
destinazione fino a 10 km, esclusi
gli oneri di smaltimento/recupero:
diametro fino a 25 cm;

- Decespugliamento con mezzi
meccanici semoventi di
vegetazione legnosa di natura
cespugliosa o arbustiva, con
virgulti di età superiore d un anno
ma con diametro non superiore a
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R I P O R T O 

6 cm, compresi il carico e lo
scarico, il trasporto al sito di
destinazione fino a 10 km,
compreso gli oneri di
smaltimento/recupero: su
superfici in orizzontale ed in
scarpata fino a 10 m di
lunghezza;
(voce pari a Euro  2´700,00 -
0,33% dei lavori a corpo)
pulizia argini destro e sinistro 1,000

SOMMANO a corpo 1,000
aliquota (0,33%)

15 SCAVO DI FONDAZIONE in
4.002 sezione ristretta, escluse le
24/01/2022 eventuali sbadacchiature,

eseguito CON MEZZI
MECCANICI, compresa la
regolarizzazione manuale degli
scavi: fino a m 1,50 di profondita'
e non oltre il pelo delle acque
sorgive, con carico e trasporto del
materiale fino a km 10, compreso
l'onere di accesso alle discariche;
(voce pari a Euro  314,60 -
0,04% dei lavori a corpo)
scavo fondazione muro compresi
scavo per taglioni 1,000

SOMMANO a corpo 1,000
aliquota (0,04%)

16 CALCESTRUZZO con classe di
4.003 esposizione XC1, classe di
24/01/2022 consistenza S4/S5, diametro

massimo dell'aggregato  32 mm,
conforme alle norme UNI En
206-1, UNI 11104 E d.m.
17.01.2018, per fondazioni
armate (getti di fondazione,
plinti, travi rovesce,
platee,basamenti semplici di
media grandezza)gettato con
l'ausilio di casseri, ferro e casseri
contabilizzati a parte:
b) C28/35 (RcK >=35 N/mm2)
(voce pari a Euro  2´999,89 -
0,36% dei lavori a corpo)

0,500
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R I P O R T O 0,500

SOMMANO a corpo 0,500
aliquota (0,18%)

17 CALCESTRUZZO con classe di
4.004 esposizione XC1, classe di
24/01/2022 consistenza S4/S5, diametro

massimo dell'aggregato  32 mm,
conforme alle norme UNI En
206-1, UNI 11104 E d.m.
17.01.2018, per muratura in
elevazione, fuori terra, anche
armate, di spessore uguale o
superiore a cm 20, gettato con
l'ausilio di casseri, ferro e casseri
contabilizzati a parte:
b) C28/35 (RcK >=35 N/mm2)
(voce pari a Euro  2´778,55 -
0,34% dei lavori a corpo)

0,300

SOMMANO a corpo 0,300
aliquota (0,10%)

18 CASSEFORME PER GETTI IN
4.005 CALCESTRUZZO compreso
24/01/2022 disarmo, con altezza netta dal

piano d'appoggio fino a m 3,5;
per altezze superiori l'impalcatura
di sostegno viene computata
separatamente per le sue
dimensioni effettive: per opere di
fondazione armate (plinti, travi
rovesce) e fondazioni continue
(voce pari a Euro  1´104,18 -
0,13% dei lavori a corpo)

0,600

SOMMANO a corpo 0,600
aliquota (0,08%)

19 CASSEFORME PER GETTI IN
4.006 CALCESTRUZZO compreso
24/01/2022 disarmo, con altezza netta dal

piano d'appoggio fino a m 3,5;
per altezze superiori l'impalcatura
di sostegno viene computata
separatamente per le sue
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dimensioni effettive: per
murature rettilinee di
calcestruzzo, in elevazione
(voce pari a Euro  3´568,45 -
0,43% dei lavori a corpo)

SOMMANO a corpo 0,000
aliquota (0,00%)

20 Fornitura, lavorazione e posa di
4.007 FERRO TONDO PER
24/01/2022 CEMENTO ARMATO compreso

sfrido e legature:
a) in barre ad aderenza migliorata
B450C
(voce pari a Euro  2´889,00 -
0,35% dei lavori a corpo)

0,300

SOMMANO a corpo 0,300
aliquota (0,10%)

21 SCAVO DI FONDAZIONE in
4.008 sezione ristretta, escluse le
24/01/2022 eventuali sbadacchiature,

eseguito CON MEZZI
MECCANICI, compresa la
regolarizzazione manuale degli
scavi: fino a m 1,50 di profondita'
e non oltre il pelo delle acque
sorgive, con carico e trasporto del
materiale fino a km 10, escluso
l'onere di accesso alle discariche;
(voce pari a Euro  328,52 -
0,04% dei lavori a corpo)

1,000

SOMMANO a corpo 1,000
aliquota (0,04%)

22 CALCESTRUZZO con classe di
4.009 esposizione XC1, classe di
24/01/2022 consistenza S4/S5, diametro

massimo dell'aggregato  32 mm,
conforme alle norme UNI En
206-1, UNI 11104 E d.m.
17.01.2018, per fondazioni
armate (getti di fondazione,
plinti, travi rovesce,
platee,basamenti semplici di
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R I P O R T O 

media grandezza)gettato con
l'ausilio di casseri, ferro e casseri
contabilizzati a parte:
b) C28/35 (RcK >=35 N/mm2)
(voce pari a Euro  3´027,23 -
0,37% dei lavori a corpo)

1,000

SOMMANO a corpo 1,000
aliquota (0,37%)

23 CALCESTRUZZO con classe di
4.010 esposizione XC1, classe di
24/01/2022 consistenza S4/S5, diametro

massimo dell'aggregato  32 mm,
conforme alle norme UNI En
206-1, UNI 11104 E d.m.
17.01.2018, per muratura in
elevazione, fuori terra, anche
armate, di spessore uguale o
superiore a cm 20, gettato con
l'ausilio di casseri, ferro e casseri
contabilizzati a parte:
b) C28/35 (RcK >=35 N/mm2)
(voce pari a Euro  9´652,20 -
1,17% dei lavori a corpo)

0,400

SOMMANO a corpo 0,400
aliquota (0,47%)

24 CASSEFORME PER GETTI IN
4.011 CALCESTRUZZO compreso
24/01/2022 disarmo, con altezza netta dal

piano d'appoggio fino a m 3,5;
per altezze superiori l'impalcatura
di sostegno viene computata
separatamente per le sue
dimensioni effettive: per opere di
fondazione armate (plinti, travi
rovesce) e fondazioni continue
(voce pari a Euro  1´189,38 -
0,14% dei lavori a corpo)

1,000

SOMMANO a corpo 1,000
aliquota (0,14%)

25 CASSEFORME PER GETTI IN
4.012 CALCESTRUZZO compreso
24/01/2022 disarmo, con altezza netta dal
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piano d'appoggio fino a m 3,5;
per altezze superiori l'impalcatura
di sostegno viene computata
separatamente per le sue
dimensioni effettive: per
murature rettilinee di
calcestruzzo, in elevazione
(voce pari a Euro  8´639,25 -
1,04% dei lavori a corpo)

0,500

SOMMANO a corpo 0,500
aliquota (0,52%)

26 Fornitura, lavorazione e posa di
4.013 FERRO TONDO PER
24/01/2022 CEMENTO ARMATO compreso

sfrido e legature:
a) in barre ad aderenza migliorata
B450C
(voce pari a Euro  6´007,50 -
0,73% dei lavori a corpo)

0,300

SOMMANO a corpo 0,300
aliquota (0,22%)

27 Gabbioni a scatola di forma
4.015 rettangolare, in rete metallica a
29/01/2022 doppia torsione,con maglia

esagonale tipo 8 x 10, in accordo
con le “Linee Guida per la
certificazione di idoneità tecnica,
la fornitura del ciottolame, il
riempimento e la sistemazione
meccanica e manuale dello
stesso: -per Gabbioni H = 1.00 m
- Opere fluviali, di difesa, di
sistemazione idraulica e di
bonifica;
(voce pari a Euro  363,00 -
0,04% dei lavori a corpo)

SOMMANO a corpo 0,000
aliquota (0,00%)

28 Formazione di scogliere e
4.016 manufatti simili con blocchi di
29/03/2021 pietra di volume singolo non

inferiore a 1/4 di mü, disposti in
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R I P O R T O 

opera orizzontale ed inclinata
come il piano scarpata,  compreso
lo spianamento del terreno per la
formazione del piano di
appoggio,compreso la
formazione di magrone in
calcestruzzo, compreso
intasamento in calcestruzzo C 25/
30 pari al 40% del volume di tutte
le scogliere: per rivestimento
scarpate, zona sfioratore,
nell'opera di presa,  spessore cm
40;
(voce pari a Euro  18´228,00 -
2,20% dei lavori a corpo)

0,200

SOMMANO a corpo 0,200
aliquota (0,44%)

29 Formazione di cordolo h= 0.70
4.017 ml,  per delimitazione vasca
25/01/2022 dissipazione, realizzato con

pietrame annegato in
calcestruzzo, con fornitura e posa
in opera di pettine in ferro
realizzato con tubi diam. 80 mm.
ed un altezza di cm 100 e cm 20
annegati nel cordolo per h totale
120 cm,  da posizionare sulla
sommità;
(voce pari a Euro  840,00 -
0,10% dei lavori a corpo)

SOMMANO a corpo 0,000
aliquota (0,00%)

30 Fornitura e posa in opera di
4.018 condotto a sezione scatolare,
29/03/2021 realizzato con elementi

prefabbricati in calcestruzzo
armato vibrato, di misure interne
cm.160 x 100 H x 200 L,
spessore pareti cm. 16 , incastro a
bicchiere, prodotti in conformità
alla normativa EN 14844. Gli
elementi possono essere
impiegati sia in posizione
orizzontale che verticale
dimensionando, di conseguenza,
la struttura in funzione delle
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sollecitazioni dovute ai carichi di
1ª categoria ed alle profondità
d’interramento minime e massime
definite in fase di progetto. La
giunzione degli elementi può
essere realizzata mediante
semplice apporto di malta
cementizia o, in alternativa,
impiegando guarnizioni in
gomma vulcanizzata a norma EN
681-1 con sezione a cuneo.
Realizzati con cementi ad
altissima resistenza, le condotte
sono prodotte mediante
tecnologie che consentono il
confezionamento di un
calcestruzzo altamente compatto,
impermeabile e dotato di elevata
durabilità, come prescritto dalle
norme UNI EN 206 e UNI EN
11104:
(voce pari a Euro  6´762,00 -
0,82% dei lavori a corpo)

1,000

SOMMANO a corpo 1,000
aliquota (0,82%)

31 Fornitura e posa in opera di
4.019.a PARATOIA TIPO O.ME.R. srl,
30/03/2021 Telaio costruito con profilati in

acciaio inox AISI 304
elettrosaldati. Scudo in lamiera di
acciaio inox AISI 304 con
nervature di rinforzo
elettrosaldate. Tenuta su tre lati
realizzata mediante guarnizione
profilata in epdm facilmente
registrabile e sostituibile,
riportata sullo scudo tramite liste
di ripartizione in acciaio inox
AISI 304 e viti in acciaio inox
A2. Perdita consentita 0.4-1
l.m.m.. Guide a strisciamento su
liste di ottone lavorato. Asta
filettata di manovra, prolunga e
perno di collegamento in acciaio
inox AISI 304.
Comando:
Manuale di tipo ad asta saliente si
effettua mediante volantino
agente su scatola di riduzione ad
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ingranaggi conici posta sulla
traversa superiore del telaio.
Scatola di riduzione in ghisa
grigia G22, cuscinetti radiali
portanti reggispinta a sfere,
lubrificazione a grasso
permanente. Protezione asta
saliente con tubo in acciaio al
carbonio verniciato.
Larghezza canale (mm) 950
Altezza canale (mm) 4720
Corsa max. (mm) 1500
Battente idr. max. (mm) 3570
Altezza telaio (mm) 5520
Altezza scudo (mm) 3700
(voce pari a Euro  13´000,00 -
1,57% dei lavori a corpo)

SOMMANO a corpo 0,000
aliquota (0,00%)

32 Fornitura e posa in opera di
4.019.b PARATOIA TIPO O.ME.R. srl,
29/01/2022 Telaio costruito con profilati in

acciaio inox AISI 304
elettrosaldati. Scudo in lamiera di
acciaio inox AISI 304 con
nervature di rinforzo
elettrosaldate. Tenuta su tre lati
realizzata mediante guarnizione
profilata in epdm facilmente
registrabile e sostituibile,
riportata sullo scudo tramite liste
di ripartizione in acciaio inox
AISI 304 e viti in acciaio inox
A2. Perdita consentita 0.4-1
l.m.m.. Guide a strisciamento su
liste di ottone lavorato. Asta
filettata di manovra, prolunga e
perno di collegamento in acciaio
inox AISI 304.
Comando:
Manuale di tipo ad asta saliente si
effettua mediante volantino
agente su scatola di riduzione ad
ingranaggi conici posta sulla
traversa superiore del telaio.
Scatola di riduzione in ghisa
grigia G22, cuscinetti radiali
portanti reggispinta a sfere,
lubrificazione a grasso
permanente. Protezione asta
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saliente con tubo in acciaio al
carbonio verniciato.
Larghezza canale (mm) 400
Altezza canale (mm) 4720
Corsa max. (mm) 1500
Battente idr. max. (mm) 3570
Altezza telaio (mm) 5520
Altezza scudo (mm) 3700
(voce pari a Euro  11´500,00 -
1,39% dei lavori a corpo)

SOMMANO a corpo 0,000
aliquota (0,00%)

33 Fornitura e posa in opera di
4.019.c PARATOIA TIPO O.ME.R. srl,
29/01/2022 Telaio costruito con profilati in

acciaio inox AISI 304
elettrosaldati. Scudo in lamiera di
acciaio inox AISI 304 con
nervature di rinforzo
elettrosaldate. Tenuta su tre  lati
realizzata mediante guarnizione
profilata in epdm facilmente
registrabile e sostituibile,
riportata sul telaio tramite liste di
ripartizione in acciaio inox
AISI 304 e viti in acciaio inox
A2.
Perdita consentita 0.4-1 l.m.m.
Guide a strisciamento su liste di
ottone lavorato. Asta filettata di
manovra, prolunga e perno di
collegamento in acciaio inox
AISI 304.
La paratoia viene fornita
completa di cunei e controcunei
di chiusura per assicurare la
tenuta nei due sensi.
Comando:
Manuale di tipo ad asta saliente si
effettua mediante volantino
agente su scatola di riduzione ad
ingranaggi conici posta con
supporto sulla traversa superiore
del telaio. Scatola di riduzione in
ghisa grigia G22, cuscinetti
radiali portanti reggispinta a
sfere, lubrificazione a grasso
permanente. Protezione asta
saliente con tubo in acciaio al
carbonio verniciato.
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Larghezza canale (mm) 900
Altezza canale (mm) 1600
Corsa max. (mm) 1500
Battente idr. max. (mm) 1600
Altezza telaio (mm) 2100
Altezza scudo (mm) 1600
(voce pari a Euro  7´500,00 -
0,91% dei lavori a corpo)

SOMMANO a corpo 0,000
aliquota (0,00%)

34 Opera di Restituzione: Fornitura
4.020 e posa in opera di,
27/01/2022 - grigliato pedonale metallico

zincato a caldo, dim. 2.35x4.30
mt.
- n. 4 elementi strutturali
metallici zincati a caldo dim.
80x80 mm   Lunghezza 2.20mt
- Parapetti in netallo a
lavorazione semplice, zincato a
caldo, h= 1.10 mt,  Lunghezza
11.00mt
(voce pari a Euro  2´850,00 -
0,34% dei lavori a corpo)

SOMMANO a corpo 0,000
aliquota (0,00%)

35 Opera di Presa: Fornitura e posa
4.021 in opera di,
27/01/2022 - grigliato pedonale metallico

zincato a caldo, dim. 1.00x6.000
mt.
- n. 6 elementi strutturali
metallici zincati a caldo tipo
mensola-saetta;
- Parapetti in netallo a
lavorazione semplice, zincato a
caldo, h= 1.10 mt,
Lunghezza13,00 mt
(voce pari a Euro  2´500,00 -
0,30% dei lavori a corpo)

SOMMANO a corpo 0,000
aliquota (0,00%)
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36 Opere di movimento terra
4.022 asportazione di sedimenti per
29/01/2022 ripistino officiosità idraulica del

torrente, tratto a monte dell'opera
di presa, compreso trasporto e
smaltimento alle pubbiche
discariche, di residuati asportati
dal torrente;
(voce pari a Euro  12´040,00 -
1,46% dei lavori a corpo)

SOMMANO a corpo 0,000
aliquota (0,00%)

37 CARATTERIZZAZIONE DEI
5.001 SUOLI.
29/03/2021 - Attività di campionamento dei

terreni, con mezzi meccanici.
NB: sono previste n. 9 trincee
esplorative profonde circa 3 metri
e n. 3 campioni per trincea, per
un totale indicativo di 27
campioni, compreso mezzo
meccanico x escavazione;
(voce pari a Euro  1´480,00 -
0,18% dei lavori a corpo)

1,000

SOMMANO a corpo 1,000
aliquota (0,18%)

38 CARATTERIZZAZIONE DEI
5.002 SUOLI.
30/03/2021 - Analisi terreni per la

determinazione analitica di:
Arsenico, Cadmio, Cobalto,
Nikel, Piombo, Rame, Zinco,
Mercurio, Idrocarburi  C>12,
Cromo Totale, Cromo VI,
Amianto - PRIMO METRO.
Costo per ciascuna analisi.
(voce pari a Euro  2´970,00 -
0,36% dei lavori a corpo)

1,000

SOMMANO a corpo 1,000
aliquota (0,36%)

39 CARATTERIZZAZIONE DEI
5.003 SUOLI.
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30/03/2021 -Analisi terreni  per la
determinazione analitica di:
Arsenico, Cadmio, Cobalto,
Nikel, Piombo, Rame, Zinco,
Mercurio, Idrocarburi C>12,
Cromo Totale, Cromo VI, -
CAMPIONI INTERMEDIO
Costo per ciascuna analisi.
(voce pari a Euro  2´070,00 -
0,25% dei lavori a corpo)

1,000

SOMMANO a corpo 1,000
aliquota (0,25%)

40 CARATTERIZZAZIONE DEI
5.004 SUOLI.
30/03/2021 -Analisi terreni  per la

determinazione analitica di:
Arsenico, Cadmio, Cobalto,
Nikel, Piombo, Rame, Zinco,
Mercurio, Idrocarburi C>12,
Cromo Totale, Cromo VI, -
FONDO SCAVO
Costo per ciascuna analisi.
(voce pari a Euro  2´070,00 -
0,25% dei lavori a corpo)

1,000

SOMMANO a corpo 1,000
aliquota (0,25%)

41 Indicazioni generaliGli impianti
6.002 elettrici dovranno essere
27/01/2022 realizzati da impresa

regolarmente iscritta nel registro
delle ditte qualificate
all'installazione degli impianti
elettrici ai sensi del DM 37/
2008.I prezzi si intendono a
misura e comprendono
l'installazione di tutto quanto
necessario per dare l'impianto in
opera; funzionante e realizzato a
regola d'arte.I prezzi si intendono
comprensivi dell'installazione di
tutti gli apparecchi e della quota
parte dei seguenti componenti:a)
scatole e accessori;b) tubazioni e/
o canali;c) conduttori e cavi;d)
accessori per dare l'opera
completa.I prezzi si intendono al
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netto di IVA. Il prezzo dei
componenti in opera comprende:
Fornitura e posa in opera di tutti i
componenti
dell'impianto;Fornitura e posa in
opera degli accessori di fissaggio
(idonei a mantenere il grado
sismico orginario della
struttura);Prestazione delle
attrezzature;Ogni  assistenza  alle
opere  edili necessarie alla posa
dei componenti
dell'impianto;Esecuzione  di tutte
le forature  necessarie al fissaggio
dei componenti
dell'impianto;Sfridi di
lavorazione;Esecuzione di tutti i
tagli, fori e piegature
necessari;Fornitura e fissaggio
delle mensole/collari di
sostegno;Ripristino della
verniciatura in caso di fori tagli o
piegature;Qualsiasi  opera  da
fabbro necessaria per il fissaggio
degli apparecchi;Dovranno essere
inoltre previsti gli oneri per
eventuali ponteggi e piattaforme
aeree.Il prezzo dei quadri elettrici
e delle apparecchiature  in opera
comprende:Realizzazione del
quadro elettrico e/o installazione
delle apparecchiature come da
progetto;Fornitura e fissaggio di
tutti i componenti;Forniture  e
prestazioni  necessarie  per  la
messa in opera degli accessori di
cablaggio; Prestazione delle
attrezzature; quota parte  dei
conduttori di collegamento, dei
morsetti, dei sistemi  di  siglatura
di  componenti e dei cavi e degli
accessori di cablaggio;Prove fuori
tensione; Prove in tensione e di
funzionamento; Dichiarazione
del  costruttore  sulla  conformità
dei quadri alle norme (CEI 17-13
o CEI 23-51),  fornitura  delle
targhette di identificazione,
stesura dei  verbali di collaudo,
calcoli di verifica  delle
sovratemperature  ed  eventuali
allegati relativi alle prove di
tipo.A fine lavori la ditta
installatrice dovrà fornire la
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dichiarazione di conformità ai
sensi del DM 37/2008, con
relativi allegati e prove di
verifica.
(voce pari a Euro  0,00 - 0,00%
dei lavori a corpo)

SOMMANO a corpo 0,000
aliquota (0,00%)

42 Quadro da parete e da incasso
6.003 con portello trasparente,
27/01/2022 equipaggiato con guida DIN35:

in lamiera verniciata con resine
epossidiche: per 24 moduli
disposti su due file
(voce pari a Euro  122,45 -
0,01% dei lavori a corpo)

SOMMANO a corpo 0,000
aliquota (0,00%)

43 Modulo automatico differenziale
6.004 da associare agli interruttori
27/01/2022 magnetotermici della serie

modulare, tensione nominale 230/
400 V c.a.: sensibilità 0,3 A o 0,5
A, tipo «AC»: bipolare, per
magnetotermici con portata fino a
32 A
(voce pari a Euro  73,95 - 0,01%
dei lavori a corpo)

SOMMANO a corpo 0,000
aliquota (0,00%)

44 Interruttore automatico
6.006 magnetotermico, serie modulare,
27/01/2022 tensione nominale 230/400 V

c.a.: potere d'interruzione 6 kA:
bipolare 10 ÷ 32 A
(voce pari a Euro  280,29 -
0,03% dei lavori a corpo)

SOMMANO a corpo 0,000
aliquota (0,00%)

L'IMPRESA                                                            IL DIRETTORE DEI LAVORI
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1
COMMITTENTE: COMUNE DI ROVATO - Via Lamarmora, 7 - 25038 Rovato (BS)

A   R I P O R T A R E 



Multiplanning Engineering Company s.r.l.
Via Valle Marzia 33 - 25038 Rovato (Bs)  mail: multiplanning@libero.it pag. 22

Num.Ord. D I M E N S I O N I PERCENTUALI FIGURE
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ed
D A T A par.ug. lung. larg. H/peso Positivi Negativi Annotazioni

R I P O R T O 

45 Base portafusibile sezionabile,
6.007 per fusibili cilindrici dimensione
27/01/2022 10,3 x 38 mm, tensione nominale

400/690 V, in poliestere e fibra di
vetro, installata su barra DIN35,
conforme norma IEC 269-3-1:
bipolare portata 32 A
(voce pari a Euro  18,41 - 0,00%
dei lavori a corpo)

SOMMANO a corpo 0,000
aliquota (0,00%)

46 Fusibile cilindrico rapido tipo gF,
6.008 tensione nominale 380 V, potere
27/01/2022 di interruzione 20 kA, conforme

normativa IEC: dimensione 10,3
x 38, corrente nominale fino 32 A
(voce pari a Euro  4,54 - 0,00%
dei lavori a corpo)

SOMMANO a corpo 0,000
aliquota (0,00%)

47 Interruttore crepuscolare
6.009 elettronico, portata relè 16 A-250
27/01/2022 V c.a., tempo di intervento,

sensibilità ed isteresi regolabili,
in contenitore isolante serie
modulare, alimentazione 230 V -
50 Hz, sonda esterna in
contenitore plastico IP 55, con
esclusione del collegamento tra
l'interruttore e la sonda
(voce pari a Euro  83,78 - 0,01%
dei lavori a corpo)

SOMMANO a corpo 0,000
aliquota (0,00%)

48 Contattore, alimentazione bobina
6.010 230 V o 24 V, conforme IEC
27/01/2022 1095, in contenitore plastico

modulare grado di protezione IP
20, predisposto per aggancio
laterale di contatti ausiliari, in
opera su guida DIN35 questa
esclusa: bipolare portata 40 A

L'IMPRESA                                                            IL DIRETTORE DEI LAVORI
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1
COMMITTENTE: COMUNE DI ROVATO - Via Lamarmora, 7 - 25038 Rovato (BS)

A   R I P O R T A R E 



Multiplanning Engineering Company s.r.l.
Via Valle Marzia 33 - 25038 Rovato (Bs)  mail: multiplanning@libero.it pag. 23

Num.Ord. D I M E N S I O N I PERCENTUALI FIGURE
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ed
D A T A par.ug. lung. larg. H/peso Positivi Negativi Annotazioni

R I P O R T O 

(voce pari a Euro  72,94 - 0,01%
dei lavori a corpo)

SOMMANO a corpo 0,000
aliquota (0,00%)

49 Cavo flessibile conforme ai
6.011 requisiti della Normativa Europea
25/01/2022 Regolamento UE 305/2011 -

Prodotti da Costruzione CPR e
alla CEI UNEL 35318, classe
Cca - s3, d0, a3, isolato con
gomma etilenpropilenica ad alto
modulo con guaina in pvc,
tensione nominale 0,6/1 kV, non
propagante l'incendio conforme
CEI EN 60332-1-2: bipolare
FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione
2,5 mmq
(voce pari a Euro  2´294,16 -
0,28% dei lavori a corpo)

SOMMANO a corpo 0,000
aliquota (0,00%)

50 Cavo flessibile conforme ai
6.012 requisiti della Normativa Europea
27/01/2022 Regolamento UE 305/2011 -

Prodotti da Costruzione CPR e
alla CEI UNEL 35318, classe
Cca - s3, d0, a3, isolato con
gomma etilenpropilenica ad alto
modulo con guaina in pvc,
tensione nominale 0,6/1 kV, non
propagante l'incendio conforme
CEI EN 60332-1-2: bipolare
FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione
1,5 mmq
(voce pari a Euro  306,00 -
0,04% dei lavori a corpo)

SOMMANO a corpo 0,000
aliquota (0,00%)

51 Palo da lamiera in acciaio
6.013 S235JR secondo UNI EN 40,
27/01/2022 stampato e saldato in

longitudinale, zincato in vasche
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secondo UNI EN ISO 1461,
troncoconico diritto a sezione
circolare con Ø in sommità 60
mm, in opera compresi
innalzamento del palo,
bloccaggio con sabbia e
sigillatura superiore in cemento
in predisposto basamento, da
pagare a parte, completo di asola
per morsettiera ed ingresso cavi,
piastrina di messa a terra e
attacco per armatura: lunghezza
4.500 mm, altezza fuori terra
4.000 mm, Ø base 105 mm,
spessore 3 mm
(voce pari a Euro  11´239,50 -
1,36% dei lavori a corpo)

SOMMANO a corpo 0,000
aliquota (0,00%)

52 Morsettiera da incasso palo, per
6.014 feritoia 38 x 132 mm, per cavi di
27/01/2022 sezione fino a 6 mmq, contenitore

e morsettiera in resina
autoestinguente, isolamento in
classe II secondo CEI EN 60439-
1, morsetti in ottone, grado di
protezione coperchio IP 43 ed
ingresso cavi IP 23 secondo
norma CEI EN 60529, tensione
nominale 450 V: per linee trifasi
in cavo quadripolare, sezione fino
a 6 mmq, con 1 portafusibile
sezionabile per fusibile cilindrico
5 x 20, tensione 250 V portata 10
A
(voce pari a Euro  916,50 -
0,11% dei lavori a corpo)

SOMMANO a corpo 0,000
aliquota (0,00%)

53 Corpo illuminante per arredo
6.015 urbano DISANO 3352 Garda 3 -
27/01/2022 ciclabile 14W - Codice: 330530-

30 (CON MEZZANOTTE
VIRTUALE) o SIMILARECorpo
e bracci: in alluminio pressofuso,
disegnati con una sezione  a
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bassissima superficie di
esposizione al vento.Ottiche:
ottiche realizzate in PMMA con
alta resistenza alla temperatura e
ai raggi UV.  Attacco palo: in
alluminio pressofuso. Idoneo per
pali di diametro da 60 a
76mm.Diffusore: vetro
trasparente sp. 4mm temperato
resistente agli shock termici e
agli urti (UNI-EN 12150-1 :
2001).Verniciatura:il ciclo di
verniciatura standard a liquido, ad
immersione, è composto da
diverse fasi. Una prima fase di
pretrattamento superficiale del
metallo, poi una verniciatura in
cataforesi epossidica resistente
alla corrosione e alle nebbie
saline, poi una mano finale a
liquido bicomponente acrilico,
stabilizzato ai raggi UV.
Dotazione: cablaggio posto su
piastra di cablaggio in nylon 30%
f.v. con connettori rapidi per il
collegamento della linea e del
LED. Dispositivo di controllo
della temperatura all’interno
dell’apparecchio con rispristino
automatico. Con dispositivo
elettronico dedicato alla
protezione del modulo LED.
Valvola anticondensa per il
ricircolo dell’aria.Normativa:
prodotti in conformità alle norme
EN60598 - CEI 34 - 21. Hanno
grado di protezione secondo le
norme EN60529.Minuterie di
completamento, manodopera e
tutti gli oneri per una corretta
installazione e accessorio per
attacco a parete.N.B. In caso di
utilizzo di prodotto similare,
dovrà essere fornito calcolo
illuminotecnico dimostrante
l’equivalenza dei risultati rispetto
al progetto iniziale e comunque il
prodotto dovrà essere accettato
dalla D.L. e dal committente.
(voce pari a Euro  12´488,00 -
1,51% dei lavori a corpo)

SOMMANO a corpo 0,000
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aliquota (0,00%)

54 Corpo illuminante per arredo
6.016 urbano DISANO 3350 Garda 1 -
25/01/2022 rotosimmetrico 45w - Codice:

330519-00 o SIMILARECorpo e
bracci: in alluminio pressofuso,
disegnati con una sezione  a
bassissima superficie di
esposizione al vento.Ottiche:
ottiche realizzate in PMMA con
alta resistenza alla temperatura e
ai raggi UV.  Attacco palo: in
alluminio pressofuso. Idoneo per
pali di diametro da 60 a
76mm.Diffusore: vetro
trasparente sp. 4mm temperato
resistente agli shock termici e
agli urti (UNI-EN 12150-1 :
2001).Verniciatura:il ciclo di
verniciatura standard a liquido, ad
immersione, è composto da
diverse fasi. Una prima fase di
pretrattamento superficiale del
metallo, poi una verniciatura in
cataforesi epossidica resistente
alla corrosione e alle nebbie
saline, poi una mano finale a
liquido bicomponente acrilico,
stabilizzato ai raggi UV.
Dotazione: cablaggio posto su
piastra di cablaggio in nylon 30%
f.v. con connettori rapidi per il
collegamento della linea e del
LED. Dispositivo di controllo
della temperatura all’interno
dell’apparecchio con rispristino
automatico. Con dispositivo
elettronico dedicato alla
protezione del modulo LED.
Valvola anticondensa per il
ricircolo dell’aria.Normativa:
prodotti in conformità alle norme
EN60598 - CEI 34 - 21. Hanno
grado di protezione secondo le
norme EN60529.Minuterie di
completamento, manodopera e
tutti gli oneri per una corretta
installazione e accessorio per
attacco a parete.N.B. In caso di
utilizzo di prodotto similare,
dovrà essere fornito calcolo
illuminotecnico dimostrante
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l’equivalenza dei risultati rispetto
al progetto iniziale e comunque il
prodotto dovrà essere accettato
dalla D.L. e dal committente.
(voce pari a Euro  982,00 -
0,12% dei lavori a corpo)

SOMMANO a corpo 0,000
aliquota (0,00%)

55 Barra equipotenziale industriale
6.017 nuda, con viteria in acciaio
27/01/2022 inossidabile per serraggio

capicorda, installata a muro
completa di isolatori in
duroplastico ed accessori di
fissaggio: in rame, dimensioni:
200 x 30 x 3 mm, per 5
collegamenti
(voce pari a Euro  51,59 - 0,01%
dei lavori a corpo)

SOMMANO a corpo 0,000
aliquota (0,00%)

56 Dispersore a croce in profilato di
6.018 acciaio dolce zincato a caldo in
27/01/2022 accordo alle norme CEI 7-6,

munito di bandierina con 2 fori Ø
13 mm per allacciamento
conduttori tondi e bandelle
alloggiato in pozzetto di materiale
plastico delle dimensioni di 400 x
400 x 400 mm, comprensivo dello
scavo e del rinterro per la posa di
quest'ultimo: lunghezza 1,5 m
(voce pari a Euro  291,54 -
0,04% dei lavori a corpo)

SOMMANO a corpo 0,000
aliquota (0,00%)

57 Corda in rame nudo, in opera
6.019 completa di morsetti e capicorda,
27/01/2022 posata: su passerella, tubazione

protettiva o cunicolo: sezione
nominale 35 mmq
(voce pari a Euro  227,70 -
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0,03% dei lavori a corpo)

SOMMANO a corpo 0,000
aliquota (0,00%)

58 Realizzazione impianti di
6.001 illuminazione, per strada ciclo-
31/03/2021 pedonale costituito da: - scavo

per posa cavidotti dimensioni:
lunghezza 600 mt, sezione scavo
0.40 *0.50; - fornitura e posa in
opera di cavidotto flessibile,
lunghezza ml. 600,  diam. 125
mm; - fornitura e posa in opera di
pozzetti prfabbricati in cls dim
40x40, compreso di chiusino
superiore in calcestruzzo n 32; -
fornitura e posa in opera  di plinto
di fondazione 0.60x 0.60x 0.50,
predisposto per alloggiamento
palo di sostegno gruppo di
illuminazione h=4.00 mt,  n. 31;
(voce pari a Euro  23´740,00 -
2,87% dei lavori a corpo)

SOMMANO a corpo 0,000
aliquota (0,00%)

59 Custodia da esterno per
7.001 telecamera, grado di protezione
15/04/2022 IP 66, tettuccio parasole,

riscaldatore, completa di staffa di
rinforzo in alluminio e staffa da
parete
N.B. L’IMPIANTO TVCC È DA
RITENERSI INDICATIVO, IN
SEDE ESECUTIVA
L’APPALTATORE DOVRÀ
PRESENTARE SOLUZIONE
TECNICA COSTRUTTIVA
DELL’IMPIANTO, CHE
DOVRÀ ESSEREAPPROVATA
DALLA D.L. E DAL
COMMITTENTE
(voce pari a Euro  2´692,68 -
0,33% dei lavori a corpo)

SOMMANO a corpo 0,000
aliquota (0,00%)
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60 Telecamera a colori digitale
7.002 (DSP) ad alta risoluzione, sistema
15/04/2022 DSS (Digital Slow Shutter),

sensore CCD 1/3'' matrice 795 x
596 pixels, sensibilità minima
0,01 lux, otturatore elettronico
fino a 100.000 rilevazioni al
secondo, uscita autoiris per
ottiche DC/Video, sistema BLC
(Backlight Compensation),
attacco a vite passo C e CS per
fissaggio ottica questa esclusa,
custodia termoplastica da interno,
alimentazione 24 V c.a./ 24 V c.c.
con alimentatore
230 V c.a. incluso, compresa
l'attivazione dell'impianto;
N.B. L’IMPIANTO TVCC È DA
RITENERSI INDICATIVO, IN
SEDE ESECUTIVA
L’APPALTATORE DOVRÀ
PRESENTARE SOLUZIONE
TECNICA COSTRUTTIVA
DELL’IMPIANTO, CHE
DOVRÀ ESSERE
APPROVATA DALLA D.L. E
DAL COMMITTENTE
(voce pari a Euro  8´452,20 -
1,02% dei lavori a corpo)

SOMMANO a corpo 0,000
aliquota (0,00%)

61 Cavo FTP schermato con treccia
7.003 in rame stagnato, conduttori in
15/04/2022 rame 24 AWG e filo di continuità

in rame Ø 0,5   mm, conforme
ISO IEC 11801 - EN 50173: 4
coppie guaina in LSZH, cat. 7,
classe di reazione al fuoco Dca
N.B. L’IMPIANTO TVCC È DA
RITENERSI INDICATIVO, IN
SEDE ESECUTIVA
L’APPALTATORE DOVRÀ
PRESENTARE SOLUZIONE
TECNICA COSTRUTTIVA
DELL’IMPIANTO, CHE
DOVRÀ ESSERE
APPROVATA DALLA D.L. E
DAL COMMITTENTE *
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(par.ug.=12*100)
(voce pari a Euro  2´184,00 -
0,26% dei lavori a corpo)

SOMMANO a corpo 0,000
aliquota (0,00%)

62 Attestazione di cavo UTP o FTP
7.004 4 coppie su connettore RJ45 cat.
15/04/2022 6 conforme ISO IEC 11801

questo incluso  N.B.
L’IMPIANTO TVCC È DA
RITENERSI INDICATIVO, IN
SEDE ESECUTIVA
L’APPALTATORE DOVRÀ
PRESENTARE SOLUZIONE
TECNICA COSTRUTTIVA
DELL’IMPIANTO, CHE
DOVRÀ ESSERE
APPROVATA DALLA D.L. E
DAL COMMITTENTE *
(par.ug.=2*12)
(voce pari a Euro  174,24 -
0,02% dei lavori a corpo)

SOMMANO a corpo 0,000
aliquota (0,00%)

63 Cavo ottico multimodale OM3
7.005 tipo loose monotubo per esterno
15/04/2022 con riempitivo in gel (gel filled),

guaina in PE: 4  fibre armatura
dielettrica antiroditore N.B.
L’IMPIANTO TVCC È DA
RITENERSI INDICATIVO, IN
SEDE ESECUTIVA
L’APPALTATORE DOVRÀ
PRESENTARE SOLUZIONE
TECNICA COSTRUTTIVA
DELL’IMPIANTO, CHE
DOVRÀ ESSERE
APPROVATA DALLA D.L. E
DAL COMMITTENTE
(voce pari a Euro  3´048,00 -
0,37% dei lavori a corpo)

SOMMANO a corpo 0,000
aliquota (0,00%)
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64 Attestazione di cavo in fibra
7.006 ottica su connettore SC o ST,
15/04/2022 questo escluso, per singola fibra:

4 fibre  N.B. L’IMPIANTO
TVCC È DA RITENERSI
INDICATIVO, IN SEDE
ESECUTIVA
L’APPALTATORE DOVRÀ
PRESENTARE SOLUZIONE
TECNICA COSTRUTTIVA
DELL’IMPIANTO, CHE
DOVRÀ ESSERE
APPROVATA DALLA D.L. E
DAL COMMITTENTE *
(par.ug.=2*4)
(voce pari a Euro  75,28 - 0,01%
dei lavori a corpo)

SOMMANO a corpo 0,000
aliquota (0,00%)

65 Presa modulare per cavi in fibra
7.007 ottica: tipo MT-RJ  N.B.
15/04/2022 L’IMPIANTO TVCC È DA

RITENERSI INDICATIVO, IN
SEDE ESECUTIVA
L’APPALTATORE
DOVRÀ PRESENTARE
SOLUZIONE TECNICA
COSTRUTTIVA
DELL’IMPIANTO, CHE
DOVRÀ ESSERE
APPROVATA DALLA D.L. E
DAL COMMITTENTE *
(par.ug.=2*4)
(voce pari a Euro  675,44 -
0,08% dei lavori a corpo)

SOMMANO a corpo 0,000
aliquota (0,00%)

66 Switch unmanaged, tipo
7.008 stackable, in contenitore
15/04/2022 metallico con alimentatore

esterno, conforme IEEE 802.3 e
rispondente ai requisiti EMI FCC
classe A per reti con cavi
multicoppia, porte autosensing
10/100/1000 Mbps: 8 porte RJ45
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N.B. L’IMPIANTO TVCC È DA
RITENERSI INDICATIVO, IN
SEDE ESECUTIVA
L’APPALTATORE DOVRÀ
PRESENTARE SOLUZIONE
TECNICA COSTRUTTIVA
DELL’IMPIANTO, CHE
DOVRÀ ESSERE
APPROVATA DALLA D.L. E
DAL COMMITTENTE
(voce pari a Euro  303,96 -
0,04% dei lavori a corpo)

SOMMANO a corpo 0,000
aliquota (0,00%)

67 Quadro da parete in lamiera di
7.009 acciaio verniciata con resine
15/04/2022 epossidiche con portello

trasparente in vetro temperato
dotato di serratura a chiave e
cerniere a norme CEI EN 60917:
600 x 380 mm, altezza 350 mm,
capacità 6 unità
N.B. L’IMPIANTO TVCC È DA
RITENERSI INDICATIVO, IN
SEDE ESECUTIVA
L’APPALTATORE DOVRÀ
PRESENTARE SOLUZIONE
TECNICA COSTRUTTIVA
DELL’IMPIANTO, CHE
DOVRÀ ESSERE
APPROVATA DALLA D.L. E
DAL COMMITTENTE
(voce pari a Euro  1´180,40 -
0,14% dei lavori a corpo)

SOMMANO a corpo 0,000
aliquota (0,00%)

68 Cavo flessibile conforme ai
7.010 requisiti della Normativa Europea
15/04/2022 Regolamento UE 305/2011 -

Prodotti da Costruzione  CPR e
alla CEI UNEL 35318, classe
Cca - s3, d0, a3, isolato con
gomma etilenpropilenica ad alto
modulo con guaina in pvc,
tensione nominale 0,6/1 kV, non
propagante l'incendio conforme
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CEI EN 60332-1-2: tripolare
FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione
2,5 mmq ALIMENTAZIONE
QUADRI RACK 500,000
N.B. L’IMPIANTO TVCC È DA
RITENERSI INDICATIVO, IN
SEDE ESECUTIVA
L’APPALTATORE DOVRÀ
PRESENTARE SOLUZIONE
TECNICA COSTRUTTIVA
DELL’IMPIANTO, CHE
DOVRÀ ESSERE
APPROVATA DALLA D.L. E
DAL COMMITTENTE
(voce pari a Euro  1´890,00 -
0,23% dei lavori a corpo)

SOMMANO a corpo 0,000
aliquota (0,00%)

69 Esecuzione di prato di
8.001 graminacee, opere fino alla
31/03/2021 semina compresa: pulizia terreno

dalle infestanti, lavorazioni,
affinamento terreno ( pulizia
dell'area) conc.starter (100 gr/
mq), livellamento mecc.o
manuale come da  progetto,
fornitura e semina miscuglio in
ragione di 30 gr/mq, copertura
seme, concimazione starter,
rullatura,  per unità di dim.> di
2000 mq
(voce pari a Euro  6´200,00 -
0,75% dei lavori a corpo)

SOMMANO a corpo 0,000
aliquota (0,00%)

     Rovato, 22/11/2022

L'Impresa
ARICI F.LLI s.r.l.

Il Direttore dei Lavori
Ing. Giovanni Tonelli

-------------------
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Anticipazione Euro 165´381,68

LAVORI A CORPO
(Progetto Euro  826´908,42 -

100%)

1 Allestimento di cantiere
1.001 comprensivo di oneri di sicurezza,
22/11/2022 servizio igienico di cantiere, box di

cantiere, recinzione di area di
cantiere ed esecuzione di recinzione
provvisionale di cantiere sui confini
dell'area destinata ai lavori, con rete
in polietilene  di altezza non
inferiore a m 2.00 con sostegni in
ferro infissi nel terreno. Completa
delle necessarie controventature,
sottomisure di abete, legature con
filo di ferro, segnalazioni luminose
diurne e notturne e tabelle
segnaletiche. Compreso lo sfrido dei
materiali, il trasporto, lo scarico
dall'automezzo, 'accatastamento, la
formazione piste di accesso,
struttture in terra e tubazioni, anche
a perdere, per gestione del flusso
idrico del torrente, ripristini terreni,
l'avvicinamento al luogo di posa di
tutti i materiali necessari, la
rimozione al termine dei lavori, lo
sgombero dei materiali, la pulizia
finale e quant'altro occorre per dare
il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.
Costo per tutta la durata dei lavori
degli oneri di sicurezza;

SOMMANO a corpo 1 2 0,500 40´000,00 20´000,00
aliquote (4,84%) (2,42%)

2 SCOTICAMENTO di terreno
2.001 vegetale fino ad una profondita'
22/11/2022 massima di cm 50, ESCLUSO IL

REINTERRO: con escavatore
meccanico, compresi carico e
trasporto entro l'area del cantiere,
fino ad una distanza massima di m
200

SOMMANO a corpo 1 2 0,500 77´400,00 38´700,00
aliquote (9,36%) (4,68%)

3 SCAVO DI SBANCAMENTO in

REGISTRO DI CONTABILITA' N. 1
COMMITTENTE: COMUNE DI ROVATO - Via Lamarmora, 7 - 25038 Rovato (BS)

A   R I P O R T A R E 58´700,00 165´381,68



Multiplanning Engineering Company s.r.l.
Via Valle Marzia 33 - 25038 Rovato (Bs)  mail: multiplanning@libero.it pag. 17

Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI libretto PERCENTUALI PREZZO I M P O R T I
TARIFFA E DELLE unitarioD A T A SOMMINISTRAZIONI Nr Pg Positivi Negativi Debito Pagamento
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2.002 terreno di qualsiasi natura, esclusa
22/11/2022 la roccia od i trovanti rocciosi od i

relitti di muratura di volume
superiore a m3 0,2 anche per
impianti di opere d'arte o di
fabbricati, eseguito a sezione aperta
fino al pelo delle acque sorgive e
comunque per una profondita' non
superiore ai m 3, compreso lo
sgombero dei materiali provenienti
dallo scavo. Sono escluse le
occorrenti sbadacchiature, il
reinterro e l'armatura eventualmente
necessaria delle pareti di scavo: con
escavatore meccanico, compresi
carico e trasporto del materiale alle
discariche fino alla distanza di
km10, compreso l'onere di accesso
alle discariche

SOMMANO a corpo 1 3 0,300 299´200,00 89´760,00
aliquote (36,18%) (10,85%)

4 Formazione di rilevato con
2.003 materiale di recupero degli scavi di
22/11/2022 sbancamento, per formazione di

scapate e strada di manutenzione,
steso e rullato con rulli a punte,  a
strati non maggiori di cm 30 di
spessore. Numero passggi minimi
per ottenere il 95% della Proctor;

SOMMANO a corpo 1 3 0,500 48´000,00 24´000,00
aliquote (5,80%) (2,90%)

5 Formazione di strato con terreno di
2.004 coltura, posato sul fondo vasca, e
22/11/2022 sulle arginature perimetrali, per uno

spessore non inferiore a cm 30;
SOMMANO a corpo 1 4 0,300 63´550,00 19´065,00

aliquote (7,69%) (2,31%)

6 PROFILATURA dei cigli e
2.005 sistemazione delle scarpate in
22/11/2022 prossimità del cordolo strada,

eseguita con mezzo meccanico;
compresa fornitura del materiale
reperito in loco;

SOMMANO a corpo 1 4 0,300 2´640,00 792,00
aliquote (0,32%) (0,10%)

7 Formazione di rampe di acesso al
2.006 fondo vasca e all'alveo del torrente,
22/11/2022 ricavate nelle arginature,  con

stesura di materiale misto granulare,

REGISTRO DI CONTABILITA' N. 1
COMMITTENTE: COMUNE DI ROVATO - Via Lamarmora, 7 - 25038 Rovato (BS)
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con spessore cm 20,steso e rullato,
con formazione di pendenze;
-dimensioni indicative rampa di
discesa nel fondo vasca: lunghezza
26.00 ml x larghezza 2.50 ml

-dimensioni indicative rampa di
discesa verso alveo torrente:
lunghezza 20.00 ml x larghezza
2.50 ml

-dimensioni indicative rampa di
accesso da via Cocchetti alla vasca
di laminazione: lunghezza 16.00 ml
x larghezza 2.50 ml

SOMMANO a corpo 1 4 0,500 2´800,00 1´400,00
aliquote (0,34%) (0,17%)

8 Fornitura e posa in opera di rete
2.007 metallica romboidale per recinzioni,
22/11/2022 altezza media mt 2.00, tesata su 3

fili, paletti in ferro a T, interasse mt
2, compreso fori nel terreno, getto di
calcestruzzo per plinto: rete in filo
di ferro plastificato

SOMMANO a corpo 1 5 0,000 3´480,00 0,00
aliquote (0,42%) (0,00%)

9 Cordoli di cemento  posati su
3.001 sottofondo e rinfianchi in
22/11/2022 calcestruzzo compresi nel prezzo,

compreso scavo, sezione cm 12/
15x25: calcestruzzo non strutturale
con classe di resistenza C12/15
(Rck > 15 N/mm2) classe di
consistenza S4, diametro massimo
dell'aggregato 32 mm;

SOMMANO a corpo 1 5 0,000 20´240,00 0,00
aliquote (2,45%) (0,00%)

10 FORMAZIONE DI
3.002 SOTTOFONDO STABILIZZATO
22/11/2022 in materiale ghiaioso misto a sabbia

di adatta granulometria, steso e
rullato a rifiuto, e formazione di
pendenze necessarie allo
smaltimento delle acque, il tutto
sino a formare un piano pronto a
ricevere la pavimentazione, spessori
fino a 20 cm:

SOMMANO a corpo 1 5 0,500 11´550,00 5´775,00
aliquote (1,40%) (0,70%)

REGISTRO DI CONTABILITA' N. 1
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11 Pietrischetto, con frazione
3.003 granulometrica da 3 a 8 mm,
22/11/2022 ottenuto dall'attività di recupero

secondo le modalità specificate dal
Decreto Ministeriale 5 febbraio
1998, al punto 7.1.3, costituito dalle
tipologie di materiali ammesse dallo
stesso DM, idoneo per contribuire
alla formazione dell'assortimento
granulometrico necessario al
confezionamento di miscele legate o
non legate, per posa di sottofondi,
etc., (peso medio al m3 1.600
kg):spessore medio non minore di
cm 5;

SOMMANO a corpo 1 6 0,000 25´200,00 0,00
aliquote (3,05%) (0,00%)

12 Fornitura e posa in opera di
3.004 staccionata in legno di castagno
22/11/2022 scortecciato, impregnati a pressione

con piantoni ad interassi di m 1,50
con altezza di m 1,00 - 1,20 fuori
terra, con trattamento imputrescibile
della parte interrata, e del diametro
di cm 12 - 15. I traversi in numero
di due saranno posti orizzontalmente
e fissati con barre filettate o
tiraffondi metallici, compreso ogni
altro onere ed accessorio per dare
l’opera compiuta a regola d’arte
secondo le indicazioni della D.L.,
compreso il fissaggio al suolo
mediante elementi prefabbricati in
calcestruzzo da particolare
costruttivo;

SOMMANO a corpo 1 6 0,000 31´350,00 0,00
aliquote (3,79%) (0,00%)

13 Fornitura e posa in opera, di
3.005 cancello pedonale e carraio a due
22/11/2022 ante costituito da: riquadro in

tubolare quadrato da mm 60x60x2
con pannelli elettrosaldati
sovrapposti, piantane a sezione
quadrata in lamiera d'acciaio da mm
100x100x3 a mm 12x12x3 a mm
120x120x3 provviste di cerniere
regolabili per consentire l'apertura
dei battenti a 180 gradi.
Rivestimento protettivo di ante,
pannelli, piantane e riquadri con
zincatura dello spessore minimo di

REGISTRO DI CONTABILITA' N. 1
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135 g/mq e rivestimento finale in
poliestere dello spessore minimo di
60 micron. Sistema di chiusura
composto da staffa, serratura a
cilindro incorporata nel riquadro
della maniglia e fermo centrale:

SOMMANO a corpo 1 7 0,000 4´112,50 0,00
aliquote (0,50%) (0,00%)

14 Opera di bonifica alveo, costituite
4.001 da:
22/11/2022

- Esecuzione  di taglio di piante in
alveo, sulle scarpate o sulle aree
interessate dai lavori, in luoghi
accessibili a mezzi meccanici,
compresa l'estirpazione delle
ceppaie e delle radici, compresi il
carico e lo scarico, il trasporto al
sito di destinazione fino a 10 km,
esclusi gli oneri di smaltimento/
recupero: diametro fino a 25 cm;

- Decespugliamento con mezzi
meccanici semoventi di vegetazione
legnosa di natura cespugliosa o
arbustiva, con virgulti di età
superiore d un anno ma con
diametro non superiore a 6 cm,
compresi il carico e lo scarico, il
trasporto al sito di destinazione fino
a 10 km, compreso gli oneri di
smaltimento/recupero: su superfici
in orizzontale ed in scarpata fino a
10 m di lunghezza;

SOMMANO a corpo 1 7 1,000 2´700,00 2´700,00
aliquote (0,33%) (0,33%)

15 SCAVO DI FONDAZIONE in
4.002 sezione ristretta, escluse le eventuali
22/11/2022 sbadacchiature, eseguito CON

MEZZI MECCANICI, compresa la
regolarizzazione manuale degli
scavi: fino a m 1,50 di profondita' e
non oltre il pelo delle acque sorgive,
con carico e trasporto del materiale
fino a km 10, compreso l'onere di
accesso alle discariche;

SOMMANO a corpo 1 8 1,000 314,60 314,60
aliquote (0,04%) (0,04%)

16 CALCESTRUZZO con classe di
4.003 esposizione XC1, classe di

REGISTRO DI CONTABILITA' N. 1
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22/11/2022 consistenza S4/S5, diametro
massimo dell'aggregato  32 mm,
conforme alle norme UNI En 206-1,
UNI 11104 E d.m. 17.01.2018, per
fondazioni armate (getti di
fondazione, plinti, travi rovesce,
platee,basamenti semplici di media
grandezza)gettato con l'ausilio di
casseri, ferro e casseri contabilizzati
a parte:
b) C28/35 (RcK >=35 N/mm2)

SOMMANO a corpo 1 8 0,500 2´999,89 1´499,95
aliquote (0,36%) (0,18%)

17 CALCESTRUZZO con classe di
4.004 esposizione XC1, classe di
22/11/2022 consistenza S4/S5, diametro

massimo dell'aggregato  32 mm,
conforme alle norme UNI En 206-1,
UNI 11104 E d.m. 17.01.2018, per
muratura in elevazione, fuori terra,
anche armate, di spessore uguale o
superiore a cm 20, gettato con
l'ausilio di casseri, ferro e casseri
contabilizzati a parte:
b) C28/35 (RcK >=35 N/mm2)

SOMMANO a corpo 1 9 0,300 2´778,55 833,57
aliquote (0,34%) (0,10%)

18 CASSEFORME PER GETTI IN
4.005 CALCESTRUZZO compreso
22/11/2022 disarmo, con altezza netta dal piano

d'appoggio fino a m 3,5; per altezze
superiori l'impalcatura di sostegno
viene computata separatamente per
le sue dimensioni effettive: per
opere di fondazione armate (plinti,
travi rovesce) e fondazioni continue

SOMMANO a corpo 1 9 0,600 1´104,18 662,51
aliquote (0,13%) (0,08%)

19 CASSEFORME PER GETTI IN
4.006 CALCESTRUZZO compreso
22/11/2022 disarmo, con altezza netta dal piano

d'appoggio fino a m 3,5; per altezze
superiori l'impalcatura di sostegno
viene computata separatamente per
le sue dimensioni effettive: per
murature rettilinee di calcestruzzo,
in elevazione

SOMMANO a corpo 1 9 0,000 3´568,45 0,00
aliquote (0,43%) (0,00%)

REGISTRO DI CONTABILITA' N. 1
COMMITTENTE: COMUNE DI ROVATO - Via Lamarmora, 7 - 25038 Rovato (BS)
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20 Fornitura, lavorazione e posa di
4.007 FERRO TONDO PER CEMENTO
22/11/2022 ARMATO compreso sfrido e

legature:
a) in barre ad aderenza migliorata
B450C

SOMMANO a corpo 1 10 0,300 2´889,00 866,70
aliquote (0,35%) (0,10%)

21 SCAVO DI FONDAZIONE in
4.008 sezione ristretta, escluse le eventuali
22/11/2022 sbadacchiature, eseguito CON

MEZZI MECCANICI, compresa la
regolarizzazione manuale degli
scavi: fino a m 1,50 di profondita' e
non oltre il pelo delle acque sorgive,
con carico e trasporto del materiale
fino a km 10, escluso l'onere di
accesso alle discariche;

SOMMANO a corpo 1 10 1,000 328,52 328,52
aliquote (0,04%) (0,04%)

22 CALCESTRUZZO con classe di
4.009 esposizione XC1, classe di
22/11/2022 consistenza S4/S5, diametro

massimo dell'aggregato  32 mm,
conforme alle norme UNI En 206-1,
UNI 11104 E d.m. 17.01.2018, per
fondazioni armate (getti di
fondazione, plinti, travi rovesce,
platee,basamenti semplici di media
grandezza)gettato con l'ausilio di
casseri, ferro e casseri contabilizzati
a parte:
b) C28/35 (RcK >=35 N/mm2)

SOMMANO a corpo 1 10 1,000 3´027,23 3´027,23
aliquote (0,37%) (0,37%)

23 CALCESTRUZZO con classe di
4.010 esposizione XC1, classe di
22/11/2022 consistenza S4/S5, diametro

massimo dell'aggregato  32 mm,
conforme alle norme UNI En 206-1,
UNI 11104 E d.m. 17.01.2018, per
muratura in elevazione, fuori terra,
anche armate, di spessore uguale o
superiore a cm 20, gettato con
l'ausilio di casseri, ferro e casseri
contabilizzati a parte:
b) C28/35 (RcK >=35 N/mm2)

SOMMANO a corpo 1 11 0,400 9´652,20 3´860,88
aliquote (1,17%) (0,47%)

REGISTRO DI CONTABILITA' N. 1
COMMITTENTE: COMUNE DI ROVATO - Via Lamarmora, 7 - 25038 Rovato (BS)
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24 CASSEFORME PER GETTI IN
4.011 CALCESTRUZZO compreso
22/11/2022 disarmo, con altezza netta dal piano

d'appoggio fino a m 3,5; per altezze
superiori l'impalcatura di sostegno
viene computata separatamente per
le sue dimensioni effettive: per
opere di fondazione armate (plinti,
travi rovesce) e fondazioni continue

SOMMANO a corpo 1 11 1,000 1´189,38 1´189,38
aliquote (0,14%) (0,14%)

25 CASSEFORME PER GETTI IN
4.012 CALCESTRUZZO compreso
22/11/2022 disarmo, con altezza netta dal piano

d'appoggio fino a m 3,5; per altezze
superiori l'impalcatura di sostegno
viene computata separatamente per
le sue dimensioni effettive: per
murature rettilinee di calcestruzzo,
in elevazione

SOMMANO a corpo 1 11 0,500 8´639,25 4´319,63
aliquote (1,04%) (0,52%)

26 Fornitura, lavorazione e posa di
4.013 FERRO TONDO PER CEMENTO
22/11/2022 ARMATO compreso sfrido e

legature:
a) in barre ad aderenza migliorata
B450C

SOMMANO a corpo 1 12 0,300 6´007,50 1´802,25
aliquote (0,73%) (0,22%)

27 Gabbioni a scatola di forma
4.015 rettangolare, in rete metallica a
22/11/2022 doppia torsione,con maglia

esagonale tipo 8 x 10, in accordo
con le “Linee Guida per la
certificazione di idoneità tecnica,  la
fornitura del ciottolame, il
riempimento e la sistemazione
meccanica e manuale dello stesso: -
per Gabbioni H = 1.00 m - Opere
fluviali, di difesa, di sistemazione
idraulica e di bonifica;

SOMMANO a corpo 1 12 0,000 363,00 0,00
aliquote (0,04%) (0,00%)

28 Formazione di scogliere e manufatti
4.016 simili con blocchi di pietra di
22/11/2022 volume singolo non inferiore a 1/4

di mü, disposti in opera orizzontale
ed inclinata come il piano scarpata,

REGISTRO DI CONTABILITA' N. 1
COMMITTENTE: COMUNE DI ROVATO - Via Lamarmora, 7 - 25038 Rovato (BS)
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compreso lo spianamento del
terreno per la formazione del piano
di appoggio,compreso la
formazione di magrone in
calcestruzzo, compreso intasamento
in calcestruzzo C 25/30 pari al 40%
del volume di tutte le scogliere: per
rivestimento scarpate, zona
sfioratore, nell'opera di presa,
spessore cm 40;

SOMMANO a corpo 1 12 0,200 18´228,00 3´645,60
aliquote (2,20%) (0,44%)

29 Formazione di cordolo h= 0.70 ml,
4.017 per delimitazione vasca
22/11/2022 dissipazione, realizzato con

pietrame annegato in calcestruzzo,
con fornitura e posa in opera di
pettine in ferro realizzato con tubi
diam. 80 mm. ed un altezza di cm
100 e cm 20 annegati nel cordolo
per h totale 120 cm,  da posizionare
sulla sommità;

SOMMANO a corpo 1 13 0,000 840,00 0,00
aliquote (0,10%) (0,00%)

30 Fornitura e posa in opera di
4.018 condotto a sezione scatolare,
22/11/2022 realizzato con elementi prefabbricati

in calcestruzzo armato vibrato, di
misure interne cm.160 x 100 H x
200 L, spessore pareti cm. 16 ,
incastro a bicchiere, prodotti in
conformità alla normativa EN
14844. Gli elementi possono essere
impiegati sia in posizione
orizzontale che verticale
dimensionando, di conseguenza, la
struttura in funzione delle
sollecitazioni dovute ai carichi di 1ª
categoria ed alle profondità
d’interramento minime e massime
definite in fase di progetto. La
giunzione degli elementi può essere
realizzata mediante semplice
apporto di malta cementizia o, in
alternativa, impiegando guarnizioni
in gomma vulcanizzata a norma EN
681-1 con sezione a cuneo.
Realizzati con cementi ad altissima
resistenza, le condotte sono prodotte
mediante tecnologie che consentono
il confezionamento di un

REGISTRO DI CONTABILITA' N. 1
COMMITTENTE: COMUNE DI ROVATO - Via Lamarmora, 7 - 25038 Rovato (BS)
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calcestruzzo altamente compatto,
impermeabile e dotato di elevata
durabilità, come prescritto dalle
norme UNI EN 206 e UNI EN
11104:

SOMMANO a corpo 1 13 1,000 6´762,00 6´762,00
aliquote (0,82%) (0,82%)

31 Fornitura e posa in opera di
4.019.a PARATOIA TIPO O.ME.R. srl,
22/11/2022 Telaio costruito con profilati in

acciaio inox AISI 304 elettrosaldati.
Scudo in lamiera di acciaio inox
AISI 304 con nervature di rinforzo
elettrosaldate. Tenuta su tre lati
realizzata mediante guarnizione
profilata in epdm facilmente
registrabile e sostituibile, riportata
sullo scudo tramite liste di
ripartizione in acciaio inox AISI 304
e viti in acciaio inox A2. Perdita
consentita 0.4-1 l.m.m.. Guide a
strisciamento su liste di ottone
lavorato. Asta filettata di manovra,
prolunga e perno di collegamento in
acciaio inox AISI 304.
Comando:
Manuale di tipo ad asta saliente si
effettua mediante volantino agente
su scatola di riduzione ad
ingranaggi conici posta sulla
traversa superiore del telaio.
Scatola di riduzione in ghisa grigia
G22, cuscinetti radiali portanti
reggispinta a sfere, lubrificazione a
grasso permanente. Protezione asta
saliente con tubo in acciaio al
carbonio verniciato.
Larghezza canale (mm) 950
Altezza canale (mm) 4720
Corsa max. (mm) 1500
Battente idr. max. (mm) 3570
Altezza telaio (mm) 5520
Altezza scudo (mm) 3700

SOMMANO a corpo 1 14 0,000 13´000,00 0,00
aliquote (1,57%) (0,00%)

32 Fornitura e posa in opera di
4.019.b PARATOIA TIPO O.ME.R. srl,
22/11/2022 Telaio costruito con profilati in

acciaio inox AISI 304 elettrosaldati.
Scudo in lamiera di acciaio inox
AISI 304 con nervature di rinforzo

REGISTRO DI CONTABILITA' N. 1
COMMITTENTE: COMUNE DI ROVATO - Via Lamarmora, 7 - 25038 Rovato (BS)
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elettrosaldate. Tenuta su tre lati
realizzata mediante guarnizione
profilata in epdm facilmente
registrabile e sostituibile, riportata
sullo scudo tramite liste di
ripartizione in acciaio inox AISI 304
e viti in acciaio inox A2. Perdita
consentita 0.4-1 l.m.m.. Guide a
strisciamento su liste di ottone
lavorato. Asta filettata di manovra,
prolunga e perno di collegamento in
acciaio inox AISI 304.
Comando:
Manuale di tipo ad asta saliente si
effettua mediante volantino agente
su scatola di riduzione ad
ingranaggi conici posta sulla
traversa superiore del telaio.
Scatola di riduzione in ghisa grigia
G22, cuscinetti radiali portanti
reggispinta a sfere, lubrificazione a
grasso permanente. Protezione asta
saliente con tubo in acciaio al
carbonio verniciato.
Larghezza canale (mm) 400
Altezza canale (mm) 4720
Corsa max. (mm) 1500
Battente idr. max. (mm) 3570
Altezza telaio (mm) 5520
Altezza scudo (mm) 3700

SOMMANO a corpo 1 15 0,000 11´500,00 0,00
aliquote (1,39%) (0,00%)

33 Fornitura e posa in opera di
4.019.c PARATOIA TIPO O.ME.R. srl,
22/11/2022 Telaio costruito con profilati in

acciaio inox AISI 304 elettrosaldati.
Scudo in lamiera di acciaio inox
AISI 304 con nervature di rinforzo
elettrosaldate. Tenuta su tre  lati
realizzata mediante guarnizione
profilata in epdm facilmente
registrabile e sostituibile, riportata
sul telaio tramite liste di ripartizione
in acciaio inox
AISI 304 e viti in acciaio inox A2.
Perdita consentita 0.4-1 l.m.m.
Guide a strisciamento su liste di
ottone lavorato. Asta filettata di
manovra, prolunga e perno di
collegamento in acciaio inox AISI
304.
La paratoia viene fornita completa

REGISTRO DI CONTABILITA' N. 1
COMMITTENTE: COMUNE DI ROVATO - Via Lamarmora, 7 - 25038 Rovato (BS)
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di cunei e controcunei di chiusura
per assicurare la tenuta nei due
sensi.
Comando:
Manuale di tipo ad asta saliente si
effettua mediante volantino agente
su scatola di riduzione ad
ingranaggi conici posta con
supporto sulla traversa superiore del
telaio. Scatola di riduzione in ghisa
grigia G22, cuscinetti radiali
portanti reggispinta a sfere,
lubrificazione a grasso permanente.
Protezione asta saliente con tubo in
acciaio al carbonio verniciato.
Larghezza canale (mm) 900
Altezza canale (mm) 1600
Corsa max. (mm) 1500
Battente idr. max. (mm) 1600
Altezza telaio (mm) 2100
Altezza scudo (mm) 1600

SOMMANO a corpo 1 16 0,000 7´500,00 0,00
aliquote (0,91%) (0,00%)

34 Opera di Restituzione: Fornitura e
4.020 posa in opera di,
22/11/2022 - grigliato pedonale metallico

zincato a caldo, dim. 2.35x4.30 mt.
- n. 4 elementi strutturali metallici
zincati a caldo dim. 80x80 mm
Lunghezza 2.20mt
- Parapetti in netallo a lavorazione
semplice, zincato a caldo, h= 1.10
mt,  Lunghezza 11.00mt

SOMMANO a corpo 1 17 0,000 2´850,00 0,00
aliquote (0,34%) (0,00%)

35 Opera di Presa: Fornitura e posa in
4.021 opera di,
22/11/2022 - grigliato pedonale metallico

zincato a caldo, dim. 1.00x6.000 mt.
- n. 6 elementi strutturali metallici
zincati a caldo tipo mensola-saetta;
- Parapetti in netallo a lavorazione
semplice, zincato a caldo, h= 1.10
mt,  Lunghezza13,00 mt

SOMMANO a corpo 1 17 0,000 2´500,00 0,00
aliquote (0,30%) (0,00%)

36 Opere di movimento terra
4.022 asportazione di sedimenti per
22/11/2022 ripistino officiosità idraulica del

torrente, tratto a monte dell'opera di

REGISTRO DI CONTABILITA' N. 1
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presa, compreso trasporto e
smaltimento alle pubbiche
discariche, di residuati asportati dal
torrente;

SOMMANO a corpo 1 18 0,000 12´040,00 0,00
aliquote (1,46%) (0,00%)

37 CARATTERIZZAZIONE DEI
5.001 SUOLI.
22/11/2022 - Attività di campionamento dei

terreni, con mezzi meccanici. NB:
sono previste n. 9 trincee esplorative
profonde circa 3 metri e n. 3
campioni per trincea, per un totale
indicativo di 27 campioni, compreso
mezzo meccanico x escavazione;

SOMMANO a corpo 1 18 1,000 1´480,00 1´480,00
aliquote (0,18%) (0,18%)

38 CARATTERIZZAZIONE DEI
5.002 SUOLI.
22/11/2022 - Analisi terreni per la

determinazione analitica di:
Arsenico, Cadmio, Cobalto, Nikel,
Piombo, Rame, Zinco, Mercurio,
Idrocarburi  C>12,  Cromo Totale,
Cromo VI, Amianto - PRIMO
METRO.
Costo per ciascuna analisi.

SOMMANO a corpo 1 18 1,000 2´970,00 2´970,00
aliquote (0,36%) (0,36%)

39 CARATTERIZZAZIONE DEI
5.003 SUOLI.
22/11/2022 -Analisi terreni  per la

determinazione analitica di:
Arsenico, Cadmio, Cobalto, Nikel,
Piombo, Rame, Zinco, Mercurio,
Idrocarburi C>12,  Cromo Totale,
Cromo VI, - CAMPIONI
INTERMEDIO
Costo per ciascuna analisi.

SOMMANO a corpo 1 18 1,000 2´070,00 2´070,00
aliquote (0,25%) (0,25%)

40 CARATTERIZZAZIONE DEI
5.004 SUOLI.
22/11/2022 -Analisi terreni  per la

determinazione analitica di:
Arsenico, Cadmio, Cobalto, Nikel,
Piombo, Rame, Zinco, Mercurio,
Idrocarburi C>12,  Cromo Totale,
Cromo VI, -  FONDO SCAVO

REGISTRO DI CONTABILITA' N. 1
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Costo per ciascuna analisi.
SOMMANO a corpo 1 19 1,000 2´070,00 2´070,00

aliquote (0,25%) (0,25%)

41 Indicazioni generaliGli impianti
6.002 elettrici dovranno essere realizzati
22/11/2022 da impresa regolarmente iscritta nel

registro delle ditte qualificate
all'installazione degli impianti
elettrici ai sensi del DM 37/2008.I
prezzi si intendono a misura e
comprendono l'installazione di tutto
quanto necessario per dare
l'impianto in opera; funzionante e
realizzato a regola d'arte.I prezzi si
intendono comprensivi
dell'installazione di tutti gli
apparecchi e della quota parte dei
seguenti componenti:a) scatole e
accessori;b) tubazioni e/o canali;c)
conduttori e cavi;d) accessori per
dare l'opera completa.I prezzi si
intendono al netto di IVA. Il prezzo
dei componenti in opera comprende:
Fornitura e posa in opera di tutti i
componenti dell'impianto;Fornitura
e posa in opera degli accessori di
fissaggio (idonei a mantenere il
grado sismico orginario della
struttura);Prestazione delle
attrezzature;Ogni  assistenza  alle
opere  edili necessarie alla posa dei
componenti
dell'impianto;Esecuzione  di tutte le
forature  necessarie al fissaggio dei
componenti dell'impianto;Sfridi di
lavorazione;Esecuzione di tutti i
tagli, fori e piegature
necessari;Fornitura e fissaggio delle
mensole/collari di
sostegno;Ripristino della
verniciatura in caso di fori tagli o
piegature;Qualsiasi  opera  da
fabbro necessaria per il fissaggio
degli apparecchi;Dovranno essere
inoltre previsti gli oneri per
eventuali ponteggi e piattaforme
aeree.Il prezzo dei quadri elettrici  e
delle apparecchiature  in opera
comprende:Realizzazione del
quadro elettrico e/o installazione
delle apparecchiature come da
progetto;Fornitura e fissaggio di
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tutti i componenti;Forniture  e
prestazioni  necessarie  per  la
messa in opera degli accessori di
cablaggio; Prestazione delle
attrezzature; quota parte  dei
conduttori di collegamento, dei
morsetti, dei sistemi  di  siglatura  di
componenti e dei cavi e degli
accessori di cablaggio;Prove fuori
tensione; Prove in tensione e di
funzionamento; Dichiarazione  del
costruttore  sulla  conformità dei
quadri alle norme (CEI 17-13 o CEI
23-51),  fornitura  delle  targhette di
identificazione,  stesura dei  verbali
di collaudo, calcoli di verifica  delle
sovratemperature  ed  eventuali
allegati relativi alle prove di tipo.A
fine lavori la ditta installatrice dovrà
fornire la dichiarazione di
conformità ai sensi del DM 37/
2008, con relativi allegati e prove di
verifica.

SOMMANO a corpo 1 19 0,000 0,00 0,00
aliquote (0,00%) (0,00%)

42 Quadro da parete e da incasso con
6.003 portello trasparente, equipaggiato
22/11/2022 con guida DIN35: in lamiera

verniciata con resine epossidiche:
per 24 moduli disposti su due file

SOMMANO a corpo 1 21 0,000 122,45 0,00
aliquote (0,01%) (0,00%)

43 Modulo automatico differenziale da
6.004 associare agli interruttori
22/11/2022 magnetotermici della serie

modulare, tensione nominale 230/
400 V c.a.: sensibilità 0,3 A o 0,5 A,
tipo «AC»: bipolare, per
magnetotermici con portata fino a
32 A

SOMMANO a corpo 1 21 0,000 73,95 0,00
aliquote (0,01%) (0,00%)

44 Interruttore automatico
6.006 magnetotermico, serie modulare,
22/11/2022 tensione nominale 230/400 V c.a.:

potere d'interruzione 6 kA: bipolare
10 ÷ 32 A

SOMMANO a corpo 1 21 0,000 280,29 0,00
aliquote (0,03%) (0,00%)

REGISTRO DI CONTABILITA' N. 1
COMMITTENTE: COMUNE DI ROVATO - Via Lamarmora, 7 - 25038 Rovato (BS)

A   R I P O R T A R E 239´894,82 165´381,68



Multiplanning Engineering Company s.r.l.
Via Valle Marzia 33 - 25038 Rovato (Bs)  mail: multiplanning@libero.it pag. 31

Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI libretto PERCENTUALI PREZZO I M P O R T I
TARIFFA E DELLE unitarioD A T A SOMMINISTRAZIONI Nr Pg Positivi Negativi Debito Pagamento

R I P O R T O 239´894,82 165´381,68

45 Base portafusibile sezionabile, per
6.007 fusibili cilindrici dimensione 10,3 x
22/11/2022 38 mm, tensione nominale 400/690

V, in poliestere e fibra di vetro,
installata su barra DIN35, conforme
norma IEC 269-3-1: bipolare portata
32 A

SOMMANO a corpo 1 22 0,000 18,41 0,00
aliquote (0,00%) (0,00%)

46 Fusibile cilindrico rapido tipo gF,
6.008 tensione nominale 380 V, potere di
22/11/2022 interruzione 20 kA, conforme

normativa IEC: dimensione 10,3 x
38, corrente nominale fino 32 A

SOMMANO a corpo 1 22 0,000 4,54 0,00
aliquote (0,00%) (0,00%)

47 Interruttore crepuscolare elettronico,
6.009 portata relè 16 A-250 V c.a., tempo
22/11/2022 di intervento, sensibilità ed isteresi

regolabili, in contenitore isolante
serie modulare, alimentazione 230
V - 50 Hz, sonda esterna in
contenitore plastico IP 55, con
esclusione del collegamento tra
l'interruttore e la sonda

SOMMANO a corpo 1 22 0,000 83,78 0,00
aliquote (0,01%) (0,00%)

48 Contattore, alimentazione bobina
6.010 230 V o 24 V, conforme IEC 1095,
22/11/2022 in contenitore plastico modulare

grado di protezione IP 20,
predisposto per aggancio laterale di
contatti ausiliari, in opera su guida
DIN35 questa esclusa: bipolare
portata 40 A

SOMMANO a corpo 1 22 0,000 72,94 0,00
aliquote (0,01%) (0,00%)

49 Cavo flessibile conforme ai requisiti
6.011 della Normativa Europea
22/11/2022 Regolamento UE 305/2011 -

Prodotti da Costruzione CPR e alla
CEI UNEL 35318, classe Cca - s3,
d0, a3, isolato con gomma
etilenpropilenica ad alto modulo con
guaina in pvc, tensione nominale
0,6/1 kV, non propagante l'incendio
conforme CEI EN 60332-1-2:
bipolare FG16OR16 - 0,6/1 kV:
sezione 2,5 mmq
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SOMMANO a corpo 1 23 0,000 2´294,16 0,00
aliquote (0,28%) (0,00%)

50 Cavo flessibile conforme ai requisiti
6.012 della Normativa Europea
22/11/2022 Regolamento UE 305/2011 -

Prodotti da Costruzione CPR e alla
CEI UNEL 35318, classe Cca - s3,
d0, a3, isolato con gomma
etilenpropilenica ad alto modulo con
guaina in pvc, tensione nominale
0,6/1 kV, non propagante l'incendio
conforme CEI EN 60332-1-2:
bipolare FG16OR16 - 0,6/1 kV:
sezione 1,5 mmq

SOMMANO a corpo 1 23 0,000 306,00 0,00
aliquote (0,04%) (0,00%)

51 Palo da lamiera in acciaio S235JR
6.013 secondo UNI EN 40, stampato e
22/11/2022 saldato in longitudinale, zincato in

vasche secondo UNI EN ISO 1461,
troncoconico diritto a sezione
circolare con Ø in sommità 60 mm,
in opera compresi innalzamento del
palo, bloccaggio con sabbia e
sigillatura superiore in cemento in
predisposto basamento, da pagare a
parte, completo di asola per
morsettiera ed ingresso cavi,
piastrina di messa a terra e attacco
per armatura: lunghezza 4.500 mm,
altezza fuori terra 4.000 mm, Ø base
105 mm, spessore 3 mm

SOMMANO a corpo 1 23 0,000 11´239,50 0,00
aliquote (1,36%) (0,00%)

52 Morsettiera da incasso palo, per
6.014 feritoia 38 x 132 mm, per cavi di
22/11/2022 sezione fino a 6 mmq, contenitore e

morsettiera in resina
autoestinguente, isolamento in
classe II secondo CEI EN 60439-1,
morsetti in ottone, grado di
protezione coperchio IP 43 ed
ingresso cavi IP 23 secondo norma
CEI EN 60529, tensione nominale
450 V: per linee trifasi in cavo
quadripolare, sezione fino a 6 mmq,
con 1 portafusibile sezionabile per
fusibile cilindrico 5 x 20, tensione
250 V portata 10 A

SOMMANO a corpo 1 24 0,000 916,50 0,00
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aliquote (0,11%) (0,00%)

53 Corpo illuminante per arredo urbano
6.015 DISANO 3352 Garda 3 - ciclabile
22/11/2022 14W - Codice: 330530-30 (CON

MEZZANOTTE VIRTUALE) o
SIMILARECorpo e bracci: in
alluminio pressofuso, disegnati con
una sezione  a bassissima superficie
di esposizione al vento.Ottiche:
ottiche realizzate in PMMA con alta
resistenza alla temperatura e ai raggi
UV.  Attacco palo: in alluminio
pressofuso. Idoneo per pali di
diametro da 60 a 76mm.Diffusore:
vetro trasparente sp. 4mm temperato
resistente agli shock termici e agli
urti (UNI-EN 12150-1 :
2001).Verniciatura:il ciclo di
verniciatura standard a liquido, ad
immersione, è composto da diverse
fasi. Una prima fase di
pretrattamento superficiale del
metallo, poi una verniciatura in
cataforesi epossidica resistente alla
corrosione e alle nebbie saline, poi
una mano finale a liquido
bicomponente acrilico, stabilizzato
ai raggi UV. Dotazione: cablaggio
posto su piastra di cablaggio in
nylon 30% f.v. con connettori rapidi
per il collegamento della linea e del
LED. Dispositivo di controllo della
temperatura all’interno
dell’apparecchio con rispristino
automatico. Con dispositivo
elettronico dedicato alla protezione
del modulo LED. Valvola
anticondensa per il ricircolo
dell’aria.Normativa: prodotti in
conformità alle norme EN60598 -
CEI 34 - 21. Hanno grado di
protezione secondo le norme
EN60529.Minuterie di
completamento, manodopera e tutti
gli oneri per una corretta
installazione e accessorio per
attacco a parete.N.B. In caso di
utilizzo di prodotto similare, dovrà
essere fornito calcolo
illuminotecnico dimostrante
l’equivalenza dei risultati rispetto al
progetto iniziale e comunque il
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prodotto dovrà essere accettato dalla
D.L. e dal committente.

SOMMANO a corpo 1 24 0,000 12´488,00 0,00
aliquote (1,51%) (0,00%)

54 Corpo illuminante per arredo urbano
6.016 DISANO 3350 Garda 1 -
22/11/2022 rotosimmetrico 45w - Codice:

330519-00 o SIMILARECorpo e
bracci: in alluminio pressofuso,
disegnati con una sezione  a
bassissima superficie di esposizione
al vento.Ottiche: ottiche realizzate
in PMMA con alta resistenza alla
temperatura e ai raggi UV.  Attacco
palo: in alluminio pressofuso.
Idoneo per pali di diametro da 60 a
76mm.Diffusore: vetro trasparente
sp. 4mm temperato resistente agli
shock termici e agli urti (UNI-EN
12150-1 : 2001).Verniciatura:il
ciclo di verniciatura standard a
liquido, ad immersione, è composto
da diverse fasi. Una prima fase di
pretrattamento superficiale del
metallo, poi una verniciatura in
cataforesi epossidica resistente alla
corrosione e alle nebbie saline, poi
una mano finale a liquido
bicomponente acrilico, stabilizzato
ai raggi UV. Dotazione: cablaggio
posto su piastra di cablaggio in
nylon 30% f.v. con connettori rapidi
per il collegamento della linea e del
LED. Dispositivo di controllo della
temperatura all’interno
dell’apparecchio con rispristino
automatico. Con dispositivo
elettronico dedicato alla protezione
del modulo LED. Valvola
anticondensa per il ricircolo
dell’aria.Normativa: prodotti in
conformità alle norme EN60598 -
CEI 34 - 21. Hanno grado di
protezione secondo le norme
EN60529.Minuterie di
completamento, manodopera e tutti
gli oneri per una corretta
installazione e accessorio per
attacco a parete.N.B. In caso di
utilizzo di prodotto similare, dovrà
essere fornito calcolo
illuminotecnico dimostrante
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l’equivalenza dei risultati rispetto al
progetto iniziale e comunque il
prodotto dovrà essere accettato dalla
D.L. e dal committente.

SOMMANO a corpo 1 26 0,000 982,00 0,00
aliquote (0,12%) (0,00%)

55 Barra equipotenziale industriale
6.017 nuda, con viteria in acciaio
22/11/2022 inossidabile per serraggio capicorda,

installata a muro completa di
isolatori in duroplastico ed accessori
di fissaggio: in rame, dimensioni:
200 x 30 x 3 mm, per 5 collegamenti

SOMMANO a corpo 1 27 0,000 51,59 0,00
aliquote (0,01%) (0,00%)

56 Dispersore a croce in profilato di
6.018 acciaio dolce zincato a caldo in
22/11/2022 accordo alle norme CEI 7-6, munito

di bandierina con 2 fori Ø 13 mm
per allacciamento conduttori tondi e
bandelle alloggiato in pozzetto di
materiale plastico delle dimensioni
di 400 x 400 x 400 mm,
comprensivo dello scavo e del
rinterro per la posa di quest'ultimo:
lunghezza 1,5 m

SOMMANO a corpo 1 27 0,000 291,54 0,00
aliquote (0,04%) (0,00%)

57 Corda in rame nudo, in opera
6.019 completa di morsetti e capicorda,
22/11/2022 posata: su passerella, tubazione

protettiva o cunicolo: sezione
nominale 35 mmq

SOMMANO a corpo 1 27 0,000 227,70 0,00
aliquote (0,03%) (0,00%)

58 Realizzazione impianti di
6.001 illuminazione, per strada ciclo-
22/11/2022 pedonale costituito da: - scavo per

posa cavidotti dimensioni:
lunghezza 600 mt, sezione scavo
0.40 *0.50; - fornitura e posa in
opera di cavidotto flessibile,
lunghezza ml. 600,  diam. 125 mm;
- fornitura e posa in opera di
pozzetti prfabbricati in cls dim
40x40, compreso di chiusino
superiore in calcestruzzo n 32; -
fornitura e posa in opera  di plinto di
fondazione 0.60x 0.60x 0.50,
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predisposto per alloggiamento palo
di sostegno gruppo di illuminazione
h=4.00 mt,  n. 31;

SOMMANO a corpo 1 28 0,000 23´740,00 0,00
aliquote (2,87%) (0,00%)

59 Custodia da esterno per telecamera,
7.001 grado di protezione IP 66, tettuccio
22/11/2022 parasole, riscaldatore, completa di

staffa di  rinforzo in alluminio e
staffa da parete
N.B. L’IMPIANTO TVCC È DA
RITENERSI INDICATIVO, IN
SEDE ESECUTIVA
L’APPALTATORE DOVRÀ
PRESENTARE SOLUZIONE
TECNICA COSTRUTTIVA
DELL’IMPIANTO, CHE DOVRÀ
ESSEREAPPROVATA DALLA
D.L. E DAL COMMITTENTE

SOMMANO a corpo 1 28 0,000 2´692,68 0,00
aliquote (0,33%) (0,00%)

60 Telecamera a colori digitale (DSP)
7.002 ad alta risoluzione, sistema DSS
22/11/2022 (Digital Slow Shutter), sensore CCD

1/3'' matrice 795 x 596 pixels,
sensibilità minima 0,01 lux,
otturatore elettronico fino a 100.000
rilevazioni al secondo, uscita
autoiris per ottiche DC/Video,
sistema BLC (Backlight
Compensation), attacco a vite passo
C e CS per fissaggio ottica questa
esclusa, custodia termoplastica da
interno, alimentazione 24 V c.a./ 24
V c.c. con alimentatore
230 V c.a. incluso, compresa
l'attivazione dell'impianto;
N.B. L’IMPIANTO TVCC È DA
RITENERSI INDICATIVO, IN
SEDE ESECUTIVA
L’APPALTATORE DOVRÀ
PRESENTARE SOLUZIONE
TECNICA COSTRUTTIVA
DELL’IMPIANTO, CHE DOVRÀ
ESSERE APPROVATA DALLA
D.L. E DAL COMMITTENTE

SOMMANO a corpo 1 29 0,000 8´452,20 0,00
aliquote (1,02%) (0,00%)

61 Cavo FTP schermato con treccia in
7.003 rame stagnato, conduttori in rame 24
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22/11/2022 AWG e filo di continuità in rame Ø
0,5   mm, conforme ISO IEC 11801
- EN 50173: 4 coppie guaina in
LSZH, cat. 7, classe di reazione al
fuoco Dca
N.B. L’IMPIANTO TVCC È DA
RITENERSI INDICATIVO, IN
SEDE ESECUTIVA
L’APPALTATORE DOVRÀ
PRESENTARE SOLUZIONE
TECNICA COSTRUTTIVA
DELL’IMPIANTO, CHE DOVRÀ
ESSERE APPROVATA DALLA
D.L. E DAL COMMITTENTE *
(par.ug.=12*100)

SOMMANO a corpo 1 29 0,000 2´184,00 0,00
aliquote (0,26%) (0,00%)

62 Attestazione di cavo UTP o FTP 4
7.004 coppie su connettore RJ45 cat. 6
22/11/2022 conforme ISO IEC 11801 questo

incluso  N.B. L’IMPIANTO TVCC
È DA RITENERSI INDICATIVO,
IN SEDE ESECUTIVA
L’APPALTATORE DOVRÀ
PRESENTARE SOLUZIONE
TECNICA COSTRUTTIVA
DELL’IMPIANTO, CHE DOVRÀ
ESSERE APPROVATA DALLA
D.L. E DAL COMMITTENTE *
(par.ug.=2*12)

SOMMANO a corpo 1 30 0,000 174,24 0,00
aliquote (0,02%) (0,00%)

63 Cavo ottico multimodale OM3 tipo
7.005 loose monotubo per esterno con
22/11/2022 riempitivo in gel (gel filled), guaina

in PE: 4  fibre armatura dielettrica
antiroditore N.B. L’IMPIANTO
TVCC È DA RITENERSI
INDICATIVO, IN SEDE
ESECUTIVA L’APPALTATORE
DOVRÀ PRESENTARE
SOLUZIONE TECNICA
COSTRUTTIVA
DELL’IMPIANTO, CHE DOVRÀ
ESSERE APPROVATA DALLA
D.L. E DAL COMMITTENTE

SOMMANO a corpo 1 30 0,000 3´048,00 0,00
aliquote (0,37%) (0,00%)

64 Attestazione di cavo in fibra ottica
7.006 su connettore SC o ST, questo
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22/11/2022 escluso, per singola fibra: 4 fibre
N.B. L’IMPIANTO TVCC È DA
RITENERSI INDICATIVO, IN
SEDE ESECUTIVA
L’APPALTATORE DOVRÀ
PRESENTARE SOLUZIONE
TECNICA COSTRUTTIVA
DELL’IMPIANTO, CHE DOVRÀ
ESSERE  APPROVATA DALLA
D.L. E DAL COMMITTENTE *
(par.ug.=2*4)

SOMMANO a corpo 1 31 0,000 75,28 0,00
aliquote (0,01%) (0,00%)

65 Presa modulare per cavi in fibra
7.007 ottica: tipo MT-RJ  N.B.
22/11/2022 L’IMPIANTO TVCC È DA

RITENERSI INDICATIVO, IN
SEDE ESECUTIVA
L’APPALTATORE
DOVRÀ PRESENTARE
SOLUZIONE TECNICA
COSTRUTTIVA
DELL’IMPIANTO, CHE DOVRÀ
ESSERE APPROVATA DALLA
D.L. E DAL COMMITTENTE *
(par.ug.=2*4)

SOMMANO a corpo 1 31 0,000 675,44 0,00
aliquote (0,08%) (0,00%)

66 Switch unmanaged, tipo stackable,
7.008 in contenitore metallico con
22/11/2022 alimentatore esterno, conforme

IEEE 802.3 e  rispondente ai
requisiti EMI FCC classe A per reti
con cavi multicoppia, porte
autosensing 10/100/1000 Mbps: 8
porte RJ45
N.B. L’IMPIANTO TVCC È DA
RITENERSI INDICATIVO, IN
SEDE ESECUTIVA
L’APPALTATORE DOVRÀ
PRESENTARE SOLUZIONE
TECNICA COSTRUTTIVA
DELL’IMPIANTO, CHE DOVRÀ
ESSERE APPROVATA DALLA
D.L. E DAL COMMITTENTE

SOMMANO a corpo 1 31 0,000 303,96 0,00
aliquote (0,04%) (0,00%)

67 Quadro da parete in lamiera di
7.009 acciaio verniciata con resine
22/11/2022 epossidiche con portello trasparente
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in vetro temperato  dotato di
serratura a chiave e cerniere a
norme CEI EN 60917: 600 x 380
mm, altezza 350 mm, capacità 6
unità
N.B. L’IMPIANTO TVCC È DA
RITENERSI INDICATIVO, IN
SEDE ESECUTIVA
L’APPALTATORE DOVRÀ
PRESENTARE SOLUZIONE
TECNICA COSTRUTTIVA
DELL’IMPIANTO, CHE DOVRÀ
ESSERE APPROVATA DALLA
D.L. E DAL COMMITTENTE

SOMMANO a corpo 1 32 0,000 1´180,40 0,00
aliquote (0,14%) (0,00%)

68 Cavo flessibile conforme ai requisiti
7.010 della Normativa Europea
22/11/2022 Regolamento UE 305/2011 -

Prodotti da Costruzione  CPR e alla
CEI UNEL 35318, classe Cca - s3,
d0, a3, isolato con gomma
etilenpropilenica ad alto modulo con
guaina in pvc, tensione nominale
0,6/1 kV, non propagante l'incendio
conforme CEI EN 60332-1-2:
tripolare FG16OR16 - 0,6/1 kV:
sezione 2,5 mmq
ALIMENTAZIONE QUADRI
RACK 500,000
N.B. L’IMPIANTO TVCC È DA
RITENERSI INDICATIVO, IN
SEDE ESECUTIVA
L’APPALTATORE DOVRÀ
PRESENTARE SOLUZIONE
TECNICA COSTRUTTIVA
DELL’IMPIANTO, CHE DOVRÀ
ESSERE APPROVATA DALLA
D.L. E DAL COMMITTENTE

SOMMANO a corpo 1 32 0,000 1´890,00 0,00
aliquote (0,23%) (0,00%)

69 Esecuzione di prato di graminacee,
8.001 opere fino alla semina compresa:
22/11/2022 pulizia terreno dalle infestanti,

lavorazioni, affinamento terreno (
pulizia dell'area) conc.starter (100
gr/mq), livellamento mecc.o
manuale come da  progetto,
fornitura e semina miscuglio in
ragione di 30 gr/mq, copertura
seme, concimazione starter,
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R I P O R T O 239´894,82 165´381,68

rullatura,  per unità di dim.> di 2000
mq

SOMMANO a corpo 1 33 0,000 6´200,00 0,00
aliquote (0,75%) (0,00%)

Parziale LAVORI A CORPO
Euro 239´894,82

aliquota (29,01%)

T O T A L E   Euro 239´894,82

     Rovato, 22/11/2022

L'Impresa
ARICI F.LLI s.r.l.

Il Direttore dei Lavori
Ing. Giovanni Tonelli

In data __/__/___ e' stato emesso il
CERTIFICATO DI PAGAMENTO
n. ___ per un importo di Euro 0,00

Il Direttore dei Lavori
Ing. Giovanni Tonelli
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--------------------
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--------------------
--------------------
--------------------
--------------------
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--------------------
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LAVORI A CORPO
(Progetto Euro  826´908,42 - 100%)

1 Allestimento di cantiere comprensivo di oneri di sicurezza,
1.001 servizio igienico di cantiere, box di cantiere, recinzione di area di

cantiere ed esecuzione di recinzione provvisionale ...  per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Costo per tutta la durata dei lavori degli oneri di sicurezza;

1 1 0,500 20´000,00

SOMMANO al S.A.L. n. 1 a corpo 0,500 40´000,00 20´000,00
aliquote (4,84%) (2,42%)

2 SCOTICAMENTO di terreno vegetale fino ad una profondita'
2.001 massima di cm 50, ESCLUSO IL REINTERRO: con escavatore

meccanico, compresi carico e trasporto entro l'area del cantiere,
fino ad una distanza massima di m 200

1 2 0,500 38´700,00

SOMMANO al S.A.L. n. 1 a corpo 0,500 77´400,00 38´700,00
aliquote (9,36%) (4,68%)

3 SCAVO DI SBANCAMENTO in terreno di qualsiasi natura,
2.002 esclusa la roccia od i trovanti rocciosi od i relitti di muratura di

volume superiore a m3 0,2 anche per impianti di opere d'ar ...
carico e trasporto del materiale alle discariche fino alla distanza di
km10, compreso l'onere di accesso alle discariche

1 3 0,300 89´760,00

SOMMANO al S.A.L. n. 1 a corpo 0,300 299´200,00 89´760,00
aliquote (36,18%) (10,85%)

4 Formazione di rilevato con materiale di recupero degli scavi di
2.003 sbancamento, per formazione di scapate e strada di manutenzione,

steso e rullato con rulli a punte,  a strati non maggiori di cm 30 di
spessore. Numero passggi minimi per ottenere il 95% della
Proctor;

1 4 0,500 24´000,00

SOMMANO al S.A.L. n. 1 a corpo 0,500 48´000,00 24´000,00
aliquote (5,80%) (2,90%)

5 Formazione di strato con terreno di coltura, posato sul fondo
2.004 vasca, e sulle arginature perimetrali, per uno spessore non

inferiore a cm 30;
1 5 0,300 19´065,00

SOMMANO al S.A.L. n. 1 a corpo 0,300 63´550,00 19´065,00
aliquote (7,69%) (2,31%)

6 PROFILATURA dei cigli e sistemazione delle scarpate in
2.005 prossimità del cordolo strada, eseguita con mezzo meccanico;

compresa fornitura del materiale reperito in loco;
1 6 0,300 792,00

SOMMANO al S.A.L. n. 1 a corpo 0,300 2´640,00 792,00
aliquote (0,32%) (0,10%)

7 Formazione di rampe di acesso al fondo vasca e all'alveo del

SOMMARIO DEL REGISTRO DI CONTABILITA' N. 1
COMMITTENTE: COMUNE DI ROVATO - Via Lamarmora, 7 - 25038 Rovato (BS)



Multiplanning Engineering Company s.r.l.
Via Valle Marzia 33 - 25038 Rovato (Bs)  mail: multiplanning@libero.it pag. 3

Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI riferimenti I M P O R T I

TARIFFA E DELLE Quantità
SOMMINISTRAZIONI SAL RC unitario TOTALE

2.006 torrente, ricavate nelle arginature,  con stesura di materiale misto
granulare, con spessore cm 20,steso e rullato, con ... mensioni
indicative rampa di accesso da via Cocchetti alla vasca di
laminazione: lunghezza 16.00 ml x larghezza 2.50 ml

1 7 0,500 1´400,00

SOMMANO al S.A.L. n. 1 a corpo 0,500 2´800,00 1´400,00
aliquote (0,34%) (0,17%)

8 Fornitura e posa in opera di rete metallica romboidale per
2.007 recinzioni, altezza media mt 2.00, tesata su 3 fili, paletti in ferro a

T, interasse mt 2, compreso fori nel terreno, getto di calcestruzzo
per plinto: rete in filo di ferro plastificato

1 8 0,000 0,00

SOMMANO al S.A.L. n. 1 a corpo 0,000 3´480,00 0,00
aliquote (0,42%) (0,00%)

9 Cordoli di cemento  posati su sottofondo e rinfianchi in
3.001 calcestruzzo compresi nel prezzo, compreso scavo, sezione cm 12/

15x25: calcestruzzo non strutturale con classe di resistenza C12/15
(Rck > 15 N/mm2) classe di consistenza S4, diametro massimo
dell'aggregato 32 mm;

1 9 0,000 0,00

SOMMANO al S.A.L. n. 1 a corpo 0,000 20´240,00 0,00
aliquote (2,45%) (0,00%)

10 FORMAZIONE DI SOTTOFONDO STABILIZZATO in
3.002 materiale ghiaioso misto a sabbia di adatta granulometria, steso e

rullato a rifiuto, e formazione di pendenze necessarie allo
smaltimento delle acque, il tutto sino a formare un piano pronto a
ricevere la pavimentazione, spessori fino a 20 cm:

1 10 0,500 5´775,00

SOMMANO al S.A.L. n. 1 a corpo 0,500 11´550,00 5´775,00
aliquote (1,40%) (0,70%)

11 Pietrischetto, con frazione granulometrica da 3 a 8 mm, ottenuto
3.003 dall'attività di recupero secondo le modalità specificate dal

Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998, al punto 7.1.3, ... scele
legate o non legate, per posa di sottofondi, etc., (peso medio al m3
1.600 kg):spessore medio non minore di  cm 5;

1 11 0,000 0,00

SOMMANO al S.A.L. n. 1 a corpo 0,000 25´200,00 0,00
aliquote (3,05%) (0,00%)

12 Fornitura e posa in opera di staccionata in legno di castagno
3.004 scortecciato, impregnati a pressione con piantoni ad interassi di m

1,50 con altezza di m 1,00 - 1,20 fuori terra, con ... ., compreso il
fissaggio al suolo mediante elementi prefabbricati in calcestruzzo
da particolare costruttivo;

1 12 0,000 0,00

SOMMANO al S.A.L. n. 1 a corpo 0,000 31´350,00 0,00
aliquote (3,79%) (0,00%)

13 Fornitura e posa in opera, di cancello pedonale e carraio a due ante
3.005 costituito da: riquadro in tubolare quadrato da mm 60x60x2 con
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pannelli elettrosaldati sovrapposti, piantane a  ... . Sistema di
chiusura composto da staffa, serratura a cilindro incorporata nel
riquadro della maniglia e fermo centrale:

1 13 0,000 0,00

SOMMANO al S.A.L. n. 1 a corpo 0,000 4´112,50 0,00
aliquote (0,50%) (0,00%)

14 Opera di bonifica alveo, costituite da:
4.001

- Esecuzione  di taglio di piante in alveo, sulle scarpate o sulle
aree interessate dai lavori, in luoghi accessibili a mezzi meccanici,
...  10 km, compreso gli oneri di smaltimento/recupero: su
superfici in orizzontale ed in scarpata fino a 10 m di lunghezza;

1 14 1,000 2´700,00

SOMMANO al S.A.L. n. 1 a corpo 1,000 2´700,00 2´700,00
aliquote (0,33%) (0,33%)

15 SCAVO DI FONDAZIONE in sezione ristretta, escluse le
4.002 eventuali sbadacchiature, eseguito CON MEZZI MECCANICI,

compresa la regolarizzazione manuale degli scavi: fino a m 1,50 di
prof ... elo delle acque sorgive, con carico e trasporto del materiale
fino a km 10, compreso l'onere di accesso alle discariche;

1 15 1,000 314,60

SOMMANO al S.A.L. n. 1 a corpo 1,000 314,60 314,60
aliquote (0,04%) (0,04%)

16 CALCESTRUZZO con classe di esposizione XC1, classe di
4.003 consistenza S4/S5, diametro massimo dell'aggregato  32 mm,

conforme alle norme UNI En 206-1, UNI 11104 E d.m.
17.01.2018, per  ... di media grandezza)gettato con l'ausilio di
casseri, ferro e casseri contabilizzati a parte:
b) C28/35 (RcK >=35 N/mm2)

1 16 0,500 1´499,95

SOMMANO al S.A.L. n. 1 a corpo 0,500 2´999,89 1´499,95
aliquote (0,36%) (0,18%)

17 CALCESTRUZZO con classe di esposizione XC1, classe di
4.004 consistenza S4/S5, diametro massimo dell'aggregato  32 mm,

conforme alle norme UNI En 206-1, UNI 11104 E d.m.
17.01.2018, per  ... superiore a cm 20, gettato con l'ausilio di
casseri, ferro e casseri contabilizzati a parte:
b) C28/35 (RcK >=35 N/mm2)

1 17 0,300 833,57

SOMMANO al S.A.L. n. 1 a corpo 0,300 2´778,55 833,57
aliquote (0,34%) (0,10%)

18 CASSEFORME PER GETTI IN CALCESTRUZZO compreso
4.005 disarmo, con altezza netta dal piano d'appoggio fino a m 3,5; per

altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene computata
separatamente per le sue dimensioni effettive: per opere di
fondazione armate (plinti, travi rovesce) e fondazioni continue

1 18 0,600 662,51

SOMMANO al S.A.L. n. 1 a corpo 0,600 1´104,18 662,51
aliquote (0,13%) (0,08%)
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19 CASSEFORME PER GETTI IN CALCESTRUZZO compreso
4.006 disarmo, con altezza netta dal piano d'appoggio fino a m 3,5; per

altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene computata
separatamente per le sue dimensioni effettive: per murature
rettilinee di calcestruzzo, in elevazione

1 19 0,000 0,00

SOMMANO al S.A.L. n. 1 a corpo 0,000 3´568,45 0,00
aliquote (0,43%) (0,00%)

20 Fornitura, lavorazione e posa di FERRO TONDO PER
4.007 CEMENTO ARMATO compreso sfrido e legature:

a) in barre ad aderenza migliorata B450C
1 20 0,300 866,70

SOMMANO al S.A.L. n. 1 a corpo 0,300 2´889,00 866,70
aliquote (0,35%) (0,10%)

21 SCAVO DI FONDAZIONE in sezione ristretta, escluse le
4.008 eventuali sbadacchiature, eseguito CON MEZZI MECCANICI,

compresa la regolarizzazione manuale degli scavi: fino a m 1,50 di
prof ... pelo delle acque sorgive, con carico e trasporto del
materiale fino a km 10, escluso l'onere di accesso alle discariche;

1 21 1,000 328,52

SOMMANO al S.A.L. n. 1 a corpo 1,000 328,52 328,52
aliquote (0,04%) (0,04%)

22 CALCESTRUZZO con classe di esposizione XC1, classe di
4.009 consistenza S4/S5, diametro massimo dell'aggregato  32 mm,

conforme alle norme UNI En 206-1, UNI 11104 E d.m.
17.01.2018, per  ... di media grandezza)gettato con l'ausilio di
casseri, ferro e casseri contabilizzati a parte:
b) C28/35 (RcK >=35 N/mm2)

1 22 1,000 3´027,23

SOMMANO al S.A.L. n. 1 a corpo 1,000 3´027,23 3´027,23
aliquote (0,37%) (0,37%)

23 CALCESTRUZZO con classe di esposizione XC1, classe di
4.010 consistenza S4/S5, diametro massimo dell'aggregato  32 mm,

conforme alle norme UNI En 206-1, UNI 11104 E d.m.
17.01.2018, per  ... superiore a cm 20, gettato con l'ausilio di
casseri, ferro e casseri contabilizzati a parte:
b) C28/35 (RcK >=35 N/mm2)

1 23 0,400 3´860,88

SOMMANO al S.A.L. n. 1 a corpo 0,400 9´652,20 3´860,88
aliquote (1,17%) (0,47%)

24 CASSEFORME PER GETTI IN CALCESTRUZZO compreso
4.011 disarmo, con altezza netta dal piano d'appoggio fino a m 3,5; per

altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene computata
separatamente per le sue dimensioni effettive: per opere di
fondazione armate (plinti, travi rovesce) e fondazioni continue

1 24 1,000 1´189,38

SOMMANO al S.A.L. n. 1 a corpo 1,000 1´189,38 1´189,38
aliquote (0,14%) (0,14%)
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25 CASSEFORME PER GETTI IN CALCESTRUZZO compreso
4.012 disarmo, con altezza netta dal piano d'appoggio fino a m 3,5; per

altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene computata
separatamente per le sue dimensioni effettive: per murature
rettilinee di calcestruzzo, in elevazione

1 25 0,500 4´319,63

SOMMANO al S.A.L. n. 1 a corpo 0,500 8´639,25 4´319,63
aliquote (1,04%) (0,52%)

26 Fornitura, lavorazione e posa di FERRO TONDO PER
4.013 CEMENTO ARMATO compreso sfrido e legature:

a) in barre ad aderenza migliorata B450C
1 26 0,300 1´802,25

SOMMANO al S.A.L. n. 1 a corpo 0,300 6´007,50 1´802,25
aliquote (0,73%) (0,22%)

27 Gabbioni a scatola di forma rettangolare, in rete metallica a doppia
4.015 torsione,con maglia esagonale tipo 8 x 10, in accordo con le

“Linee Guida per la certificazione di idoneità tec ... a e manuale
dello stesso: -per Gabbioni H = 1.00 m - Opere fluviali, di difesa,
di sistemazione idraulica e di bonifica;

1 27 0,000 0,00

SOMMANO al S.A.L. n. 1 a corpo 0,000 363,00 0,00
aliquote (0,04%) (0,00%)

28 Formazione di scogliere e manufatti simili con blocchi di pietra di
4.016 volume singolo non inferiore a 1/4 di mü, disposti in opera

orizzontale ed inclinata come il piano scarpata,  co ...  40% del
volume di tutte le scogliere: per rivestimento scarpate, zona
sfioratore, nell'opera di presa,  spessore cm 40;

1 28 0,200 3´645,60

SOMMANO al S.A.L. n. 1 a corpo 0,200 18´228,00 3´645,60
aliquote (2,20%) (0,44%)

29 Formazione di cordolo h= 0.70 ml,  per delimitazione vasca
4.017 dissipazione, realizzato con pietrame annegato in calcestruzzo, con

fornitura e posa in opera di pettine in ferro realizz ... bi diam. 80
mm. ed un altezza di cm 100 e cm 20 annegati nel cordolo per h
totale 120 cm,  da posizionare sulla sommità;

1 29 0,000 0,00

SOMMANO al S.A.L. n. 1 a corpo 0,000 840,00 0,00
aliquote (0,10%) (0,00%)

30 Fornitura e posa in opera di condotto a sezione scatolare,
4.018 realizzato con elementi prefabbricati in calcestruzzo armato

vibrato, di misure interne cm.160 x 100 H x 200 L, spessore  ...
ltamente compatto, impermeabile e dotato di elevata durabilità,
come prescritto dalle norme UNI EN 206 e UNI EN 11104:

1 30 1,000 6´762,00

SOMMANO al S.A.L. n. 1 a corpo 1,000 6´762,00 6´762,00
aliquote (0,82%) (0,82%)

31 Fornitura e posa in opera di PARATOIA TIPO O.ME.R. srl,
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4.019.a Telaio costruito con profilati in acciaio inox AISI 304
elettrosaldati. Scudo in lamiera di acciaio inox AISI 304 con
nervat ... le (mm) 4720
Corsa max. (mm) 1500
Battente idr. max. (mm) 3570
Altezza telaio (mm) 5520
Altezza scudo (mm) 3700

1 31 0,000 0,00

SOMMANO al S.A.L. n. 1 a corpo 0,000 13´000,00 0,00
aliquote (1,57%) (0,00%)

32 Fornitura e posa in opera di PARATOIA TIPO O.ME.R. srl,
4.019.b Telaio costruito con profilati in acciaio inox AISI 304

elettrosaldati. Scudo in lamiera di acciaio inox AISI 304 con
nervat ... le (mm) 4720
Corsa max. (mm) 1500
Battente idr. max. (mm) 3570
Altezza telaio (mm) 5520
Altezza scudo (mm) 3700

1 32 0,000 0,00

SOMMANO al S.A.L. n. 1 a corpo 0,000 11´500,00 0,00
aliquote (1,39%) (0,00%)

33 Fornitura e posa in opera di PARATOIA TIPO O.ME.R. srl,
4.019.c Telaio costruito con profilati in acciaio inox AISI 304

elettrosaldati. Scudo in lamiera di acciaio inox AISI 304 con
nervat ... nale (mm) 1600
Corsa max. (mm) 1500
Battente idr. max. (mm) 1600
Altezza telaio (mm) 2100
Altezza scudo (mm) 1600

1 33 0,000 0,00

SOMMANO al S.A.L. n. 1 a corpo 0,000 7´500,00 0,00
aliquote (0,91%) (0,00%)

34 Opera di Restituzione: Fornitura e posa in opera di,
4.020 - grigliato pedonale metallico zincato a caldo, dim. 2.35x4.30 mt.

- n. 4 elementi strutturali metallici zincati a caldo dim. ...  mm
Lunghezza 2.20mt
- Parapetti in netallo a lavorazione semplice, zincato a caldo, h=
1.10 mt,  Lunghezza 11.00mt

1 34 0,000 0,00

SOMMANO al S.A.L. n. 1 a corpo 0,000 2´850,00 0,00
aliquote (0,34%) (0,00%)

35 Opera di Presa: Fornitura e posa in opera di,
4.021 - grigliato pedonale metallico zincato a caldo, dim. 1.00x6.000 mt.

- n. 6 elementi strutturali metallici zincati a caldo tipo mensola-
saetta;
- Parapetti in netallo a lavorazione semplice, zincato a caldo, h=
1.10 mt,  Lunghezza13,00 mt

1 35 0,000 0,00

SOMMANO al S.A.L. n. 1 a corpo 0,000 2´500,00 0,00
aliquote (0,30%) (0,00%)
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36 Opere di movimento terra asportazione di sedimenti per ripistino
4.022 officiosità idraulica del torrente, tratto a monte dell'opera di presa,

compreso trasporto e smaltimento alle pubbiche discariche, di
residuati asportati dal torrente;

1 36 0,000 0,00

SOMMANO al S.A.L. n. 1 a corpo 0,000 12´040,00 0,00
aliquote (1,46%) (0,00%)

37 CARATTERIZZAZIONE DEI SUOLI.
5.001 - Attività di campionamento dei terreni, con mezzi meccanici. NB:

sono previste n. 9 trincee esplorative profonde circa 3 metri e n. 3
campioni per trincea, per un totale indicativo di 27 campioni,
compreso mezzo meccanico x escavazione;

1 37 1,000 1´480,00

SOMMANO al S.A.L. n. 1 a corpo 1,000 1´480,00 1´480,00
aliquote (0,18%) (0,18%)

38 CARATTERIZZAZIONE DEI SUOLI.
5.002 - Analisi terreni per la determinazione analitica di: Arsenico,

Cadmio, Cobalto, Nikel, Piombo, Rame, Zinco, Mercurio,
Idrocarburi  C>12,  Cromo Totale, Cromo VI, Amianto - PRIMO
METRO.
Costo per ciascuna analisi.

1 38 1,000 2´970,00

SOMMANO al S.A.L. n. 1 a corpo 1,000 2´970,00 2´970,00
aliquote (0,36%) (0,36%)

39 CARATTERIZZAZIONE DEI SUOLI.
5.003 -Analisi terreni  per la determinazione analitica di: Arsenico,

Cadmio, Cobalto, Nikel, Piombo, Rame, Zinco, Mercurio,
Idrocarburi C>12,  Cromo Totale, Cromo VI, - CAMPIONI
INTERMEDIO
Costo per ciascuna analisi.

1 39 1,000 2´070,00

SOMMANO al S.A.L. n. 1 a corpo 1,000 2´070,00 2´070,00
aliquote (0,25%) (0,25%)

40 CARATTERIZZAZIONE DEI SUOLI.
5.004 -Analisi terreni  per la determinazione analitica di: Arsenico,

Cadmio, Cobalto, Nikel, Piombo, Rame, Zinco, Mercurio,
Idrocarburi C>12,  Cromo Totale, Cromo VI, -  FONDO SCAVO
Costo per ciascuna analisi.

1 40 1,000 2´070,00

SOMMANO al S.A.L. n. 1 a corpo 1,000 2´070,00 2´070,00
aliquote (0,25%) (0,25%)

41 Realizzazione impianti di illuminazione, per strada ciclo-pedonale
6.001 costituito da: - scavo per posa cavidotti dimensioni: lunghezza 600

mt, sezione scavo 0.40 *0.50; - fornitura e p ...  fondazione 0.60x
0.60x 0.50, predisposto per alloggiamento palo di sostegno gruppo
di illuminazione h=4.00 mt,  n. 31;

1 58 0,000 0,00

SOMMANO al S.A.L. n. 1 a corpo 0,000 23´740,00 0,00
aliquote (2,87%) (0,00%)
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42 Indicazioni generaliGli impianti elettrici dovranno essere realizzati
6.002 da impresa regolarmente iscritta nel registro delle ditte qualificate

all'installazione degli impianti elettri ... latrice dovrà fornire la
dichiarazione di conformità ai sensi del DM 37/2008, con relativi
allegati e prove di verifica.

1 41 0,000 0,00

SOMMANO al S.A.L. n. 1 a corpo 0,000 0,00 0,00
aliquote (0,00%) (0,00%)

43 Quadro da parete e da incasso con portello trasparente,
6.003 equipaggiato con guida DIN35: in lamiera verniciata con resine

epossidiche: per 24 moduli disposti su due file
1 42 0,000 0,00

SOMMANO al S.A.L. n. 1 a corpo 0,000 122,45 0,00
aliquote (0,01%) (0,00%)

44 Modulo automatico differenziale da associare agli interruttori
6.004 magnetotermici della serie modulare, tensione nominale 230/400

V c.a.: sensibilità 0,3 A o 0,5 A, tipo «AC»: bipolare, per
magnetotermici con portata fino a 32 A

1 43 0,000 0,00

SOMMANO al S.A.L. n. 1 a corpo 0,000 73,95 0,00
aliquote (0,01%) (0,00%)

45 Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione
6.006 nominale 230/400 V c.a.: potere d'interruzione 6 kA: bipolare 10 ÷

32 A
1 44 0,000 0,00

SOMMANO al S.A.L. n. 1 a corpo 0,000 280,29 0,00
aliquote (0,03%) (0,00%)

46 Base portafusibile sezionabile, per fusibili cilindrici dimensione
6.007 10,3 x 38 mm, tensione nominale 400/690 V, in poliestere e fibra

di vetro, installata su barra DIN35, conforme norma IEC 269-3-1:
bipolare portata 32 A

1 45 0,000 0,00

SOMMANO al S.A.L. n. 1 a corpo 0,000 18,41 0,00
aliquote (0,00%) (0,00%)

47 Fusibile cilindrico rapido tipo gF, tensione nominale 380 V, potere
6.008 di interruzione 20 kA, conforme normativa IEC: dimensione 10,3

x 38, corrente nominale fino 32 A
1 46 0,000 0,00

SOMMANO al S.A.L. n. 1 a corpo 0,000 4,54 0,00
aliquote (0,00%) (0,00%)

48 Interruttore crepuscolare elettronico, portata relè 16 A-250 V c.a.,
6.009 tempo di intervento, sensibilità ed isteresi regolabili, in contenitore

isolante serie modulare, alimentazione  ... 30 V - 50 Hz, sonda
esterna in contenitore plastico IP 55, con esclusione del
collegamento tra l'interruttore e la sonda

1 47 0,000 0,00
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SOMMANO al S.A.L. n. 1 a corpo 0,000 83,78 0,00
aliquote (0,01%) (0,00%)

49 Contattore, alimentazione bobina 230 V o 24 V, conforme IEC
6.010 1095, in contenitore plastico modulare grado di protezione IP 20,

predisposto per aggancio laterale di contatti ausiliari, in opera su
guida DIN35 questa esclusa: bipolare portata 40 A

1 48 0,000 0,00

SOMMANO al S.A.L. n. 1 a corpo 0,000 72,94 0,00
aliquote (0,01%) (0,00%)

50 Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea
6.011 Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla

CEI UNEL 35318, classe Cca - s3, d0, a3, isolato con gomm ... ne
nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI EN
60332-1-2: bipolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq

1 49 0,000 0,00

SOMMANO al S.A.L. n. 1 a corpo 0,000 2´294,16 0,00
aliquote (0,28%) (0,00%)

51 Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea
6.012 Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla

CEI UNEL 35318, classe Cca - s3, d0, a3, isolato con gomm ... ne
nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI EN
60332-1-2: bipolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 1,5 mmq

1 50 0,000 0,00

SOMMANO al S.A.L. n. 1 a corpo 0,000 306,00 0,00
aliquote (0,04%) (0,00%)

52 Palo da lamiera in acciaio S235JR secondo UNI EN 40, stampato
6.013 e saldato in longitudinale, zincato in vasche secondo UNI EN ISO

1461, troncoconico diritto a sezione circolare con Ø  ...  di messa a
terra e attacco per armatura: lunghezza 4.500 mm, altezza fuori
terra 4.000 mm, Ø base 105 mm, spessore 3 mm

1 51 0,000 0,00

SOMMANO al S.A.L. n. 1 a corpo 0,000 11´239,50 0,00
aliquote (1,36%) (0,00%)

53 Morsettiera da incasso palo, per feritoia 38 x 132 mm, per cavi di
6.014 sezione fino a 6 mmq, contenitore e morsettiera in resina

autoestinguente, isolamento in classe II secondo CEI EN ... olare,
sezione fino a 6 mmq, con 1 portafusibile sezionabile per fusibile
cilindrico 5 x 20, tensione 250 V portata 10 A

1 52 0,000 0,00

SOMMANO al S.A.L. n. 1 a corpo 0,000 916,50 0,00
aliquote (0,11%) (0,00%)

54 Corpo illuminante per arredo urbano DISANO 3352 Garda 3 -
6.015 ciclabile 14W - Codice: 330530-30 (CON MEZZANOTTE

VIRTUALE) o SIMILARECorpo e bracci: in alluminio
pressofuso, disegnati c ...  dei risultati rispetto al progetto iniziale e
comunque il prodotto dovrà essere accettato dalla D.L. e dal
committente.

1 53 0,000 0,00
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SOMMANO al S.A.L. n. 1 a corpo 0,000 12´488,00 0,00
aliquote (1,51%) (0,00%)

55 Corpo illuminante per arredo urbano DISANO 3350 Garda 1 -
6.016 rotosimmetrico 45w - Codice: 330519-00 o SIMILARECorpo e

bracci: in alluminio pressofuso, disegnati con una sezione  a bas ...
dei risultati rispetto al progetto iniziale e comunque il prodotto
dovrà essere accettato dalla D.L. e dal committente.

1 54 0,000 0,00

SOMMANO al S.A.L. n. 1 a corpo 0,000 982,00 0,00
aliquote (0,12%) (0,00%)

56 Barra equipotenziale industriale nuda, con viteria in acciaio
6.017 inossidabile per serraggio capicorda, installata a muro completa di

isolatori in duroplastico ed accessori di fissaggio: in rame,
dimensioni: 200 x 30 x 3 mm, per 5 collegamenti

1 55 0,000 0,00

SOMMANO al S.A.L. n. 1 a corpo 0,000 51,59 0,00
aliquote (0,01%) (0,00%)

57 Dispersore a croce in profilato di acciaio dolce zincato a caldo in
6.018 accordo alle norme CEI 7-6, munito di bandierina con 2 fori Ø 13

mm per allacciamento conduttori tondi e bandell ... le dimensioni
di 400 x 400 x 400 mm, comprensivo dello scavo e del rinterro per
la posa di quest'ultimo: lunghezza 1,5 m

1 56 0,000 0,00

SOMMANO al S.A.L. n. 1 a corpo 0,000 291,54 0,00
aliquote (0,04%) (0,00%)

58 Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda,
6.019 posata: su passerella, tubazione protettiva o cunicolo: sezione

nominale 35 mmq
1 57 0,000 0,00

SOMMANO al S.A.L. n. 1 a corpo 0,000 227,70 0,00
aliquote (0,03%) (0,00%)

59 Custodia da esterno per telecamera, grado di protezione IP 66,
7.001 tettuccio parasole, riscaldatore, completa di staffa di  rinforzo in

alluminio e staffa da parete
N.B. L’IMPIANTO TV ... ORE DOVRÀ PRESENTARE
SOLUZIONE TECNICA COSTRUTTIVA DELL’IMPIANTO,
CHE DOVRÀ ESSEREAPPROVATA DALLA D.L. E DAL
COMMITTENTE

1 59 0,000 0,00

SOMMANO al S.A.L. n. 1 a corpo 0,000 2´692,68 0,00
aliquote (0,33%) (0,00%)

60 Telecamera a colori digitale (DSP) ad alta risoluzione, sistema
7.002 DSS (Digital Slow Shutter), sensore CCD 1/3'' matrice 795 x 596

pixels, sensibilità minima 0,01 lux, otturatore elet ... RE DOVRÀ
PRESENTARE SOLUZIONE TECNICA COSTRUTTIVA
DELL’IMPIANTO, CHE DOVRÀ ESSERE APPROVATA
DALLA D.L. E DAL COMMITTENTE

1 60 0,000 0,00
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SOMMANO al S.A.L. n. 1 a corpo 0,000 8´452,20 0,00
aliquote (1,02%) (0,00%)

61 Cavo FTP schermato con treccia in rame stagnato, conduttori in
7.003 rame 24 AWG e filo di continuità in rame Ø 0,5   mm, conforme

ISO IEC 11801 - EN 50173: 4 coppie guaina in LSZH, cat. ... E
SOLUZIONE TECNICA COSTRUTTIVA DELL’IMPIANTO,
CHE DOVRÀ ESSERE APPROVATA DALLA D.L. E DAL
COMMITTENTE *(par.ug.=12*100)

1 61 0,000 0,00

SOMMANO al S.A.L. n. 1 a corpo 0,000 2´184,00 0,00
aliquote (0,26%) (0,00%)

62 Attestazione di cavo UTP o FTP 4 coppie su connettore RJ45 cat.
7.004 6 conforme ISO IEC 11801 questo incluso  N.B. L’IMPIANTO

TVCC È DA RITENERSI INDICATIVO, IN SEDE
ESECUTIVA L’APPALTA ... ARE SOLUZIONE TECNICA
COSTRUTTIVA DELL’IMPIANTO, CHE DOVRÀ ESSERE
APPROVATA DALLA D.L. E DAL COMMITTENTE *
(par.ug.=2*12)

1 62 0,000 0,00

SOMMANO al S.A.L. n. 1 a corpo 0,000 174,24 0,00
aliquote (0,02%) (0,00%)

63 Cavo ottico multimodale OM3 tipo loose monotubo per esterno
7.005 con riempitivo in gel (gel filled), guaina in PE: 4  fibre armatura

dielettrica antiroditore N.B. L’IMPIANTO TVCC È DA R ... RE
DOVRÀ PRESENTARE SOLUZIONE TECNICA
COSTRUTTIVA DELL’IMPIANTO, CHE DOVRÀ ESSERE
APPROVATA DALLA D.L. E DAL COMMITTENTE

1 63 0,000 0,00

SOMMANO al S.A.L. n. 1 a corpo 0,000 3´048,00 0,00
aliquote (0,37%) (0,00%)

64 Attestazione di cavo in fibra ottica su connettore SC o ST, questo
7.006 escluso, per singola fibra: 4 fibre  N.B. L’IMPIANTO TVCC È

DA RITENERSI INDICATIVO, IN SEDE ESECUTIVA
L’APPALTAT ... ARE SOLUZIONE TECNICA
COSTRUTTIVA DELL’IMPIANTO, CHE DOVRÀ ESSERE
APPROVATA DALLA D.L. E DAL COMMITTENTE *
(par.ug.=2*4)

1 64 0,000 0,00

SOMMANO al S.A.L. n. 1 a corpo 0,000 75,28 0,00
aliquote (0,01%) (0,00%)

65 Presa modulare per cavi in fibra ottica: tipo MT-RJ  N.B.
7.007 L’IMPIANTO TVCC È DA RITENERSI INDICATIVO, IN

SEDE ESECUTIVA L’APPALTATORE
DOVRÀ PRESENTARE SOLUZIONE TECNICA
COSTRUTTIVA DELL’IMPIANTO, CHE DOVRÀ ESSERE
APPROVATA DALLA D.L. E DAL COMMITTENTE *
(par.ug.=2*4)

1 65 0,000 0,00

SOMMANO al S.A.L. n. 1 a corpo 0,000 675,44 0,00
aliquote (0,08%) (0,00%)
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66 Switch unmanaged, tipo stackable, in contenitore metallico con
7.008 alimentatore esterno, conforme IEEE 802.3 e  rispondente ai

requisiti EMI FCC classe A per reti con cavi multicoppia, ... RE
DOVRÀ PRESENTARE SOLUZIONE TECNICA
COSTRUTTIVA DELL’IMPIANTO, CHE DOVRÀ ESSERE
APPROVATA DALLA D.L. E DAL COMMITTENTE

1 66 0,000 0,00

SOMMANO al S.A.L. n. 1 a corpo 0,000 303,96 0,00
aliquote (0,04%) (0,00%)

67 Quadro da parete in lamiera di acciaio verniciata con resine
7.009 epossidiche con portello trasparente in vetro temperato  dotato di

serratura a chiave e cerniere a norme CEI EN 60917:  ... RE
DOVRÀ PRESENTARE SOLUZIONE TECNICA
COSTRUTTIVA DELL’IMPIANTO, CHE DOVRÀ ESSERE
APPROVATA DALLA D.L. E DAL COMMITTENTE

1 67 0,000 0,00

SOMMANO al S.A.L. n. 1 a corpo 0,000 1´180,40 0,00
aliquote (0,14%) (0,00%)

68 Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea
7.010 Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione  CPR e alla

CEI UNEL 35318, classe Cca - s3, d0, a3, isolato con gom ... RE
DOVRÀ PRESENTARE SOLUZIONE TECNICA
COSTRUTTIVA DELL’IMPIANTO, CHE DOVRÀ ESSERE
APPROVATA DALLA D.L. E DAL COMMITTENTE

1 68 0,000 0,00

SOMMANO al S.A.L. n. 1 a corpo 0,000 1´890,00 0,00
aliquote (0,23%) (0,00%)

69 Esecuzione di prato di graminacee, opere fino alla semina
8.001 compresa: pulizia terreno dalle infestanti, lavorazioni, affinamento

terreno ( pulizia dell'area) conc.starter (100 gr/mq) ... emina
miscuglio in ragione di 30 gr/mq, copertura seme, concimazione
starter, rullatura,  per unità di dim.> di 2000 mq

1 69 0,000 0,00

SOMMANO al S.A.L. n. 1 a corpo 0,000 6´200,00 0,00
aliquote (0,75%) (0,00%)

Parziale LAVORI A CORPO Euro 239´894,82
aliquota (29,01%)

T O T A L E   Euro 239´894,82

     Rovato, 22/11/2022

Il Direttore dei Lavori
Ing. Giovanni Tonelli

--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
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OGGETTO:

COMMITTENTE:

IMPRESA:

Comune di ROVATO
Provincia di BRESCIA

Multiplanning Engineering Company s.r.l.
Via Valle Marzia 33 - 25038 Rovato (Bs)  mail: multiplanning@libero.it

STATO AVANZAMENTO LAVORI

pag. 1

Contratto in data 10/06/2022 rep. n. 1763 registrato a  in data __/__/____ al n.  di Euro 
826 908.42

PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER REALIZZAZIONE VASCA DI 
LAMINAZIONE TORRENTE "CARERA"

COMUNE DI ROVATO - Via Lamarmora, 7 - 25038 Rovato (BS)

ARICI F.LLI s.r.l.

N. 1 A TUTTO IL 22/11/2022

Data Offerta:
Data Consegna:
Data Inizio Lavori:
Giorni Utili per Ultimazione:
Data Utile per Ultimazione:
Giorni di Sospensione:
Numero di Sospensioni
Nuova Data Ultimazione:

__/__/____

__/__/____
0
0

22/12/2022
180

27/06/2022
27/06/2022

838 891.80
0.00

165 381.68

40 000.00
0.00
0.00
0.00

IMPORTO DEL PROGETTO:
Somme a Disposizione:

Anticipazione:

Importo per la Sicurezza:
IMPORTO DI VARIANTE
Somme a Disposizione (variante):
Importo per la Sicurezza (variante):
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R I P O R T O 

LAVORI A CORPO
(Progetto Euro  826´908,42 - 100%)

1 Allestimento di cantiere comprensivo di oneri di sicurezza, servizio igienico di
1.001 cantiere, box di cantiere, recinzione di area di cantiere ed esecuzione di

recinzione provvisionale di cantiere sui confini dell'area destinata ai lavori, con
rete in polietilene  di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in ferro infissi
nel terreno. Completa delle necessarie controventature, sottomisure di abete,
legature con filo di ferro, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle
segnaletiche. Compreso lo sfrido dei materiali, il trasporto, lo scarico
dall'automezzo, 'accatastamento, la  formazione piste di accesso, struttture in
terra e tubazioni, anche a perdere, per gestione del flusso idrico del torrente,
ripristini terreni, l'avvicinamento al luogo di posa di tutti i materiali necessari,
la rimozione al termine dei lavori, lo sgombero dei materiali, la pulizia finale e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Costo per tutta la durata dei lavori degli oneri di sicurezza;

SOMMANO a corpo 0,500 40´000,00 20´000,00
aliquote (4,84%) (2,42%)

2 SCOTICAMENTO di terreno vegetale fino ad una profondita' massima di cm
2.001 50, ESCLUSO IL REINTERRO: con escavatore meccanico, compresi carico e

trasporto entro l'area del cantiere, fino ad una distanza massima di m 200
SOMMANO a corpo 0,500 77´400,00 38´700,00

aliquote (9,36%) (4,68%)

3 SCAVO DI SBANCAMENTO in terreno di qualsiasi natura, esclusa la roccia
2.002 od i trovanti rocciosi od i relitti di muratura di volume superiore a m3 0,2 anche

per impianti di opere d'arte o di fabbricati, eseguito a sezione aperta fino al pelo
delle acque sorgive e comunque per una profondita' non superiore ai m 3,
compreso lo sgombero dei materiali provenienti dallo scavo. Sono escluse le
occorrenti sbadacchiature, il reinterro e l'armatura eventualmente necessaria
delle pareti di scavo: con escavatore meccanico, compresi carico e trasporto del
materiale alle discariche fino alla distanza di km10, compreso l'onere di
accesso alle discariche

SOMMANO a corpo 0,300 299´200,00 89´760,00
aliquote (36,18%) (10,85%)

4 Formazione di rilevato con materiale di recupero degli scavi di sbancamento,
2.003 per formazione di scapate e strada di manutenzione,  steso e rullato con rulli a

punte,  a strati non maggiori di cm 30 di spessore. Numero passggi minimi per
ottenere il 95% della Proctor;

SOMMANO a corpo 0,500 48´000,00 24´000,00
aliquote (5,80%) (2,90%)

5 Formazione di strato con terreno di coltura, posato sul fondo vasca, e sulle
2.004 arginature perimetrali, per uno spessore non inferiore a cm 30;

SOMMANO a corpo 0,300 63´550,00 19´065,00
aliquote (7,69%) (2,31%)

6 PROFILATURA dei cigli e sistemazione delle scarpate in prossimità del
2.005 cordolo strada, eseguita con mezzo meccanico; compresa fornitura del

materiale reperito in loco;
SOMMANO a corpo 0,300 2´640,00 792,00

aliquote (0,32%) (0,10%)

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 22/11/2022
COMMITTENTE: COMUNE DI ROVATO - Via Lamarmora, 7 - 25038 Rovato (BS)

A   R I P O R T A R E 192´317,00
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R I P O R T O 192´317,00

7 Formazione di rampe di acesso al fondo vasca e all'alveo del torrente, ricavate
2.006 nelle arginature,  con stesura di materiale misto granulare, con spessore cm

20,steso e rullato, con formazione di pendenze;
-dimensioni indicative rampa di discesa nel fondo vasca: lunghezza 26.00 ml x
larghezza 2.50 ml

-dimensioni indicative rampa di discesa verso alveo torrente: lunghezza 20.00
ml x larghezza 2.50 ml

-dimensioni indicative rampa di accesso da via Cocchetti alla vasca di
laminazione: lunghezza 16.00 ml x larghezza 2.50 ml

SOMMANO a corpo 0,500 2´800,00 1´400,00
aliquote (0,34%) (0,17%)

8 FORMAZIONE DI SOTTOFONDO STABILIZZATO in materiale ghiaioso
3.002 misto a sabbia di adatta granulometria, steso e rullato a rifiuto, e formazione di

pendenze necessarie allo smaltimento delle acque, il tutto sino a formare un
piano pronto a ricevere la pavimentazione, spessori fino a 20 cm:

SOMMANO a corpo 0,500 11´550,00 5´775,00
aliquote (1,40%) (0,70%)

9 Opera di bonifica alveo, costituite da:
4.001

- Esecuzione  di taglio di piante in alveo, sulle scarpate o sulle aree interessate
dai lavori, in luoghi accessibili a mezzi meccanici, compresa l'estirpazione
delle ceppaie e delle radici, compresi il carico e lo scarico, il trasporto al sito di
destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/recupero: diametro
fino a 25 cm;

- Decespugliamento con mezzi meccanici semoventi di vegetazione legnosa di
natura cespugliosa o arbustiva, con virgulti di età superiore d un anno ma con
diametro non superiore a 6 cm, compresi il carico e lo scarico, il trasporto al
sito di destinazione fino a 10 km, compreso gli oneri di smaltimento/recupero:
su superfici in orizzontale ed in scarpata fino a 10 m di lunghezza;

SOMMANO a corpo 1,000 2´700,00 2´700,00
aliquote (0,33%) (0,33%)

10 SCAVO DI FONDAZIONE in sezione ristretta, escluse le eventuali
4.002 sbadacchiature, eseguito CON MEZZI MECCANICI, compresa la

regolarizzazione manuale degli scavi: fino a m 1,50 di profondita' e non oltre il
pelo delle acque sorgive, con carico e trasporto del materiale fino a km 10,
compreso l'onere di accesso alle discariche;

SOMMANO a corpo 1,000 314,60 314,60
aliquote (0,04%) (0,04%)

11 CALCESTRUZZO con classe di esposizione XC1, classe di consistenza S4/S5,
4.003 diametro massimo dell'aggregato  32 mm, conforme alle norme UNI En 206-1,

UNI 11104 E d.m. 17.01.2018, per fondazioni armate (getti di fondazione,
plinti, travi rovesce, platee,basamenti semplici di media grandezza)gettato con
l'ausilio di casseri, ferro e casseri contabilizzati a parte:
b) C28/35 (RcK >=35 N/mm2)

SOMMANO a corpo 0,500 2´999,89 1´499,95
aliquote (0,36%) (0,18%)

12 CALCESTRUZZO con classe di esposizione XC1, classe di consistenza S4/S5,
4.004 diametro massimo dell'aggregato  32 mm, conforme alle norme UNI En 206-1,
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 204´006,55

UNI 11104 E d.m. 17.01.2018, per muratura in elevazione, fuori terra, anche
armate, di spessore uguale o superiore a cm 20, gettato con l'ausilio di casseri,
ferro e casseri contabilizzati a parte:
b) C28/35 (RcK >=35 N/mm2)

SOMMANO a corpo 0,300 2´778,55 833,57
aliquote (0,34%) (0,10%)

13 CASSEFORME PER GETTI IN CALCESTRUZZO compreso disarmo, con
4.005 altezza netta dal piano d'appoggio fino a m 3,5; per altezze superiori

l'impalcatura di sostegno viene computata separatamente per le sue dimensioni
effettive: per opere di fondazione armate (plinti, travi rovesce) e fondazioni
continue

SOMMANO a corpo 0,600 1´104,18 662,51
aliquote (0,13%) (0,08%)

14 Fornitura, lavorazione e posa di FERRO TONDO PER CEMENTO ARMATO
4.007 compreso sfrido e legature:

a) in barre ad aderenza migliorata B450C
SOMMANO a corpo 0,300 2´889,00 866,70

aliquote (0,35%) (0,10%)

15 SCAVO DI FONDAZIONE in sezione ristretta, escluse le eventuali
4.008 sbadacchiature, eseguito CON MEZZI MECCANICI, compresa la

regolarizzazione manuale degli scavi: fino a m 1,50 di profondita' e non oltre il
pelo delle acque sorgive, con carico e trasporto del materiale fino a km 10,
escluso l'onere di accesso alle discariche;

SOMMANO a corpo 1,000 328,52 328,52
aliquote (0,04%) (0,04%)

16 CALCESTRUZZO con classe di esposizione XC1, classe di consistenza S4/S5,
4.009 diametro massimo dell'aggregato  32 mm, conforme alle norme UNI En 206-1,

UNI 11104 E d.m. 17.01.2018, per fondazioni armate (getti di fondazione,
plinti, travi rovesce, platee,basamenti semplici di media grandezza)gettato con
l'ausilio di casseri, ferro e casseri contabilizzati a parte:
b) C28/35 (RcK >=35 N/mm2)

SOMMANO a corpo 1,000 3´027,23 3´027,23
aliquote (0,37%) (0,37%)

17 CALCESTRUZZO con classe di esposizione XC1, classe di consistenza S4/S5,
4.010 diametro massimo dell'aggregato  32 mm, conforme alle norme UNI En 206-1,

UNI 11104 E d.m. 17.01.2018, per muratura in elevazione, fuori terra, anche
armate, di spessore uguale o superiore a cm 20, gettato con l'ausilio di casseri,
ferro e casseri contabilizzati a parte:
b) C28/35 (RcK >=35 N/mm2)

SOMMANO a corpo 0,400 9´652,20 3´860,88
aliquote (1,17%) (0,47%)

18 CASSEFORME PER GETTI IN CALCESTRUZZO compreso disarmo, con
4.011 altezza netta dal piano d'appoggio fino a m 3,5; per altezze superiori

l'impalcatura di sostegno viene computata separatamente per le sue dimensioni
effettive: per opere di fondazione armate (plinti, travi rovesce) e fondazioni
continue

SOMMANO a corpo 1,000 1´189,38 1´189,38
aliquote (0,14%) (0,14%)

19 CASSEFORME PER GETTI IN CALCESTRUZZO compreso disarmo, con
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA E DELLE Quantità
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 214´775,34

4.012 altezza netta dal piano d'appoggio fino a m 3,5; per altezze superiori
l'impalcatura di sostegno viene computata separatamente per le sue dimensioni
effettive: per murature rettilinee di calcestruzzo, in elevazione

SOMMANO a corpo 0,500 8´639,25 4´319,63
aliquote (1,04%) (0,52%)

20 Fornitura, lavorazione e posa di FERRO TONDO PER CEMENTO ARMATO
4.013 compreso sfrido e legature:

a) in barre ad aderenza migliorata B450C
SOMMANO a corpo 0,300 6´007,50 1´802,25

aliquote (0,73%) (0,22%)

21 Formazione di scogliere e manufatti simili con blocchi di pietra di volume
4.016 singolo non inferiore a 1/4 di mü, disposti in opera orizzontale ed inclinata

come il piano scarpata,  compreso lo spianamento del terreno per la formazione
del piano di appoggio,compreso la  formazione di magrone in calcestruzzo,
compreso intasamento in calcestruzzo C 25/30 pari al 40% del volume di tutte
le scogliere: per rivestimento scarpate, zona sfioratore, nell'opera di presa,
spessore cm 40;

SOMMANO a corpo 0,200 18´228,00 3´645,60
aliquote (2,20%) (0,44%)

22 Fornitura e posa in opera di condotto a sezione scatolare, realizzato con
4.018 elementi prefabbricati in calcestruzzo armato vibrato, di misure interne cm.160

x 100 H x 200 L, spessore pareti cm. 16 , incastro a bicchiere, prodotti in
conformità alla normativa EN 14844. Gli elementi possono essere impiegati sia
in posizione orizzontale che verticale dimensionando, di conseguenza, la
struttura in funzione delle sollecitazioni dovute ai carichi di 1ª categoria ed alle
profondità d’interramento minime e massime definite in fase di progetto. La
giunzione degli elementi può essere realizzata mediante semplice apporto di
malta cementizia o, in alternativa, impiegando guarnizioni in gomma
vulcanizzata a norma EN 681-1 con sezione a cuneo.
Realizzati con cementi ad altissima resistenza, le condotte sono prodotte
mediante tecnologie che consentono il confezionamento di un calcestruzzo
altamente compatto, impermeabile e dotato di elevata durabilità, come
prescritto dalle norme UNI EN 206 e UNI EN 11104:

SOMMANO a corpo 1,000 6´762,00 6´762,00
aliquote (0,82%) (0,82%)

23 CARATTERIZZAZIONE DEI SUOLI.
5.001 - Attività di campionamento dei terreni, con mezzi meccanici. NB: sono

previste n. 9 trincee esplorative profonde circa 3 metri e n. 3 campioni per
trincea, per un totale indicativo di 27 campioni, compreso mezzo meccanico x
escavazione;

SOMMANO a corpo 1,000 1´480,00 1´480,00
aliquote (0,18%) (0,18%)

24 CARATTERIZZAZIONE DEI SUOLI.
5.002 - Analisi terreni per la determinazione analitica di: Arsenico, Cadmio, Cobalto,

Nikel, Piombo, Rame, Zinco, Mercurio, Idrocarburi  C>12,  Cromo Totale,
Cromo VI, Amianto - PRIMO METRO.
Costo per ciascuna analisi.

SOMMANO a corpo 1,000 2´970,00 2´970,00
aliquote (0,36%) (0,36%)

25 CARATTERIZZAZIONE DEI SUOLI.
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 235´754,82

5.003 -Analisi terreni  per la determinazione analitica di: Arsenico, Cadmio, Cobalto,
Nikel, Piombo, Rame, Zinco, Mercurio, Idrocarburi C>12,  Cromo Totale,
Cromo VI, - CAMPIONI INTERMEDIO
Costo per ciascuna analisi.

SOMMANO a corpo 1,000 2´070,00 2´070,00
aliquote (0,25%) (0,25%)

26 CARATTERIZZAZIONE DEI SUOLI.
5.004 -Analisi terreni  per la determinazione analitica di: Arsenico, Cadmio, Cobalto,

Nikel, Piombo, Rame, Zinco, Mercurio, Idrocarburi C>12,  Cromo Totale,
Cromo VI, -  FONDO SCAVO
Costo per ciascuna analisi.

SOMMANO a corpo 1,000 2´070,00 2´070,00
aliquote (0,25%) (0,25%)

Parziale LAVORI A CORPO Euro 239´894,82
aliquota (29,01%)

T O T A L E   Euro 239´894,82
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R I P O R T O 

RIEPILOGO FINALE

Tipologia Appalto: a Corpo
Tipologia Offerta: Unico Ribasso
Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso Euro 11´604,42

LAVORI A CORPO Euro 239´894,82
aliquota (29,01%)

PER LAVORI A CORPO Euro 239´894,82

T O T A L E   Euro 239´894,82

     Rovato, 22/11/2022

L'Impresa
ARICI F.LLI s.r.l.

Il Direttore dei Lavori
Ing. Giovanni Tonelli
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Descrizione opera

Fonte di Finanziamento

Atto
Approvazione progetto 

fattibilità

Approvazione progetto 

definitivo

Approvazione progetto 

esecutivo
Aggiudicazione

✂� DG. 53 DG. 197 DET. 331 DET. 

☎✁✄ 22/03/2021 27/09/2021 21/04/2022 /05/2022

✞�✆�✝�✟✞�✠�✡� C.U.P. J13H19000390007 C.U.P. J13H19000390007 C.U.P. J13H19000390007

C.I.G. 919463225C           

C.U.P. J13H19000390007 impegno capitolo anno

✄☛☞✌✍✎ ☛ ✏☛✑✁ ☎✎ ✒☛✍☛ ✕✓✔�✖✖✖✗✖✖ ✕✖✓�✖✔✘✗✖✖ ✔✙✕�✕✙✓✗✕✖ ✔✕✚�✙✖✕✗✛✜

✌✂✁✍✎ ✑✎✢✣✍✁✤✤☛ ✜✖�✖✖✖✗✖✖ ✛✖�✖✖✖✗✖✖ ✛✖�✖✖✖✗✖✖ ✛✖�✖✖✖✗✖✖

✆�✥�✦� ✑✣ ✄☛☞✌✍✎ ☛ ✏☛✑✁ ☎✎ ✒☛✍☛ ✜✜✧ ✓✕✛�✓✛✖✗✖✖ ✓✕★�✖✘✚✗✖✚ ✓✕✛�★★✚✗✜✖ ✓✕✓�✙✓✙✗✕★

✔✕✔ ✁ ✙✚✓ ✘✙✛✖✓✟✚ ✜✖✜✓

✙✕✛ ✘✙✛✖✓✟✚ ✜✖✜✜

✎✂✢✁✂✩✎☞✌ ✪✣✂✤✎✌✂✎ ✩✁✢✂✎✢✫✁ ✜✧ ✓✚�✔✛✖✗✖✖ ✓✚�✕✜✓✗✛✚ ✓✚�✔✔✔✗✕✛ ✓✚�✔✔✔✗✕✛ ✙✕★ ✘✙✛✖✓✟✚ ✜✖✜✜

✓✕✖✕ ✘✙✛✖✓✟✚ ✜✖✜✓

✙✕✚ ✘✙✛✖✓✟✚ ✜✖✜✜

☛✄✄☛✢✢✎ ✓✖�✖✖✖✗✖✖ ✓✖�✖✖✖✗✖✖

✎✬✭✍✁☞✎✑✩✎ ✁ ✑✭✁✑✁ ☎✎ ✒☛✍☛ ✜✜�✓✜✖✗✖✖ ✓✖✙✗✛✕ ✓✔�✖✖✓✗✘✔ ✘✓�✚✜✓✗✖✙

✍✎✏☛✑✑✌ ✭✁✍✢✁✂✩✣☛✄✁ ✓✗★✖✧

TOTALE (importi in Euro) 1.410.000,00 1.410.000,00 1.410.000,00 1.410.000,00

✙✕✔ ✘✙✛✖✓✟✚ ✜✖✜✜

✓✖✜�✔✔✜✗✕✖

✎✂☎✁✂✂✎✤✤✌ ✁✑✭✍✌✭✍✎ ✘✖✖�✖✖✖✗✖✖ ✜✙✖�✖✖✖✗✖✖ ✜✛✖�✖✖✖✗✖✖ ✜✛✖�✖✖✖✗✖✖

✰✎✂✒� ✝✎✣✑✁✭✭✁ ✮✍✎✭☛✂✎✯

✆✱ ✲✳✴✡✵✶✴✦✷✆✱✳ ✸✳✱ ✴✳✮✮✵✲✳ ✦✹✷✆✳✶✮✳ ✳ ✸✳✞✵✲✵ ✠✲✷✦✶✵

COMUNE DI ROVATO (BS)

Tipologia spesa

Capitoli e impegni di spesa 

✕✔★ ✁ ✕✔✚ ✘✙✛✖✓✟✚ ✜✖✜✜

LAVORI DI REALIZZAZIONE VASCA DI LAMINAZIONE TORRENTE CARERA

Contributo Regione Lombardia L.R. 9/2020 - programma 2021-2022 interventi urgenti per la difesa del suolo e mitigazione rischi idorgeologici 

✑✭✁✑✁ ✩✁✢✂✎✢✫✁ ★✖�✖✖✖✗✖✖ ✔✚�✙✚✖✗✖✖ ✓✖✜�✔✔✜✗✕✖



 

CITTA’ DI ROVATO 
 
 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 147-bis comma 1, 
 dell’art. 153 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 

e 183 comma 7 D.Lgs. 18/08/2000  n.267 e s.m.i. 
 
relativo alla determinazione n. 1000 del 15 dicembre 2022 avente per oggetto: Approvazione del I° Stato Avanzamento Lavori, dei lavori di realizzazione vasca di 
laminazione “Torrente Carera” - ARICI FRATELLI SRL (C.U.P. J13H19000390007 - C.I.G. 919463225C). 
 

 

Data 16/12/2022 Il Dirigente/Funzionario delegato 
BATTISTA CLAUDIO 

(Firmato digitalmente) 
 

 


