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CITTA’ DI ROVATO 

(PROVINCIA DI BRESCIA) 
 

 
 

Determinazione n. 739  
 

 

del  24 ottobre 2023 
 

 

 

SETTORE - AMBIENTE E DECORO URBANO 

UFFICIO MANUTENZIONI 

 

 

OGGETTO: Approvazione dello Stato Avanzamento Lavori n. 4, dei lavori di realizzazione 
vasca di laminazione “Torrente Carera” - ARICI FRATELLI SRL (C.U.P. 
J13H19000390007 - C.I.G. 919463225C). 

 

Il Dirigente/Funzionario delegato 
 
Visti: 
- gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 267 del 18/8/2000, Testo Unico degli Enti Locali; 
- l’art. 67 dello Statuto Comunale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 

11/04/1994; 
- l’art. 13 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
- il vigente Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 

30/01/2017 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 08/11/2018; 
- il decreto sindacale n. 2 del 06/12/2022 di nomina dei Responsabili di Area e di Settore dal 

01/01/2023 al 31/12/2023; 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 02/02/2023 di approvazione del Bilancio di 

Previsione 2023 - 2025; 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 06/02/2023 con la quale è stato approvato il 

P.E.G. per il triennio 2023 – 2025 e sono stati affidati i capitoli di spesa ai responsabili dei servizi ai 
sensi dell’art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 – TUEL; 

 
************* 

 
Considerato che: 

- il citato P.E.G. assegna in gestione al sottoscritto il capitolo n. 39401/6 che presenta la necessaria 
disponibilità per gli adempimenti di cui all’art. 13 del regolamento comunale di contabilità; 

- dal 2016 la contabilità armonizzata ex D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. ha una funzione autorizzatoria 
per tutti i Comuni; 

 

Richiamato l’allegato 1 al D.P.C.M. del 28/12/2011 in forza del quale l’impegno è imputato 
nell’esercizio finanziario in cui l’obbligazione passiva viene a scadenza; 
 

Premesso che: 
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 53 in data 22/03/2021, è stato approvato il progetto di 

fattibilità tecnica ed economica relativo ai lavori di realizzazione della vasca di laminazione 
“Torrente Carera” redatto dalla società Multiplanning Engineering Company S.r.l. dell’Ing. Giovanni 
Tonelli; 



- con determinazione n. 1068 del 22/12/2020 si affidava il servizio professionale di progettazione 
definitiva ed esecutiva dell’intervento alla società Multiplanning Engineering Company S.r.l.; 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 197 in data 27/09/2021 è stato approvato il progetto 
definitivo e dichiarata la pubblica utilità dell’opera; 

- con determinazione n. 331 del 21/04/2022, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di 
realizzazione vasca di laminazione “Torrente Carera” (C.U.P. J13H19000390007), redatto dalla 
società Multiplanning Engineering Company S.r.l. dell’Ing. Giovanni Tonelli; 

- con determinazione a contrattare n. 332 del 22/04/2022, è stato avviato il procedimento per 
l’affidamento tramite procedura negoziata, senza bando, di cui all’art. 63 del D.Lgs. 50/2016, ai 
sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b) della Legge 11 settembre 2020 n. 120, di conversione, con 
modificazioni, del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, recante “Misure urgenti per la semplif icazione e 
l’innovazione digitale”, dei lavori di realizzazione della vasca di laminazione “Torrente Carera”, da 
aggiudicare mediante applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis 
del D.Lgs. n. 50/2016; 

- con determinazione n. 392 del 16/05/2022 si aggiudicavano i lavori di realizzazione vasca di 
laminazione “Torrente Carera” a favore dell’operatore economico ARICI FRATELLI SRL, con sede 
in Via Sale n. 125/C, 25064 Gussago (BS), C.F. e P.IVA 00662570175, che ha offerto un ribasso 
percentuale del 1,50% sull’importo dei lavori a base di gara di € 798.891.80, oltre oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso per € 40.000,00, per un importo imponibile contrattuale di € 
826.908,42 (di cui € 786.908,42 per lavori al netto del ribasso d’asta ed € 40.000,00 per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso), oltre IVA 22% per € 181.919,85, per un importo complessivo di € 
1.008.828,28; 

 
Richiamato il contratto d’appalto, repertorio n. 1763 stipulato in data 10/06/2022  con l’operatore 

economico ARICI FRATELLI SRL; 
 

Considerato che in data 27/06/2022 hanno avuto inizio i lavori in oggetto; 
 
Richiamate: 

- la nota pervenuta al prot. n. 31595 del 25/07/2022 con la quale l’impresa ARICI FRATELLI SRL ha 
richiesto l’erogazione dell’anticipazione del 20% dell’importo contrattuale, ai sensi della normativa 
vigente; 

- la determinazione n. 633 del 03/08/2022 di approvazione liquidazione anticipazione del 20% 
dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016; 

- la determinazione n. 1000 del 15/12/2022 di approvazione del I° Stato Avanzamento Lavori; 
- la determinazione n. 43 del 31/01/2023 di approvazione del II° Stato Avanzamento Lavori; 
- la determinazione n. 222 del 27/03/2023 di approvazione del III° Stato Avanzamento Lavori; 
 

Visti i documenti contabili allegati, relativi allo Stato d’Avanzamento Lavori n. 4, predisposti dal 
Direttore dei Lavori, Ing. Giovanni Tonelli della società Multiplanning Engineering Company S.r.l., 
dal quale risulta che sono stati eseguiti lavori per un importo pari a € 826.908,42; 

 
Valutato che, ai termini del Capitolato Speciale d’Appalto, può essere liquidata, al netto della 

ritenuta infortuni 0,5% e del recupero dell’anticipazione pari al 20%, dei SAL precedenti ed 
arrotondamenti, la rata n. 4 di € 44.688,20 oltre I.V.A. al 22%; 

 
Visto il certificato di pagamento n. 4, allegato, redatto dal RUP, Ing. Giuseppe Tripani, per il 

pagamento della rata n. 4 di € 44.688,20, oltre I.V.A. 22% per € 9.831,40, per un importo 
complessivo di € 54.519,60; 

 
Vista la vigente normativa in materia di appalti pubblici ed in particolare gli strumenti per 

l’esercizio dell’attività di coordinamento e controllo del Responsabile del Procedimento stabili per 
legge; 

 
Dato atto che il pagamento sarà effettuato previo esito positivo della regolarità contributiva; 
 

determina 
 

per i motivi in premessa citati: 



 
1) di approvare lo Stato Avanzamento Lavori n. 4 dei lavori di realizzazione vasca di laminazione 

“Torrente Carera” predisposto dal Direttore dei Lavori, Ing. Giovanni Tonelli della società 
Multiplanning Engineering Company S.r.l., dal quale risulta che sono stati eseguiti lavori per un 
importo pari a € 826.908,42; 

 
2) di approvare il certificato di pagamento n. 4, redatto dal RUP, Ing. Giuseppe Tripani, per il 

pagamento della rata n. 4 di € 44.688,20, oltre I.V.A. 22% per € 9.831,40, per un importo 
complessivo di € 54.519,60; 

 
3) di liquidare alla ditta ARICI FRATELLI SRL, con sede in Via Sale n. 125/C, 25064 Gussago (BS), 

C.F. e P.IVA 00662570175, l’importo imponibile di € 44.688,20, oltre I.V.A. 22% per € 9.831,40, 
per un importo complessivo di € 54.519,60; 

 
4) di dare atto che la suddetta spesa risulta già impegnata al capitolo 39401/6, denominato “Opera 

realizzazione vasca di laminazione”, piano finanziario 2.02.01.09.010 del Bilancio di Previsione 
2023 - 2025, anno 2023, come risulta dal Quadro Economico di aggiudicazione dell'opera, 
allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
5) di dare atto che l’opera in oggetto è finanziata con Contributo della Regione Lombardia di cui alla 

DGR del 13 ottobre 2020 n. XI/3671, capitolo 43030/30, accertamento 1321 del 2022; 
 

6) di dare atto che è stata accertata la regolarità contributiva dell’Impresa ARICI FRATELLI SRL 
attraverso l’acquisizione del D.U.R.C.; 

 
7) di comunicare il presente provvedimento alla ditta ARICI FRATELLI SRL, con sede in Via Sale n. 

125/C, 25064 Gussago (BS), C.F. e P.IVA 00662570175; 
 
8) di dare atto, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, tenuto 

conto del comma 823 dell’art. 1 della Legge n. 145/2018, il programma dei conseguenti 
pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi 
stanziamenti di cassa del bilancio e con i vincoli di finanza pubblica; 
 

9) di dare atto che la presente determinazione: 
- è esecutiva al momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria, nel caso comporti impegno di spesa; 
- va comunicata, per conoscenza, al Sindaco per il tramite del Segretario Comunale; 
- va inserita nel Fascicolo delle Determinazioni, tenuto presso l’Ufficio Segreteria. 
 

 

 

 Il Dirigente/Funzionario delegato 
TRIPANI GIUSEPPE 
(firmato digitalmente) 

 

 
Determinazione n. 739 del  24 ottobre 2023 

 



Comune di ROVATO
Provincia di BRESCIA

OGGETTO:

COMMITTENTE:

IMPRESA:

PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER REALIZZAZIONE VASCA DI LAMINAZIONE TORRENTE 
"CARERA"

COMUNE DI ROVATO - Via Lamarmora, 7 - 25038 Rovato (BS)

ARICI F.LLI s.r.l.

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 4
PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 4 DI Euro 44´688,20

CERTIFICATI PRECEDENTI

n. data importo

ASSICURAZIONE OPERAI

L'Impresa ha assicurato gli operai con 
Polizza continuativa presso l'INAIL di 
BRESCIA

Ing. Giovanni Tonelli
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22/11/2022

04/01/2023

14/03/2023

190´716,00

172´858,00

249´130,00

TOTALE 612´704,00

anticipazione 165 381.68

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 10/06/2022 repertorio n. 1763 registrato a  in data __/__/____ al n.  con il 
quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è 
quello in seguito riportato:

826´908,42

826´908,42

0,00

DETRAZIONI

4´134,54

165´381,68

612´704,00

782´220,22

44´688,20

9´831,40

54´519,60

Lavori e somministrazioni

SOMMANO importi soggetti a ritenute Euro

IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE

SOMMANO importi NON soggetti a ritenute Euro

Ritenuta per infortuni 0,5%

Recupero anticipazione 20%

Ammontare dei certificati precedenti Euro

SOMMANO LE DETRAZIONI Euro

CREDITO Impresa arrotondato a  0 Euro

per I.V.A. al  22%

T O T A L E    G E N E R A L E    Euro

C E R T I F I C A

CHE ai termini dell'articolo ____ del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa
la rata di Euro 44´688,20 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Diconsi: (Euro quarantaquattromilaseicentoottantaotto/20).

Rovato, 11/05/2023

Il Responsabile del
Procedimento

Ing. Giuseppe Tripani



PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

OGGETTO:

COMMITTENTE:

IMPRESA:

Comune di ROVATO
Provincia di BRESCIA

Multiplanning Engineering Company s.r.l.
Via Valle Marzia 33 - 25038 Rovato (Bs)  mail: multiplanning@libero.it

LIBRETTO DELLE MISURE

pag. 49

PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER REALIZZAZIONE VASCA DI 
LAMINAZIONE TORRENTE "CARERA"

COMUNE DI ROVATO - Via Lamarmora, 7 - 25038 Rovato (BS)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Giuseppe Tripani

ARICI F.LLI s.r.l.

Libretto delle Misure n. 4 composto da n. 11 pagine
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Via Valle Marzia 33 - 25038 Rovato (Bs)  mail: multiplanning@libero.it pag. 50

Num.Ord. D I M E N S I O N I PERCENTUALI FIGURE
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ed
D A T A par.ug. lung. larg. H/peso Positivi Negativi Annotazioni

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

(Progetto Euro  826´908,42 - 100%)

108 Fornitura e posa in opera di rete
2.007 metallica romboidale per recinzioni,
20/04/2023 altezza media mt 2.00, tesata su 3 fili,

paletti in ferro a T, interasse mt 2,
compreso fori nel terreno, getto di
calcestruzzo per plinto: rete in filo di
ferro plastificato
(voce pari a Euro  3´427,80 - 0,41%

dei lavori a corpo)

1,000

SOMMANO a corpo 1,000
aliquota (0,41%)

109 Fornitura e posa in opera di
3.004 staccionata in legno di castagno
20/04/2023 scortecciato, impregnati a pressione

con piantoni ad interassi di m 1,50 con
altezza di m 1,00 - 1,20 fuori terra,
con ... , compreso il fissaggio al suolo
mediante elementi prefabbricati in
calcestruzzo da particolare costruttivo;
(voce pari a Euro  30´879,75 - 3,73%

dei lavori a corpo)

0,100

SOMMANO a corpo 0,100
aliquota (0,37%)

110 Fornitura e posa in opera, di cancello
3.005 pedonale e carraio a due ante
20/04/2023 costituito da: riquadro in tubolare

quadrato da mm 60x60x2 con pannelli
elettrosaldati sovrapposti, piantane a
... . Sistema di chiusura composto da
staffa, serratura a cilindro incorporata
nel riquadro della maniglia e fermo
centrale:
(voce pari a Euro  4´050,81 - 0,49%

dei lavori a corpo)

1,000

SOMMANO a corpo 1,000
aliquota (0,49%)

111 Opera di Restituzione: Fornitura e
4.020 posa in opera di,
20/04/2023 - grigliato pedonale metallico zincato

a caldo, dim. 2.35x4.30 mt.
- n. 4 elementi strutturali metallici
zincati a caldo dim. ...  mm

L'IMPRESA                                                            IL DIRETTORE DEI LAVORI
LIBRETTO DELLE MISURE N. 4
COMMITTENTE: COMUNE DI ROVATO - Via Lamarmora, 7 - 25038 Rovato (BS)

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord. D I M E N S I O N I PERCENTUALI FIGURE
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ed
D A T A par.ug. lung. larg. H/peso Positivi Negativi Annotazioni

R I P O R T O 

Lunghezza 2.20mt
- Parapetti in netallo a lavorazione
semplice, zincato a caldo, h= 1.10 mt,
Lunghezza 11.00mt
(voce pari a Euro  2´807,25 - 0,34%

dei lavori a corpo)

1,000

SOMMANO a corpo 1,000
aliquota (0,34%)

112 Opera di Presa: Fornitura e posa in
4.021 opera di,
20/04/2023 - grigliato pedonale metallico zincato

a caldo, dim. 1.00x6.000 mt.
- n. 6 elementi strutturali metallici
zincati a caldo tipo mensola-saetta;
- Parapetti in netallo a lavorazione
semplice, zincato a caldo, h= 1.10 mt,
Lunghezza13,00 mt
(voce pari a Euro  2´462,50 - 0,30%

dei lavori a corpo)

1,000

SOMMANO a corpo 1,000
aliquota (0,30%)

113 Opere di movimento terra
4.022 asportazione di sedimenti per ripistino
20/04/2023 officiosità idraulica del torrente, tratto

a monte dell'opera di presa, compreso
trasporto e smaltimento alle pubbiche
discariche, di residuati asportati dal
torrente;
(voce pari a Euro  11´859,40 - 1,43%

dei lavori a corpo)

1,000

SOMMANO a corpo 1,000
aliquota (1,43%)

114 Realizzazione impianti di
6.001 illuminazione, per strada ciclo-
20/04/2023 pedonale costituito da: - scavo per

posa cavidotti dimensioni: lunghezza
600 mt, sezione scavo 0.40 *0.50; -
fornitura e p ...  fondazione 0.60x
0.60x 0.50, predisposto per
alloggiamento palo di sostegno gruppo
di illuminazione h=4.00 mt,  n. 31;
(voce pari a Euro  23´370,90 - 2,83%

dei lavori a corpo)

0,100

SOMMANO a corpo 0,100

L'IMPRESA                                                            IL DIRETTORE DEI LAVORI
LIBRETTO DELLE MISURE N. 4
COMMITTENTE: COMUNE DI ROVATO - Via Lamarmora, 7 - 25038 Rovato (BS)

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord. D I M E N S I O N I PERCENTUALI FIGURE
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ed
D A T A par.ug. lung. larg. H/peso Positivi Negativi Annotazioni

R I P O R T O 

aliquota (0,28%)

115 Quadro da parete e da incasso con
6.003 portello trasparente, equipaggiato con
20/04/2023 guida DIN35: in lamiera verniciata

con resine epossidiche: per 24 moduli
disposti su due file
(voce pari a Euro  120,61 - 0,01% dei

lavori a corpo)

1,000

SOMMANO a corpo 1,000
aliquota (0,01%)

116 Modulo automatico differenziale da
6.004 associare agli interruttori
20/04/2023 magnetotermici della serie modulare,

tensione nominale 230/400 V c.a.:
sensibilità 0,3 A o 0,5 A, tipo «AC»:
bipolare, per magnetotermici con
portata fino a 32 A
(voce pari a Euro  72,84 - 0,01% dei

lavori a corpo)

1,000

SOMMANO a corpo 1,000
aliquota (0,01%)

117 Interruttore automatico
6.006 magnetotermico, serie modulare,
20/04/2023 tensione nominale 230/400 V c.a.:

potere d'interruzione 6 kA: bipolare 10
÷ 32 A
(voce pari a Euro  205,16 - 0,02% dei

lavori a corpo)

1,000

SOMMANO a corpo 1,000
aliquota (0,02%)

118 Base portafusibile sezionabile, per
6.007 fusibili cilindrici dimensione 10,3 x
20/04/2023 38 mm, tensione nominale 400/690 V,

in poliestere e fibra di vetro, installata
su barra DIN35, conforme norma IEC
269-3-1: bipolare portata 32 A
(voce pari a Euro  18,13 - 0,00% dei

lavori a corpo)

1,000

SOMMANO a corpo 1,000
aliquota (0,00%)

L'IMPRESA                                                            IL DIRETTORE DEI LAVORI
LIBRETTO DELLE MISURE N. 4
COMMITTENTE: COMUNE DI ROVATO - Via Lamarmora, 7 - 25038 Rovato (BS)

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord. D I M E N S I O N I PERCENTUALI FIGURE
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ed
D A T A par.ug. lung. larg. H/peso Positivi Negativi Annotazioni

R I P O R T O 

119 Fusibile cilindrico rapido tipo gF,
6.008 tensione nominale 380 V, potere di
20/04/2023 interruzione 20 kA, conforme

normativa IEC: dimensione 10,3 x 38,
corrente nominale fino 32 A
(voce pari a Euro  4,47 - 0,00% dei

lavori a corpo)

1,000

SOMMANO a corpo 1,000
aliquota (0,00%)

120 Interruttore crepuscolare elettronico,
6.009 portata relè 16 A-250 V c.a., tempo di
20/04/2023 intervento, sensibilità ed isteresi

regolabili, in contenitore isolante serie
modulare, alimentazione  ... 30 V - 50
Hz, sonda esterna in contenitore
plastico IP 55, con esclusione del
collegamento tra l'interruttore e la
sonda
(voce pari a Euro  82,52 - 0,01% dei

lavori a corpo)

1,000

SOMMANO a corpo 1,000
aliquota (0,01%)

121 Contattore, alimentazione bobina 230
6.010 V o 24 V, conforme IEC 1095, in
20/04/2023 contenitore plastico modulare grado di

protezione IP 20, predisposto per
aggancio laterale di contatti ausiliari,
in opera su guida DIN35 questa
esclusa: bipolare portata 40 A
(voce pari a Euro  71,84 - 0,01% dei

lavori a corpo)

1,000

SOMMANO a corpo 1,000
aliquota (0,01%)

122 Cavo flessibile conforme ai requisiti
6.011 della Normativa Europea
20/04/2023 Regolamento UE 305/2011 - Prodotti

da Costruzione CPR e alla CEI UNEL
35318, classe Cca - s3, d0, a3, isolato
con gomm ... ne nominale 0,6/1 kV,
non propagante l'incendio conforme
CEI EN 60332-1-2: bipolare
FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 2,5
mmq
(voce pari a Euro  2´259,02 - 0,27%

dei lavori a corpo)

1,000

L'IMPRESA                                                            IL DIRETTORE DEI LAVORI
LIBRETTO DELLE MISURE N. 4
COMMITTENTE: COMUNE DI ROVATO - Via Lamarmora, 7 - 25038 Rovato (BS)

A   R I P O R T A R E 1,000
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Num.Ord. D I M E N S I O N I PERCENTUALI FIGURE
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ed
D A T A par.ug. lung. larg. H/peso Positivi Negativi Annotazioni

R I P O R T O 1,000

SOMMANO a corpo 1,000
aliquota (0,27%)

123 Cavo flessibile conforme ai requisiti
6.012 della Normativa Europea
20/04/2023 Regolamento UE 305/2011 - Prodotti

da Costruzione CPR e alla CEI UNEL
35318, classe Cca - s3, d0, a3, isolato
con gomm ... ne nominale 0,6/1 kV,
non propagante l'incendio conforme
CEI EN 60332-1-2: bipolare
FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 1,5
mmq
(voce pari a Euro  301,41 - 0,04% dei

lavori a corpo)

1,000

SOMMANO a corpo 1,000
aliquota (0,04%)

124 Palo da lamiera in acciaio S235JR
6.013 secondo UNI EN 40, stampato e
20/04/2023 saldato in longitudinale, zincato in

vasche secondo UNI EN ISO 1461,
troncoconico diritto a sezione
circolare con Ø  ...  di messa a terra e
attacco per armatura: lunghezza 4.500
mm, altezza fuori terra 4.000 mm, Ø
base 105 mm, spessore 3 mm
(voce pari a Euro  11´070,91 - 1,34%

dei lavori a corpo)

0,500

SOMMANO a corpo 0,500
aliquota (0,67%)

125 Morsettiera da incasso palo, per
6.014 feritoia 38 x 132 mm, per cavi di
20/04/2023 sezione fino a 6 mmq, contenitore e

morsettiera in resina autoestinguente,
isolamento in classe II secondo CEI
EN ... olare, sezione fino a 6 mmq,
con 1 portafusibile sezionabile per
fusibile cilindrico 5 x 20, tensione 250
V portata 10 A
(voce pari a Euro  916,50 - 0,11% dei

lavori a corpo)

1,000

SOMMANO a corpo 1,000
aliquota (0,11%)

126 Corpo illuminante per arredo urbano
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6.015 DISANO 3352 Garda 3 - ciclabile
20/04/2023 14W - Codice: 330530-30 (CON

MEZZANOTTE VIRTUALE) o
SIMILARECorpo e bracci: in
alluminio pressofuso, disegnati c ...
dei risultati rispetto al progetto iniziale
e comunque il prodotto dovrà essere
accettato dalla D.L. e dal committente.
(voce pari a Euro  12´300,68 - 1,49%

dei lavori a corpo)

0,500

SOMMANO a corpo 0,500
aliquota (0,74%)

127 Corpo illuminante per arredo urbano
6.016 DISANO 3350 Garda 1 -
20/04/2023 rotosimmetrico 45w - Codice:

330519-00 o SIMILARECorpo e
bracci: in alluminio pressofuso,
disegnati con una sezione  a bas ...
dei risultati rispetto al progetto iniziale
e comunque il prodotto dovrà essere
accettato dalla D.L. e dal committente.
(voce pari a Euro  967,27 - 0,12% dei

lavori a corpo)

0,500

SOMMANO a corpo 0,500
aliquota (0,06%)

128 Barra equipotenziale industriale nuda,
6.017 con viteria in acciaio inossidabile per
20/04/2023 serraggio capicorda, installata a muro

completa di isolatori in duroplastico
ed accessori di fissaggio: in rame,
dimensioni: 200 x 30 x 3 mm, per 5
collegamenti
(voce pari a Euro  50,82 - 0,01% dei

lavori a corpo)

1,000

SOMMANO a corpo 1,000
aliquota (0,01%)

129 Dispersore a croce in profilato di
6.018 acciaio dolce zincato a caldo in
20/04/2023 accordo alle norme CEI 7-6, munito di

bandierina con 2 fori Ø 13 mm per
allacciamento conduttori tondi e
bandell ... le dimensioni di 400 x 400
x 400 mm, comprensivo dello scavo e
del rinterro per la posa di quest'ultimo:
lunghezza 1,5 m
(voce pari a Euro  287,17 - 0,03% dei
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lavori a corpo)

1,000

SOMMANO a corpo 1,000
aliquota (0,03%)

130 Corda in rame nudo, in opera
6.019 completa di morsetti e capicorda,
20/04/2023 posata: su passerella, tubazione

protettiva o cunicolo: sezione
nominale 35 mmq
(voce pari a Euro  224,28 - 0,03% dei

lavori a corpo)

1,000

SOMMANO a corpo 1,000
aliquota (0,03%)

131 Custodia da esterno per telecamera,
7.001 grado di protezione IP 66, tettuccio
20/04/2023 parasole, riscaldatore, completa di

staffa di  rinforzo in alluminio e staffa
da parete
N.B. L'IMPIANTO TV ... ORE
DOVRÀ PRESENTARE
SOLUZIONE TECNICA
COSTRUTTIVA DELL'IMPIANTO,
CHE DOVRÀ
ESSEREAPPROVATA DALLA D.L.
E DAL COMMITTENTE
(voce pari a Euro  2´652,29 - 0,32%

dei lavori a corpo)

1,000

SOMMANO a corpo 1,000
aliquota (0,32%)

132 Telecamera a colori digitale (DSP) ad
7.002 alta risoluzione, sistema DSS (Digital
20/04/2023 Slow Shutter), sensore CCD 1/3''

matrice 795 x 596 pixels, sensibilità
minima 0,01 lux, otturatore elet ... RE
DOVRÀ PRESENTARE
SOLUZIONE TECNICA
COSTRUTTIVA DELL'IMPIANTO,
CHE DOVRÀ ESSERE
APPROVATA DALLA D.L. E DAL
COMMITTENTE
(voce pari a Euro  8´325,42 - 1,01%

dei lavori a corpo)

1,000

SOMMANO a corpo 1,000
aliquota (1,01%)
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133 Cavo FTP schermato con treccia in
7.003 rame stagnato, conduttori in rame 24
20/04/2023 AWG e filo di continuità in rame Ø

0,5   mm, conforme ISO IEC 11801 -
EN 50173: 4 coppie guaina in LSZH,
cat. ... E SOLUZIONE TECNICA
COSTRUTTIVA DELL'IMPIANTO,
CHE DOVRÀ ESSERE
APPROVATA DALLA D.L. E DAL
COMMITTENTE *(par.ug.=12*100)
(voce pari a Euro  2´151,24 - 0,26%

dei lavori a corpo)

1,000

SOMMANO a corpo 1,000
aliquota (0,26%)

134 Attestazione di cavo UTP o FTP 4
7.004 coppie su connettore RJ45 cat. 6
20/04/2023 conforme ISO IEC 11801 questo

incluso  N.B. L'IMPIANTO TVCC È
DA RITENERSI INDICATIVO, IN
SEDE ESECUTIVA L'APPALTA ...
ARE SOLUZIONE TECNICA
COSTRUTTIVA DELL'IMPIANTO,
CHE DOVRÀ ESSERE
APPROVATA DALLA D.L. E DAL
COMMITTENTE *(par.ug.=2*12)
(voce pari a Euro  171,60 - 0,02% dei

lavori a corpo)

1,000

SOMMANO a corpo 1,000
aliquota (0,02%)

135 Cavo ottico multimodale OM3 tipo
7.005 loose monotubo per esterno con
20/04/2023 riempitivo in gel (gel filled), guaina in

PE: 4  fibre armatura dielettrica
antiroditore N.B. L'IMPIANTO
TVCC È DA R ... RE DOVRÀ
PRESENTARE SOLUZIONE
TECNICA COSTRUTTIVA
DELL'IMPIANTO, CHE DOVRÀ
ESSERE APPROVATA DALLA
D.L. E DAL COMMITTENTE
(voce pari a Euro  3´002,28 - 0,36%

dei lavori a corpo)

1,000

SOMMANO a corpo 1,000
aliquota (0,36%)

136 Attestazione di cavo in fibra ottica su
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7.006 connettore SC o ST, questo escluso,
20/04/2023 per singola fibra: 4 fibre  N.B.

L'IMPIANTO TVCC È DA
RITENERSI INDICATIVO, IN
SEDE ESECUTIVA L'APPALTAT ...
ARE SOLUZIONE TECNICA
COSTRUTTIVA DELL'IMPIANTO,
CHE DOVRÀ ESSERE
APPROVATA DALLA D.L. E DAL
COMMITTENTE *(par.ug.=2*4)
(voce pari a Euro  74,15 - 0,01% dei

lavori a corpo)

1,000

SOMMANO a corpo 1,000
aliquota (0,01%)

137 Presa modulare per cavi in fibra
7.007 ottica: tipo MT-RJ  N.B.
20/04/2023 L'IMPIANTO TVCC È DA

RITENERSI INDICATIVO, IN
SEDE ESECUTIVA
L'APPALTATORE
DOVRÀ PRESENTARE
SOLUZIONE TECNICA
COSTRUTTIVA DELL'IMPIANTO,
CHE DOVRÀ ESSERE
APPROVATA DALLA D.L. E DAL
COMMITTENTE *(par.ug.=2*4)
(voce pari a Euro  665,31 - 0,08% dei

lavori a corpo)

1,000

SOMMANO a corpo 1,000
aliquota (0,08%)

138 Switch unmanaged, tipo stackable, in
7.008 contenitore metallico con alimentatore
20/04/2023 esterno, conforme IEEE 802.3 e

rispondente ai requisiti EMI FCC
classe A per reti con cavi multicoppia,
... RE DOVRÀ PRESENTARE
SOLUZIONE TECNICA
COSTRUTTIVA DELL'IMPIANTO,
CHE DOVRÀ ESSERE
APPROVATA DALLA D.L. E DAL
COMMITTENTE
(voce pari a Euro  299,40 - 0,04% dei

lavori a corpo)

1,000

SOMMANO a corpo 1,000
aliquota (0,04%)

139 Quadro da parete in lamiera di acciaio
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7.009 verniciata con resine epossidiche con
20/04/2023 portello trasparente in vetro temperato

dotato di serratura a chiave e cerniere
a norme CEI EN 60917:  ... RE
DOVRÀ PRESENTARE
SOLUZIONE TECNICA
COSTRUTTIVA DELL'IMPIANTO,
CHE DOVRÀ ESSERE
APPROVATA DALLA D.L. E DAL
COMMITTENTE
(voce pari a Euro  1´162,69 - 0,14%

dei lavori a corpo)

1,000

SOMMANO a corpo 1,000
aliquota (0,14%)

140 Cavo flessibile conforme ai requisiti
7.010 della Normativa Europea
20/04/2023 Regolamento UE 305/2011 - Prodotti

da Costruzione  CPR e alla CEI
UNEL 35318, classe Cca - s3, d0, a3,
isolato con gom ... RE DOVRÀ
PRESENTARE SOLUZIONE
TECNICA COSTRUTTIVA
DELL'IMPIANTO, CHE DOVRÀ
ESSERE APPROVATA DALLA
D.L. E DAL COMMITTENTE
(voce pari a Euro  1´861,65 - 0,23%

dei lavori a corpo)

1,000

SOMMANO a corpo 1,000
aliquota (0,23%)

     Rovato, 11/05/2023

L'Impresa

ARICI F.LLI s.r.l.

Il Direttore dei Lavori

Ing. Giovanni Tonelli

----------------------
----------------------
----------------------
----------------------
----------------------
----------------------
----------------------
----------------------
----------------------
----------------------
----------------------
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI libretto PERCENTUALI
PREZZO

I M P O R T I
TARIFFA E DELLE

unitario
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R I P O R T O 759´725,35 528´955,68

LAVORI A CORPO

(Progetto Euro  826´908,42 - 100%)

108 Fornitura e posa in opera di rete
2.007 metallica romboidale per recinzioni,
11/05/2023 altezza media mt 2.00, tesata su 3 fili,

paletti in ferro a T, interasse mt 2,
compreso fori nel terreno, getto di
calcestruzzo per plinto: rete in filo di
ferro plastificato

SOMMANO a corpo 4 50 1,000 3´427,80 3´427,80
aliquote (0,41%) (0,41%)

109 Fornitura e posa in opera di staccionata
3.004 in legno di castagno scortecciato,
11/05/2023 impregnati a pressione con piantoni ad

interassi di m 1,50 con altezza di m 1,00
- 1,20 fuori terra, con ... , compreso il
fissaggio al suolo mediante elementi
prefabbricati in calcestruzzo da
particolare costruttivo;

SOMMANO a corpo 4 50 0,100 30´879,75 3´087,98
aliquote (3,73%) (0,37%)

110 Fornitura e posa in opera, di cancello
3.005 pedonale e carraio a due ante costituito
11/05/2023 da: riquadro in tubolare quadrato da mm

60x60x2 con pannelli elettrosaldati
sovrapposti, piantane a  ... . Sistema di
chiusura composto da staffa, serratura a
cilindro incorporata nel riquadro della
maniglia e fermo centrale:

SOMMANO a corpo 4 50 1,000 4´050,81 4´050,81
aliquote (0,49%) (0,49%)

111 Opera di Restituzione: Fornitura e posa
4.020 in opera di,
11/05/2023 - grigliato pedonale metallico zincato a

caldo, dim. 2.35x4.30 mt.
- n. 4 elementi strutturali metallici
zincati a caldo dim. ...  mm   Lunghezza
2.20mt
- Parapetti in netallo a lavorazione
semplice, zincato a caldo, h= 1.10 mt,
Lunghezza 11.00mt

SOMMANO a corpo 4 50 1,000 2´807,25 2´807,25
aliquote (0,34%) (0,34%)

112 Opera di Presa: Fornitura e posa in opera
4.021 di,
11/05/2023 - grigliato pedonale metallico zincato a

caldo, dim. 1.00x6.000 mt.
- n. 6 elementi strutturali metallici
zincati a caldo tipo mensola-saetta;
- Parapetti in netallo a lavorazione
semplice, zincato a caldo, h= 1.10 mt,
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Lunghezza13,00 mt
SOMMANO a corpo 4 51 1,000 2´462,50 2´462,50

aliquote (0,30%) (0,30%)

113 Opere di movimento terra asportazione
4.022 di sedimenti per ripistino officiosità
11/05/2023 idraulica del torrente, tratto a monte

dell'opera di presa, compreso trasporto e
smaltimento alle pubbiche discariche, di
residuati asportati dal torrente;

SOMMANO a corpo 4 51 1,000 11´859,40 11´859,40
aliquote (1,43%) (1,43%)

114 Realizzazione impianti di illuminazione,
6.001 per strada ciclo-pedonale costituito da: -
11/05/2023 scavo per posa cavidotti dimensioni:

lunghezza 600 mt, sezione scavo 0.40 *
0.50; - fornitura e p ...  fondazione 0.60x
0.60x 0.50, predisposto per
alloggiamento palo di sostegno gruppo di
illuminazione h=4.00 mt,  n. 31;

SOMMANO a corpo 4 51 0,100 23´370,90 2´337,09
aliquote (2,83%) (0,28%)

115 Quadro da parete e da incasso con
6.003 portello trasparente, equipaggiato con
11/05/2023 guida DIN35: in lamiera verniciata con

resine epossidiche: per 24 moduli
disposti su due file

SOMMANO a corpo 4 52 1,000 120,61 120,61
aliquote (0,01%) (0,01%)

116 Modulo automatico differenziale da
6.004 associare agli interruttori magnetotermici
11/05/2023 della serie modulare, tensione nominale

230/400 V c.a.: sensibilità 0,3 A o 0,5 A,
tipo «AC»: bipolare, per magnetotermici
con portata fino a 32 A

SOMMANO a corpo 4 52 1,000 72,84 72,84
aliquote (0,01%) (0,01%)

117 Interruttore automatico magnetotermico,
6.006 serie modulare, tensione nominale 230/
11/05/2023 400 V c.a.: potere d'interruzione 6 kA:

bipolare 10 ÷ 32 A
SOMMANO a corpo 4 52 1,000 205,16 205,16

aliquote (0,02%) (0,02%)

118 Base portafusibile sezionabile, per
6.007 fusibili cilindrici dimensione 10,3 x 38
11/05/2023 mm, tensione nominale 400/690 V, in

poliestere e fibra di vetro, installata su
barra DIN35, conforme norma IEC 269-
3-1: bipolare portata 32 A

SOMMANO a corpo 4 52 1,000 18,13 18,13
aliquote (0,00%) (0,00%)
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119 Fusibile cilindrico rapido tipo gF,
6.008 tensione nominale 380 V, potere di
11/05/2023 interruzione 20 kA, conforme normativa

IEC: dimensione 10,3 x 38, corrente
nominale fino 32 A

SOMMANO a corpo 4 53 1,000 4,47 4,47
aliquote (0,00%) (0,00%)

120 Interruttore crepuscolare elettronico,
6.009 portata relè 16 A-250 V c.a., tempo di
11/05/2023 intervento, sensibilità ed isteresi

regolabili, in contenitore isolante serie
modulare, alimentazione  ... 30 V - 50
Hz, sonda esterna in contenitore plastico
IP 55, con esclusione del collegamento
tra l'interruttore e la sonda

SOMMANO a corpo 4 53 1,000 82,52 82,52
aliquote (0,01%) (0,01%)

121 Contattore, alimentazione bobina 230 V
6.010 o 24 V, conforme IEC 1095, in
11/05/2023 contenitore plastico modulare grado di

protezione IP 20, predisposto per
aggancio laterale di contatti ausiliari, in
opera su guida DIN35 questa esclusa:
bipolare portata 40 A

SOMMANO a corpo 4 53 1,000 71,84 71,84
aliquote (0,01%) (0,01%)

122 Cavo flessibile conforme ai requisiti
6.011 della Normativa Europea Regolamento
11/05/2023 UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione

CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca
- s3, d0, a3, isolato con gomm ... ne
nominale 0,6/1 kV, non propagante
l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2:
bipolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione
2,5 mmq

SOMMANO a corpo 4 53 1,000 2´259,02 2´259,02
aliquote (0,27%) (0,27%)

123 Cavo flessibile conforme ai requisiti
6.012 della Normativa Europea Regolamento
11/05/2023 UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione

CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca
- s3, d0, a3, isolato con gomm ... ne
nominale 0,6/1 kV, non propagante
l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2:
bipolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione
1,5 mmq

SOMMANO a corpo 4 54 1,000 301,41 301,41
aliquote (0,04%) (0,04%)

124 Palo da lamiera in acciaio S235JR
6.013 secondo UNI EN 40, stampato e saldato
11/05/2023 in longitudinale, zincato in vasche

secondo UNI EN ISO 1461,
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troncoconico diritto a sezione circolare
con Ø  ...  di messa a terra e attacco per
armatura: lunghezza 4.500 mm, altezza
fuori terra 4.000 mm, Ø base 105 mm,
spessore 3 mm

SOMMANO a corpo 4 54 0,500 11´070,91 5´535,46
aliquote (1,34%) (0,67%)

125 Morsettiera da incasso palo, per feritoia
6.014 38 x 132 mm, per cavi di sezione fino a 6
11/05/2023 mmq, contenitore e morsettiera in resina

autoestinguente, isolamento in classe II
secondo CEI EN ... olare, sezione fino a
6 mmq, con 1 portafusibile sezionabile
per fusibile cilindrico 5 x 20, tensione
250 V portata 10 A

SOMMANO a corpo 4 54 1,000 916,50 916,50
aliquote (0,11%) (0,11%)

126 Corpo illuminante per arredo urbano
6.015 DISANO 3352 Garda 3 - ciclabile 14W -
11/05/2023 Codice: 330530-30 (CON

MEZZANOTTE VIRTUALE) o
SIMILARECorpo e bracci: in alluminio
pressofuso, disegnati c ...  dei risultati
rispetto al progetto iniziale e comunque
il prodotto dovrà essere accettato dalla
D.L. e dal committente.

SOMMANO a corpo 4 54 0,500 12´300,68 6´150,34
aliquote (1,49%) (0,74%)

127 Corpo illuminante per arredo urbano
6.016 DISANO 3350 Garda 1 - rotosimmetrico
11/05/2023 45w - Codice: 330519-00 o

SIMILARECorpo e bracci: in alluminio
pressofuso, disegnati con una sezione  a
bas ...  dei risultati rispetto al progetto
iniziale e comunque il prodotto dovrà
essere accettato dalla D.L. e dal
committente.

SOMMANO a corpo 4 55 0,500 967,27 483,64
aliquote (0,12%) (0,06%)

128 Barra equipotenziale industriale nuda,
6.017 con viteria in acciaio inossidabile per
11/05/2023 serraggio capicorda, installata a muro

completa di isolatori in duroplastico ed
accessori di fissaggio: in rame,
dimensioni: 200 x 30 x 3 mm, per 5
collegamenti

SOMMANO a corpo 4 55 1,000 50,82 50,82
aliquote (0,01%) (0,01%)

129 Dispersore a croce in profilato di acciaio
6.018 dolce zincato a caldo in accordo alle
11/05/2023 norme CEI 7-6, munito di bandierina con

2 fori Ø 13 mm per allacciamento
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conduttori tondi e bandell ... le
dimensioni di 400 x 400 x 400 mm,
comprensivo dello scavo e del rinterro
per la posa di quest'ultimo: lunghezza
1,5 m

SOMMANO a corpo 4 55 1,000 287,17 287,17
aliquote (0,03%) (0,03%)

130 Corda in rame nudo, in opera completa
6.019 di morsetti e capicorda, posata: su
11/05/2023 passerella, tubazione protettiva o

cunicolo: sezione nominale 35 mmq
SOMMANO a corpo 4 56 1,000 224,28 224,28

aliquote (0,03%) (0,03%)

131 Custodia da esterno per telecamera,
7.001 grado di protezione IP 66, tettuccio
11/05/2023 parasole, riscaldatore, completa di staffa

di  rinforzo in alluminio e staffa da
parete
N.B. L'IMPIANTO TV ... ORE DOVRÀ
PRESENTARE SOLUZIONE
TECNICA COSTRUTTIVA
DELL'IMPIANTO, CHE DOVRÀ
ESSEREAPPROVATA DALLA D.L. E
DAL COMMITTENTE

SOMMANO a corpo 4 56 1,000 2´652,29 2´652,29
aliquote (0,32%) (0,32%)

132 Telecamera a colori digitale (DSP) ad
7.002 alta risoluzione, sistema DSS (Digital
11/05/2023 Slow Shutter), sensore CCD 1/3'' matrice

795 x 596 pixels, sensibilità minima 0,01
lux, otturatore elet ... RE DOVRÀ
PRESENTARE SOLUZIONE
TECNICA COSTRUTTIVA
DELL'IMPIANTO, CHE DOVRÀ
ESSERE APPROVATA DALLA D.L. E
DAL COMMITTENTE

SOMMANO a corpo 4 56 1,000 8´325,42 8´325,42
aliquote (1,01%) (1,01%)

133 Cavo FTP schermato con treccia in rame
7.003 stagnato, conduttori in rame 24 AWG e
11/05/2023 filo di continuità in rame Ø 0,5   mm,

conforme ISO IEC 11801 - EN 50173: 4
coppie guaina in LSZH, cat. ... E
SOLUZIONE TECNICA
COSTRUTTIVA DELL'IMPIANTO,
CHE DOVRÀ ESSERE APPROVATA
DALLA D.L. E DAL COMMITTENTE
*(par.ug.=12*100)

SOMMANO a corpo 4 57 1,000 2´151,24 2´151,24
aliquote (0,26%) (0,26%)

134 Attestazione di cavo UTP o FTP 4
7.004 coppie su connettore RJ45 cat. 6
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11/05/2023 conforme ISO IEC 11801 questo incluso
N.B. L'IMPIANTO TVCC È DA
RITENERSI INDICATIVO, IN SEDE
ESECUTIVA L'APPALTA ... ARE
SOLUZIONE TECNICA
COSTRUTTIVA DELL'IMPIANTO,
CHE DOVRÀ ESSERE APPROVATA
DALLA D.L. E DAL COMMITTENTE
*(par.ug.=2*12)

SOMMANO a corpo 4 57 1,000 171,60 171,60
aliquote (0,02%) (0,02%)

135 Cavo ottico multimodale OM3 tipo loose
7.005 monotubo per esterno con riempitivo in
11/05/2023 gel (gel filled), guaina in PE: 4  fibre

armatura dielettrica antiroditore N.B.
L'IMPIANTO TVCC È DA R ... RE
DOVRÀ PRESENTARE SOLUZIONE
TECNICA COSTRUTTIVA
DELL'IMPIANTO, CHE DOVRÀ
ESSERE APPROVATA DALLA D.L. E
DAL COMMITTENTE

SOMMANO a corpo 4 57 1,000 3´002,28 3´002,28
aliquote (0,36%) (0,36%)

136 Attestazione di cavo in fibra ottica su
7.006 connettore SC o ST, questo escluso, per
11/05/2023 singola fibra: 4 fibre  N.B. L'IMPIANTO

TVCC È DA RITENERSI
INDICATIVO, IN SEDE ESECUTIVA
L'APPALTAT ... ARE SOLUZIONE
TECNICA COSTRUTTIVA
DELL'IMPIANTO, CHE DOVRÀ
ESSERE  APPROVATA DALLA D.L.
E DAL COMMITTENTE *(par.ug.=2*
4)

SOMMANO a corpo 4 57 1,000 74,15 74,15
aliquote (0,01%) (0,01%)

137 Presa modulare per cavi in fibra ottica:
7.007 tipo MT-RJ  N.B. L'IMPIANTO TVCC
11/05/2023 È DA RITENERSI INDICATIVO, IN

SEDE ESECUTIVA L'APPALTATORE
DOVRÀ PRESENTARE SOLUZIONE
TECNICA COSTRUTTIVA
DELL'IMPIANTO, CHE DOVRÀ
ESSERE APPROVATA DALLA D.L. E
DAL COMMITTENTE *(par.ug.=2*4)

SOMMANO a corpo 4 58 1,000 665,31 665,31
aliquote (0,08%) (0,08%)

138 Switch unmanaged, tipo stackable, in
7.008 contenitore metallico con alimentatore
11/05/2023 esterno, conforme IEEE 802.3 e

rispondente ai requisiti EMI FCC classe
A per reti con cavi multicoppia, ... RE
DOVRÀ PRESENTARE SOLUZIONE

REGISTRO DI CONTABILITA' N. 4
COMMITTENTE: COMUNE DI ROVATO - Via Lamarmora, 7 - 25038 Rovato (BS)

A   R I P O R T A R E 823´584,68 528´955,68



Multiplanning Engineering Company s.r.l.
Via Valle Marzia 33 - 25038 Rovato (Bs)  mail: multiplanning@libero.it pag. 46

Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI libretto PERCENTUALI
PREZZO

I M P O R T I
TARIFFA E DELLE

unitario
D A T A SOMMINISTRAZIONI Nr Pg Positivi Negativi Debito Pagamento

R I P O R T O 823´584,68 528´955,68

TECNICA COSTRUTTIVA
DELL'IMPIANTO, CHE DOVRÀ
ESSERE APPROVATA DALLA D.L. E
DAL COMMITTENTE

SOMMANO a corpo 4 58 1,000 299,40 299,40
aliquote (0,04%) (0,04%)

139 Quadro da parete in lamiera di acciaio
7.009 verniciata con resine epossidiche con
11/05/2023 portello trasparente in vetro temperato

dotato di serratura a chiave e cerniere a
norme CEI EN 60917:  ... RE DOVRÀ
PRESENTARE SOLUZIONE
TECNICA COSTRUTTIVA
DELL'IMPIANTO, CHE DOVRÀ
ESSERE APPROVATA DALLA D.L. E
DAL COMMITTENTE

SOMMANO a corpo 4 58 1,000 1´162,69 1´162,69
aliquote (0,14%) (0,14%)

140 Cavo flessibile conforme ai requisiti
7.010 della Normativa Europea Regolamento
11/05/2023 UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione

CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca
- s3, d0, a3, isolato con gom ... RE
DOVRÀ PRESENTARE SOLUZIONE
TECNICA COSTRUTTIVA
DELL'IMPIANTO, CHE DOVRÀ
ESSERE APPROVATA DALLA D.L. E
DAL COMMITTENTE

SOMMANO a corpo 4 59 1,000 1´861,65 1´861,65
aliquote (0,23%) (0,23%)

Parziale LAVORI A CORPO Euro 67´183,07
aliquota (8,12%)

T O T A L E   Euro 826´908,42

     Rovato, 11/05/2023

L'Impresa

ARICI F.LLI s.r.l.

Il Direttore dei Lavori

Ing. Giovanni Tonelli

In data 14/03/2023 e' stato emesso il
CERTIFICATO DI PAGAMENTO n. 3
per un importo di Euro 249´130,00

Il Direttore dei Lavori
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI riferimenti I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI SAL RC unitario TOTALE

LAVORI A CORPO

(Progetto Euro  826´908,42 - 100%)

1 Allestimento di cantiere comprensivo di oneri di sicurezza,
1.001 servizio igienico di cantiere, box di cantiere, recinzione di area di

cantiere ed esecuzione di recinzione provvisionale ...  per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Costo per tutta la durata dei lavori degli oneri di sicurezza;

1 1 0,500 20´000,00
al S.A.L. n. 1 0,500 20´000,00

aliquota (2,42%)

2 70 0,250 10´000,00
al S.A.L. n. 2 0,750 30´000,00

aliquota (3,63%)

3 86 0,250 10´000,00
al S.A.L. n. 3 1,000 40´000,00

aliquota (4,84%)

SOMMANO allo STATO FINALE a corpo 1,000 40´000,00 40´000,00
aliquote (4,84%) (4,84%)

2 SCOTICAMENTO di terreno vegetale fino ad una profondita'
2.001 massima di cm 50, ESCLUSO IL REINTERRO: con escavatore

meccanico, compresi carico e trasporto entro l'area del cantiere,
fino ad una distanza massima di m 200

1 2 0,500 38´119,50
al S.A.L. n. 1 0,500 38´119,50

aliquota (4,61%)

2 71 0,250 19´059,75
al S.A.L. n. 2 0,750 57´179,25

aliquota (6,91%)

3 87 0,250 19´059,75
al S.A.L. n. 3 1,000 76´239,00

aliquota (9,22%)

SOMMANO allo STATO FINALE a corpo 1,000 76´239,00 76´239,00
aliquote (9,22%) (9,22%)

3 SCAVO DI SBANCAMENTO in terreno di qualsiasi natura,
2.002 esclusa la roccia od i trovanti rocciosi od i relitti di muratura di

volume superiore a m3 0,2 anche per impianti di opere d'ar ...
carico e trasporto del materiale alle discariche fino alla distanza di
km10, compreso l'onere di accesso alle discariche

1 3 0,300 88´413,60
al S.A.L. n. 1 0,300 88´413,60

aliquota (10,69%)

2 72 0,450 132´620,40
al S.A.L. n. 2 0,750 221´034,00

aliquota (26,73%)

3 88 0,250 73´678,00
al S.A.L. n. 3 1,000 294´712,00

aliquota (35,64%)

SOMMANO allo STATO FINALE a corpo 1,000 294´712,00 294´712,00
aliquote (35,64%) (35,64%)

4 Formazione di rilevato con materiale di recupero degli scavi di
2.003 sbancamento, per formazione di scapate e strada di manutenzione,

steso e rullato con rulli a punte,  a strati non maggiori di cm 30 di
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spessore. Numero passggi minimi per ottenere il 95% della
Proctor;

1 4 0,500 23´640,00
al S.A.L. n. 1 0,500 23´640,00

aliquota (2,86%)

al S.A.L. n. 2 0,500 23´640,00
aliquota (2,86%)

3 89 0,500 23´640,00
al S.A.L. n. 3 1,000 47´280,00

aliquota (5,72%)

SOMMANO allo STATO FINALE a corpo 1,000 47´280,00 47´280,00
aliquote (5,72%) (5,72%)

5 Formazione di strato con terreno di coltura, posato sul fondo
2.004 vasca, e sulle arginature perimetrali, per uno spessore non

inferiore a cm 30;
1 5 0,300 18´779,02

al S.A.L. n. 1 0,300 18´779,02
aliquota (2,27%)

2 73 0,300 18´779,02
al S.A.L. n. 2 0,600 37´558,04

aliquota (4,54%)

3 90 0,400 25´038,70
al S.A.L. n. 3 1,000 62´596,74

aliquota (7,57%)

SOMMANO allo STATO FINALE a corpo 1,000 62´596,75 62´596,74
aliquote (7,57%) (7,57%)

6 PROFILATURA dei cigli e sistemazione delle scarpate in
2.005 prossimità del cordolo strada, eseguita con mezzo meccanico;

compresa fornitura del materiale reperito in loco;
1 6 0,300 780,12

al S.A.L. n. 1 0,300 780,12
aliquota (0,09%)

2 74 0,300 780,12
al S.A.L. n. 2 0,600 1´560,24

aliquota (0,19%)

3 91 0,400 1´040,16
al S.A.L. n. 3 1,000 2´600,40

aliquota (0,31%)

SOMMANO allo STATO FINALE a corpo 1,000 2´600,40 2´600,40
aliquote (0,31%) (0,31%)

7 Formazione di rampe di acesso al fondo vasca e all'alveo del
2.006 torrente, ricavate nelle arginature,  con stesura di materiale misto

granulare, con spessore cm 20,steso e rullato, con ... mensioni
indicative rampa di accesso da via Cocchetti alla vasca di
laminazione: lunghezza 16.00 ml x larghezza 2.50 ml

1 7 0,500 1´379,00
al S.A.L. n. 1 0,500 1´379,00

aliquota (0,17%)

al S.A.L. n. 2 0,500 1´379,00
aliquota (0,17%)

3 92 0,500 1´379,00
al S.A.L. n. 3 1,000 2´758,00

aliquota (0,33%)
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SOMMANO allo STATO FINALE a corpo 1,000 2´758,00 2´758,00
aliquote (0,33%) (0,33%)

8 Fornitura e posa in opera di rete metallica romboidale per
2.007 recinzioni, altezza media mt 2.00, tesata su 3 fili, paletti in ferro a

T, interasse mt 2, compreso fori nel terreno, getto di calcestruzzo
per plinto: rete in filo di ferro plastificato

1 8 0,000 0,00
al S.A.L. n. 1 0,000 0,00

aliquota (0,00%)

al S.A.L. n. 2 0,000 0,00
aliquota (0,00%)

al S.A.L. n. 3 0,000 0,00
aliquota (0,00%)

4 108 1,000 3´427,80

SOMMANO allo STATO FINALE a corpo 1,000 3´427,80 3´427,80
aliquote (0,41%) (0,41%)

9 Cordoli di cemento  posati su sottofondo e rinfianchi in
3.001 calcestruzzo compresi nel prezzo, compreso scavo, sezione cm 12/

15x25: calcestruzzo non strutturale con classe di resistenza C12/15
(Rck > 15 N/mm2) classe di consistenza S4, diametro massimo
dell'aggregato 32 mm;

1 9 0,000 0,00
al S.A.L. n. 1 0,000 0,00

aliquota (0,00%)

al S.A.L. n. 2 0,000 0,00
aliquota (0,00%)

3 93 1,000 19´936,40
al S.A.L. n. 3 1,000 19´936,40

aliquota (2,41%)

SOMMANO allo STATO FINALE a corpo 1,000 19´936,40 19´936,40
aliquote (2,41%) (2,41%)

10 FORMAZIONE DI SOTTOFONDO STABILIZZATO in
3.002 materiale ghiaioso misto a sabbia di adatta granulometria, steso e

rullato a rifiuto, e formazione di pendenze necessarie allo
smaltimento delle acque, il tutto sino a formare un piano pronto a
ricevere la pavimentazione, spessori fino a 20 cm:

1 10 0,500 5´688,38
al S.A.L. n. 1 0,500 5´688,38

aliquota (0,69%)

al S.A.L. n. 2 0,500 5´688,38
aliquota (0,69%)

3 94 0,500 5´688,38
al S.A.L. n. 3 1,000 11´376,76

aliquota (1,38%)

SOMMANO allo STATO FINALE a corpo 1,000 11´376,75 11´376,76
aliquote (1,38%) (1,38%)

11 Pietrischetto, con frazione granulometrica da 3 a 8 mm, ottenuto
3.003 dall'attività di recupero secondo le modalità specificate dal

Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998, al punto 7.1.3, ... scele
legate o non legate, per posa di sottofondi, etc., (peso medio al m3
1.600 kg):spessore medio non minore di  cm 5;

1 11 0,000 0,00
al S.A.L. n. 1 0,000 0,00
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aliquota (0,00%)

al S.A.L. n. 2 0,000 0,00
aliquota (0,00%)

3 95 1,000 24´822,00
al S.A.L. n. 3 1,000 24´822,00

aliquota (3,00%)

SOMMANO allo STATO FINALE a corpo 1,000 24´822,00 24´822,00
aliquote (3,00%) (3,00%)

12 Fornitura e posa in opera di staccionata in legno di castagno
3.004 scortecciato, impregnati a pressione con piantoni ad interassi di m

1,50 con altezza di m 1,00 - 1,20 fuori terra, con ... , compreso il
fissaggio al suolo mediante elementi prefabbricati in calcestruzzo
da particolare costruttivo;

1 12 0,000 0,00
al S.A.L. n. 1 0,000 0,00

aliquota (0,00%)

al S.A.L. n. 2 0,000 0,00
aliquota (0,00%)

3 96 0,900 27´791,78
al S.A.L. n. 3 0,900 27´791,78

aliquota (3,36%)

4 109 0,100 3´087,98

SOMMANO allo STATO FINALE a corpo 1,000 30´879,75 30´879,76
aliquote (3,73%) (3,73%)

13 Fornitura e posa in opera, di cancello pedonale e carraio a due ante
3.005 costituito da: riquadro in tubolare quadrato da mm 60x60x2 con

pannelli elettrosaldati sovrapposti, piantane a  ... . Sistema di
chiusura composto da staffa, serratura a cilindro incorporata nel
riquadro della maniglia e fermo centrale:

1 13 0,000 0,00
al S.A.L. n. 1 0,000 0,00

aliquota (0,00%)

al S.A.L. n. 2 0,000 0,00
aliquota (0,00%)

al S.A.L. n. 3 0,000 0,00
aliquota (0,00%)

4 110 1,000 4´050,81

SOMMANO allo STATO FINALE a corpo 1,000 4´050,81 4´050,81
aliquote (0,49%) (0,49%)

14 Opera di bonifica alveo, costituite da:
4.001

- Esecuzione  di taglio di piante in alveo, sulle scarpate o sulle
aree interessate dai lavori, in luoghi accessibili a mezzi meccanici,
...  10 km, compreso gli oneri di smaltimento/recupero: su
superfici in orizzontale ed in scarpata fino a 10 m di lunghezza;

1 14 1,000 2´659,50
al S.A.L. n. 1 1,000 2´659,50

aliquota (0,32%)

al S.A.L. n. 2 1,000 2´659,50
aliquota (0,32%)

al S.A.L. n. 3 1,000 2´659,50
aliquota (0,32%)

SOMMANO allo STATO FINALE a corpo 1,000 2´659,50 2´659,50
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aliquote (0,32%) (0,32%)

15 SCAVO DI FONDAZIONE in sezione ristretta, escluse le
4.002 eventuali sbadacchiature, eseguito CON MEZZI MECCANICI,

compresa la regolarizzazione manuale degli scavi: fino a m 1,50 di
prof ... elo delle acque sorgive, con carico e trasporto del materiale
fino a km 10, compreso l'onere di accesso alle discariche;

1 15 1,000 309,88
al S.A.L. n. 1 1,000 309,88

aliquota (0,04%)

2 75 1,000 309,88
al S.A.L. n. 2 2,000 619,76

aliquota (0,07%)

3 97 -1,000 -309,88
al S.A.L. n. 3 1,000 309,88

aliquota (0,04%)

SOMMANO allo STATO FINALE a corpo 1,000 309,88 309,88
aliquote (0,04%) (0,04%)

16 CALCESTRUZZO con classe di esposizione XC1, classe di
4.003 consistenza S4/S5, diametro massimo dell'aggregato  32 mm,

conforme alle norme UNI En 206-1, UNI 11104 E d.m.
17.01.2018, per  ... di media grandezza)gettato con l'ausilio di
casseri, ferro e casseri contabilizzati a parte:
b) C28/35 (RcK >=35 N/mm2)

1 16 0,500 1´477,45
al S.A.L. n. 1 0,500 1´477,45

aliquota (0,18%)

2 76 0,500 1´477,45
al S.A.L. n. 2 1,000 2´954,90

aliquota (0,36%)

al S.A.L. n. 3 1,000 2´954,90
aliquota (0,36%)

SOMMANO allo STATO FINALE a corpo 1,000 2´954,89 2´954,90
aliquote (0,36%) (0,36%)

17 CALCESTRUZZO con classe di esposizione XC1, classe di
4.004 consistenza S4/S5, diametro massimo dell'aggregato  32 mm,

conforme alle norme UNI En 206-1, UNI 11104 E d.m.
17.01.2018, per  ... superiore a cm 20, gettato con l'ausilio di
casseri, ferro e casseri contabilizzati a parte:
b) C28/35 (RcK >=35 N/mm2)

1 17 0,300 821,06
al S.A.L. n. 1 0,300 821,06

aliquota (0,10%)

2 77 0,700 1´915,81
al S.A.L. n. 2 1,000 2´736,87

aliquota (0,33%)

al S.A.L. n. 3 1,000 2´736,87
aliquota (0,33%)

SOMMANO allo STATO FINALE a corpo 1,000 2´736,87 2´736,87
aliquote (0,33%) (0,33%)

18 CASSEFORME PER GETTI IN CALCESTRUZZO compreso
4.005 disarmo, con altezza netta dal piano d'appoggio fino a m 3,5; per

altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene computata
separatamente per le sue dimensioni effettive: per opere di
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fondazione armate (plinti, travi rovesce) e fondazioni continue
1 18 0,600 652,57

al S.A.L. n. 1 0,600 652,57
aliquota (0,08%)

2 78 0,400 435,05
al S.A.L. n. 2 1,000 1´087,62

aliquota (0,13%)

al S.A.L. n. 3 1,000 1´087,62
aliquota (0,13%)

SOMMANO allo STATO FINALE a corpo 1,000 1´087,62 1´087,62
aliquote (0,13%) (0,13%)

19 CASSEFORME PER GETTI IN CALCESTRUZZO compreso
4.006 disarmo, con altezza netta dal piano d'appoggio fino a m 3,5; per

altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene computata
separatamente per le sue dimensioni effettive: per murature
rettilinee di calcestruzzo, in elevazione

1 19 0,000 0,00
al S.A.L. n. 1 0,000 0,00

aliquota (0,00%)

2 79 1,000 3´514,92
al S.A.L. n. 2 1,000 3´514,92

aliquota (0,43%)

al S.A.L. n. 3 1,000 3´514,92
aliquota (0,43%)

SOMMANO allo STATO FINALE a corpo 1,000 3´514,92 3´514,92
aliquote (0,43%) (0,43%)

20 Fornitura, lavorazione e posa di FERRO TONDO PER
4.007 CEMENTO ARMATO compreso sfrido e legature:

a) in barre ad aderenza migliorata B450C
1 20 0,300 853,70

al S.A.L. n. 1 0,300 853,70
aliquota (0,10%)

2 80 0,700 1´991,96
al S.A.L. n. 2 1,000 2´845,66

aliquota (0,34%)

al S.A.L. n. 3 1,000 2´845,66
aliquota (0,34%)

SOMMANO allo STATO FINALE a corpo 1,000 2´845,66 2´845,66
aliquote (0,34%) (0,34%)

21 SCAVO DI FONDAZIONE in sezione ristretta, escluse le
4.008 eventuali sbadacchiature, eseguito CON MEZZI MECCANICI,

compresa la regolarizzazione manuale degli scavi: fino a m 1,50 di
prof ... pelo delle acque sorgive, con carico e trasporto del
materiale fino a km 10, escluso l'onere di accesso alle discariche;

1 21 1,000 323,59
al S.A.L. n. 1 1,000 323,59

aliquota (0,04%)

al S.A.L. n. 2 1,000 323,59
aliquota (0,04%)

al S.A.L. n. 3 1,000 323,59
aliquota (0,04%)

SOMMANO allo STATO FINALE a corpo 1,000 323,59 323,59
aliquote (0,04%) (0,04%)
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22 CALCESTRUZZO con classe di esposizione XC1, classe di
4.009 consistenza S4/S5, diametro massimo dell'aggregato  32 mm,

conforme alle norme UNI En 206-1, UNI 11104 E d.m.
17.01.2018, per  ... di media grandezza)gettato con l'ausilio di
casseri, ferro e casseri contabilizzati a parte:
b) C28/35 (RcK >=35 N/mm2)

1 22 1,000 2´981,82
al S.A.L. n. 1 1,000 2´981,82

aliquota (0,36%)

al S.A.L. n. 2 1,000 2´981,82
aliquota (0,36%)

al S.A.L. n. 3 1,000 2´981,82
aliquota (0,36%)

SOMMANO allo STATO FINALE a corpo 1,000 2´981,82 2´981,82
aliquote (0,36%) (0,36%)

23 CALCESTRUZZO con classe di esposizione XC1, classe di
4.010 consistenza S4/S5, diametro massimo dell'aggregato  32 mm,

conforme alle norme UNI En 206-1, UNI 11104 E d.m.
17.01.2018, per  ... superiore a cm 20, gettato con l'ausilio di
casseri, ferro e casseri contabilizzati a parte:
b) C28/35 (RcK >=35 N/mm2)

1 23 0,400 3´802,97
al S.A.L. n. 1 0,400 3´802,97

aliquota (0,46%)

2 81 0,600 5´704,45
al S.A.L. n. 2 1,000 9´507,42

aliquota (1,15%)

al S.A.L. n. 3 1,000 9´507,42
aliquota (1,15%)

SOMMANO allo STATO FINALE a corpo 1,000 9´507,42 9´507,42
aliquote (1,15%) (1,15%)

24 CASSEFORME PER GETTI IN CALCESTRUZZO compreso
4.011 disarmo, con altezza netta dal piano d'appoggio fino a m 3,5; per

altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene computata
separatamente per le sue dimensioni effettive: per opere di
fondazione armate (plinti, travi rovesce) e fondazioni continue

1 24 1,000 1´171,54
al S.A.L. n. 1 1,000 1´171,54

aliquota (0,14%)

al S.A.L. n. 2 1,000 1´171,54
aliquota (0,14%)

al S.A.L. n. 3 1,000 1´171,54
aliquota (0,14%)

SOMMANO allo STATO FINALE a corpo 1,000 1´171,54 1´171,54
aliquote (0,14%) (0,14%)

25 CASSEFORME PER GETTI IN CALCESTRUZZO compreso
4.012 disarmo, con altezza netta dal piano d'appoggio fino a m 3,5; per

altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene computata
separatamente per le sue dimensioni effettive: per murature
rettilinee di calcestruzzo, in elevazione

1 25 0,500 4´254,83
al S.A.L. n. 1 0,500 4´254,83

aliquota (0,51%)
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2 82 0,500 4´254,83
al S.A.L. n. 2 1,000 8´509,66

aliquota (1,03%)

al S.A.L. n. 3 1,000 8´509,66
aliquota (1,03%)

SOMMANO allo STATO FINALE a corpo 1,000 8´509,66 8´509,66
aliquote (1,03%) (1,03%)

26 Fornitura, lavorazione e posa di FERRO TONDO PER
4.013 CEMENTO ARMATO compreso sfrido e legature:

a) in barre ad aderenza migliorata B450C
1 26 0,300 1´775,22

al S.A.L. n. 1 0,300 1´775,22
aliquota (0,21%)

2 83 0,700 4´142,17
al S.A.L. n. 2 1,000 5´917,39

aliquota (0,72%)

al S.A.L. n. 3 1,000 5´917,39
aliquota (0,72%)

SOMMANO allo STATO FINALE a corpo 1,000 5´917,39 5´917,39
aliquote (0,72%) (0,72%)

27 Gabbioni a scatola di forma rettangolare, in rete metallica a doppia
4.015 torsione,con maglia esagonale tipo 8 x 10, in accordo con le

"Linee Guida per la certificazione di idoneità tec ... a e manuale
dello stesso: -per Gabbioni H = 1.00 m - Opere fluviali, di difesa,
di sistemazione idraulica e di bonifica;

1 27 0,000 0,00
al S.A.L. n. 1 0,000 0,00

aliquota (0,00%)

2 84 1,000 357,55
al S.A.L. n. 2 1,000 357,55

aliquota (0,04%)

al S.A.L. n. 3 1,000 357,55
aliquota (0,04%)

SOMMANO allo STATO FINALE a corpo 1,000 357,55 357,55
aliquote (0,04%) (0,04%)

28 Formazione di scogliere e manufatti simili con blocchi di pietra di
4.016 volume singolo non inferiore a 1/4 di mü, disposti in opera

orizzontale ed inclinata come il piano scarpata,  co ...  40% del
volume di tutte le scogliere: per rivestimento scarpate, zona
sfioratore, nell'opera di presa,  spessore cm 40;

1 28 0,200 3´590,92
al S.A.L. n. 1 0,200 3´590,92

aliquota (0,43%)

2 85 0,500 8´977,29
al S.A.L. n. 2 0,700 12´568,21

aliquota (1,52%)

3 98 0,300 5´386,37
al S.A.L. n. 3 1,000 17´954,58

aliquota (2,17%)

SOMMANO allo STATO FINALE a corpo 1,000 17´954,58 17´954,58
aliquote (2,17%) (2,17%)

29 Formazione di cordolo h= 0.70 ml,  per delimitazione vasca
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4.017 dissipazione, realizzato con pietrame annegato in calcestruzzo, con
fornitura e posa in opera di pettine in ferro realizz ... bi diam. 80
mm. ed un altezza di cm 100 e cm 20 annegati nel cordolo per h
totale 120 cm,  da posizionare sulla sommità;

1 29 0,000 0,00
al S.A.L. n. 1 0,000 0,00

aliquota (0,00%)

al S.A.L. n. 2 0,000 0,00
aliquota (0,00%)

3 99 1,000 827,40
al S.A.L. n. 3 1,000 827,40

aliquota (0,10%)

SOMMANO allo STATO FINALE a corpo 1,000 827,40 827,40
aliquote (0,10%) (0,10%)

30 Fornitura e posa in opera di condotto a sezione scatolare,
4.018 realizzato con elementi prefabbricati in calcestruzzo armato

vibrato, di misure interne cm.160 x 100 H x 200 L, spessore  ...
ltamente compatto, impermeabile e dotato di elevata durabilità,
come prescritto dalle norme UNI EN 206 e UNI EN 11104:

1 30 1,000 6´660,57
al S.A.L. n. 1 1,000 6´660,57

aliquota (0,81%)

al S.A.L. n. 2 1,000 6´660,57
aliquota (0,81%)

al S.A.L. n. 3 1,000 6´660,57
aliquota (0,81%)

SOMMANO allo STATO FINALE a corpo 1,000 6´660,57 6´660,57
aliquote (0,81%) (0,81%)

31 Fornitura e posa in opera di PARATOIA TIPO O.ME.R. srl,
4.019.a Telaio costruito con profilati in acciaio inox AISI 304

elettrosaldati. Scudo in lamiera di acciaio inox AISI 304 con
nervat ... le (mm) 4720
Corsa max. (mm) 1500
Battente idr. max. (mm) 3570
Altezza telaio (mm) 5520
Altezza scudo (mm) 3700

1 31 0,000 0,00
al S.A.L. n. 1 0,000 0,00

aliquota (0,00%)

al S.A.L. n. 2 0,000 0,00
aliquota (0,00%)

3 100 1,000 12´805,00
al S.A.L. n. 3 1,000 12´805,00

aliquota (1,55%)

SOMMANO allo STATO FINALE a corpo 1,000 12´805,00 12´805,00
aliquote (1,55%) (1,55%)

32 Fornitura e posa in opera di PARATOIA TIPO O.ME.R. srl,
4.019.b Telaio costruito con profilati in acciaio inox AISI 304

elettrosaldati. Scudo in lamiera di acciaio inox AISI 304 con
nervat ... le (mm) 4720
Corsa max. (mm) 1500
Battente idr. max. (mm) 3570
Altezza telaio (mm) 5520
Altezza scudo (mm) 3700
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1 32 0,000 0,00
al S.A.L. n. 1 0,000 0,00

aliquota (0,00%)

al S.A.L. n. 2 0,000 0,00
aliquota (0,00%)

3 101 1,000 11´327,50
al S.A.L. n. 3 1,000 11´327,50

aliquota (1,37%)

SOMMANO allo STATO FINALE a corpo 1,000 11´327,50 11´327,50
aliquote (1,37%) (1,37%)

33 Fornitura e posa in opera di PARATOIA TIPO O.ME.R. srl,
4.019.c Telaio costruito con profilati in acciaio inox AISI 304

elettrosaldati. Scudo in lamiera di acciaio inox AISI 304 con
nervat ... nale (mm) 1600
Corsa max. (mm) 1500
Battente idr. max. (mm) 1600
Altezza telaio (mm) 2100
Altezza scudo (mm) 1600

1 33 0,000 0,00
al S.A.L. n. 1 0,000 0,00

aliquota (0,00%)

al S.A.L. n. 2 0,000 0,00
aliquota (0,00%)

3 102 1,000 7´387,50
al S.A.L. n. 3 1,000 7´387,50

aliquota (0,89%)

SOMMANO allo STATO FINALE a corpo 1,000 7´387,50 7´387,50
aliquote (0,89%) (0,89%)

34 Opera di Restituzione: Fornitura e posa in opera di,
4.020 - grigliato pedonale metallico zincato a caldo, dim. 2.35x4.30 mt.

- n. 4 elementi strutturali metallici zincati a caldo dim. ...  mm
Lunghezza 2.20mt
- Parapetti in netallo a lavorazione semplice, zincato a caldo, h=
1.10 mt,  Lunghezza 11.00mt

1 34 0,000 0,00
al S.A.L. n. 1 0,000 0,00

aliquota (0,00%)

al S.A.L. n. 2 0,000 0,00
aliquota (0,00%)

al S.A.L. n. 3 0,000 0,00
aliquota (0,00%)

4 111 1,000 2´807,25

SOMMANO allo STATO FINALE a corpo 1,000 2´807,25 2´807,25
aliquote (0,34%) (0,34%)

35 Opera di Presa: Fornitura e posa in opera di,
4.021 - grigliato pedonale metallico zincato a caldo, dim. 1.00x6.000 mt.

- n. 6 elementi strutturali metallici zincati a caldo tipo mensola-
saetta;
- Parapetti in netallo a lavorazione semplice, zincato a caldo, h=
1.10 mt,  Lunghezza13,00 mt

1 35 0,000 0,00
al S.A.L. n. 1 0,000 0,00

aliquota (0,00%)

al S.A.L. n. 2 0,000 0,00
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aliquota (0,00%)

al S.A.L. n. 3 0,000 0,00
aliquota (0,00%)

4 112 1,000 2´462,50

SOMMANO allo STATO FINALE a corpo 1,000 2´462,50 2´462,50
aliquote (0,30%) (0,30%)

36 Opere di movimento terra asportazione di sedimenti per ripistino
4.022 officiosità idraulica del torrente, tratto a monte dell'opera di presa,

compreso trasporto e smaltimento alle pubbiche discariche, di
residuati asportati dal torrente;

1 36 0,000 0,00
al S.A.L. n. 1 0,000 0,00

aliquota (0,00%)

al S.A.L. n. 2 0,000 0,00
aliquota (0,00%)

al S.A.L. n. 3 0,000 0,00
aliquota (0,00%)

4 113 1,000 11´859,40

SOMMANO allo STATO FINALE a corpo 1,000 11´859,40 11´859,40
aliquote (1,43%) (1,43%)

37 CARATTERIZZAZIONE DEI SUOLI.
5.001 - Attività di campionamento dei terreni, con mezzi meccanici. NB:

sono previste n. 9 trincee esplorative profonde circa 3 metri e n. 3
campioni per trincea, per un totale indicativo di 27 campioni,
compreso mezzo meccanico x escavazione;

1 37 1,000 1´457,80
al S.A.L. n. 1 1,000 1´457,80

aliquota (0,18%)

al S.A.L. n. 2 1,000 1´457,80
aliquota (0,18%)

al S.A.L. n. 3 1,000 1´457,80
aliquota (0,18%)

SOMMANO allo STATO FINALE a corpo 1,000 1´457,80 1´457,80
aliquote (0,18%) (0,18%)

38 CARATTERIZZAZIONE DEI SUOLI.
5.002 - Analisi terreni per la determinazione analitica di: Arsenico,

Cadmio, Cobalto, Nikel, Piombo, Rame, Zinco, Mercurio,
Idrocarburi  C>12,  Cromo Totale, Cromo VI, Amianto - PRIMO
METRO.
Costo per ciascuna analisi.

1 38 1,000 2´925,45
al S.A.L. n. 1 1,000 2´925,45

aliquota (0,35%)

al S.A.L. n. 2 1,000 2´925,45
aliquota (0,35%)

al S.A.L. n. 3 1,000 2´925,45
aliquota (0,35%)

SOMMANO allo STATO FINALE a corpo 1,000 2´925,45 2´925,45
aliquote (0,35%) (0,35%)

39 CARATTERIZZAZIONE DEI SUOLI.
5.003 -Analisi terreni  per la determinazione analitica di: Arsenico,

Cadmio, Cobalto, Nikel, Piombo, Rame, Zinco, Mercurio,
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Idrocarburi C>12,  Cromo Totale, Cromo VI, - CAMPIONI
INTERMEDIO
Costo per ciascuna analisi.

1 39 1,000 2´038,95
al S.A.L. n. 1 1,000 2´038,95

aliquota (0,25%)

al S.A.L. n. 2 1,000 2´038,95
aliquota (0,25%)

al S.A.L. n. 3 1,000 2´038,95
aliquota (0,25%)

SOMMANO allo STATO FINALE a corpo 1,000 2´038,95 2´038,95
aliquote (0,25%) (0,25%)

40 CARATTERIZZAZIONE DEI SUOLI.
5.004 -Analisi terreni  per la determinazione analitica di: Arsenico,

Cadmio, Cobalto, Nikel, Piombo, Rame, Zinco, Mercurio,
Idrocarburi C>12,  Cromo Totale, Cromo VI, -  FONDO SCAVO
Costo per ciascuna analisi.

1 40 1,000 2´038,95
al S.A.L. n. 1 1,000 2´038,95

aliquota (0,25%)

al S.A.L. n. 2 1,000 2´038,95
aliquota (0,25%)

al S.A.L. n. 3 1,000 2´038,95
aliquota (0,25%)

SOMMANO allo STATO FINALE a corpo 1,000 2´038,95 2´038,95
aliquote (0,25%) (0,25%)

41 Realizzazione impianti di illuminazione, per strada ciclo-pedonale
6.001 costituito da: - scavo per posa cavidotti dimensioni: lunghezza 600

mt, sezione scavo 0.40 *0.50; - fornitura e p ...  fondazione 0.60x
0.60x 0.50, predisposto per alloggiamento palo di sostegno gruppo
di illuminazione h=4.00 mt,  n. 31;

1 58 0,000 0,00
al S.A.L. n. 1 0,000 0,00

aliquota (0,00%)

al S.A.L. n. 2 0,000 0,00
aliquota (0,00%)

3 103 0,900 21´033,81
al S.A.L. n. 3 0,900 21´033,81

aliquota (2,54%)

4 114 0,100 2´337,09

SOMMANO allo STATO FINALE a corpo 1,000 23´370,90 23´370,90
aliquote (2,83%) (2,83%)

42 Indicazioni generaliGli impianti elettrici dovranno essere realizzati
6.002 da impresa regolarmente iscritta nel registro delle ditte qualificate

all'installazione degli impianti elettri ... latrice dovrà fornire la
dichiarazione di conformità ai sensi del DM 37/2008, con relativi
allegati e prove di verifica.

1 41 0,000 0,00
al S.A.L. n. 1 0,000 0,00

aliquota (0,00%)

al S.A.L. n. 2 0,000 0,00
aliquota (0,00%)

al S.A.L. n. 3 0,000 0,00
aliquota (0,00%)
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SOMMANO allo STATO FINALE a corpo 0,000 0,00 0,00
aliquote (0,00%) (0,00%)

43 Quadro da parete e da incasso con portello trasparente,
6.003 equipaggiato con guida DIN35: in lamiera verniciata con resine

epossidiche: per 24 moduli disposti su due file
1 42 0,000 0,00

al S.A.L. n. 1 0,000 0,00
aliquota (0,00%)

al S.A.L. n. 2 0,000 0,00
aliquota (0,00%)

al S.A.L. n. 3 0,000 0,00
aliquota (0,00%)

4 115 1,000 120,61

SOMMANO allo STATO FINALE a corpo 1,000 120,61 120,61
aliquote (0,01%) (0,01%)

44 Modulo automatico differenziale da associare agli interruttori
6.004 magnetotermici della serie modulare, tensione nominale 230/400

V c.a.: sensibilità 0,3 A o 0,5 A, tipo «AC»: bipolare, per
magnetotermici con portata fino a 32 A

1 43 0,000 0,00
al S.A.L. n. 1 0,000 0,00

aliquota (0,00%)

al S.A.L. n. 2 0,000 0,00
aliquota (0,00%)

al S.A.L. n. 3 0,000 0,00
aliquota (0,00%)

4 116 1,000 72,84

SOMMANO allo STATO FINALE a corpo 1,000 72,84 72,84
aliquote (0,01%) (0,01%)

45 Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione
6.006 nominale 230/400 V c.a.: potere d'interruzione 6 kA: bipolare 10 ÷

32 A
1 44 0,000 0,00

al S.A.L. n. 1 0,000 0,00
aliquota (0,00%)

al S.A.L. n. 2 0,000 0,00
aliquota (0,00%)

al S.A.L. n. 3 0,000 0,00
aliquota (0,00%)

4 117 1,000 205,16

SOMMANO allo STATO FINALE a corpo 1,000 205,16 205,16
aliquote (0,02%) (0,02%)

46 Base portafusibile sezionabile, per fusibili cilindrici dimensione
6.007 10,3 x 38 mm, tensione nominale 400/690 V, in poliestere e fibra

di vetro, installata su barra DIN35, conforme norma IEC 269-3-1:
bipolare portata 32 A

1 45 0,000 0,00
al S.A.L. n. 1 0,000 0,00

aliquota (0,00%)

al S.A.L. n. 2 0,000 0,00
aliquota (0,00%)

al S.A.L. n. 3 0,000 0,00
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aliquota (0,00%)

4 118 1,000 18,13

SOMMANO allo STATO FINALE a corpo 1,000 18,13 18,13
aliquote (0,00%) (0,00%)

47 Fusibile cilindrico rapido tipo gF, tensione nominale 380 V, potere
6.008 di interruzione 20 kA, conforme normativa IEC: dimensione 10,3

x 38, corrente nominale fino 32 A
1 46 0,000 0,00

al S.A.L. n. 1 0,000 0,00
aliquota (0,00%)

al S.A.L. n. 2 0,000 0,00
aliquota (0,00%)

al S.A.L. n. 3 0,000 0,00
aliquota (0,00%)

4 119 1,000 4,47

SOMMANO allo STATO FINALE a corpo 1,000 4,47 4,47
aliquote (0,00%) (0,00%)

48 Interruttore crepuscolare elettronico, portata relè 16 A-250 V c.a.,
6.009 tempo di intervento, sensibilità ed isteresi regolabili, in contenitore

isolante serie modulare, alimentazione  ... 30 V - 50 Hz, sonda
esterna in contenitore plastico IP 55, con esclusione del
collegamento tra l'interruttore e la sonda

1 47 0,000 0,00
al S.A.L. n. 1 0,000 0,00

aliquota (0,00%)

al S.A.L. n. 2 0,000 0,00
aliquota (0,00%)

al S.A.L. n. 3 0,000 0,00
aliquota (0,00%)

4 120 1,000 82,52

SOMMANO allo STATO FINALE a corpo 1,000 82,52 82,52
aliquote (0,01%) (0,01%)

49 Contattore, alimentazione bobina 230 V o 24 V, conforme IEC
6.010 1095, in contenitore plastico modulare grado di protezione IP 20,

predisposto per aggancio laterale di contatti ausiliari, in opera su
guida DIN35 questa esclusa: bipolare portata 40 A

1 48 0,000 0,00
al S.A.L. n. 1 0,000 0,00

aliquota (0,00%)

al S.A.L. n. 2 0,000 0,00
aliquota (0,00%)

al S.A.L. n. 3 0,000 0,00
aliquota (0,00%)

4 121 1,000 71,84

SOMMANO allo STATO FINALE a corpo 1,000 71,84 71,84
aliquote (0,01%) (0,01%)

50 Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea
6.011 Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla

CEI UNEL 35318, classe Cca - s3, d0, a3, isolato con gomm ... ne
nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI EN
60332-1-2: bipolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq

1 49 0,000 0,00
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al S.A.L. n. 1 0,000 0,00
aliquota (0,00%)

al S.A.L. n. 2 0,000 0,00
aliquota (0,00%)

al S.A.L. n. 3 0,000 0,00
aliquota (0,00%)

4 122 1,000 2´259,02

SOMMANO allo STATO FINALE a corpo 1,000 2´259,02 2´259,02
aliquote (0,27%) (0,27%)

51 Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea
6.012 Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla

CEI UNEL 35318, classe Cca - s3, d0, a3, isolato con gomm ... ne
nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI EN
60332-1-2: bipolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 1,5 mmq

1 50 0,000 0,00
al S.A.L. n. 1 0,000 0,00

aliquota (0,00%)

al S.A.L. n. 2 0,000 0,00
aliquota (0,00%)

al S.A.L. n. 3 0,000 0,00
aliquota (0,00%)

4 123 1,000 301,41

SOMMANO allo STATO FINALE a corpo 1,000 301,41 301,41
aliquote (0,04%) (0,04%)

52 Palo da lamiera in acciaio S235JR secondo UNI EN 40, stampato
6.013 e saldato in longitudinale, zincato in vasche secondo UNI EN ISO

1461, troncoconico diritto a sezione circolare con Ø  ...  di messa a
terra e attacco per armatura: lunghezza 4.500 mm, altezza fuori
terra 4.000 mm, Ø base 105 mm, spessore 3 mm

1 51 0,000 0,00
al S.A.L. n. 1 0,000 0,00

aliquota (0,00%)

al S.A.L. n. 2 0,000 0,00
aliquota (0,00%)

3 104 0,500 5´535,46
al S.A.L. n. 3 0,500 5´535,46

aliquota (0,67%)

4 124 0,500 5´535,46

SOMMANO allo STATO FINALE a corpo 1,000 11´070,91 11´070,92
aliquote (1,34%) (1,34%)

53 Morsettiera da incasso palo, per feritoia 38 x 132 mm, per cavi di
6.014 sezione fino a 6 mmq, contenitore e morsettiera in resina

autoestinguente, isolamento in classe II secondo CEI EN ... olare,
sezione fino a 6 mmq, con 1 portafusibile sezionabile per fusibile
cilindrico 5 x 20, tensione 250 V portata 10 A

1 52 0,000 0,00
al S.A.L. n. 1 0,000 0,00

aliquota (0,00%)

al S.A.L. n. 2 0,000 0,00
aliquota (0,00%)

al S.A.L. n. 3 0,000 0,00
aliquota (0,00%)

4 125 1,000 916,50
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SOMMANO allo STATO FINALE a corpo 1,000 916,50 916,50
aliquote (0,11%) (0,11%)

54 Corpo illuminante per arredo urbano DISANO 3352 Garda 3 -
6.015 ciclabile 14W - Codice: 330530-30 (CON MEZZANOTTE

VIRTUALE) o SIMILARECorpo e bracci: in alluminio
pressofuso, disegnati c ...  dei risultati rispetto al progetto iniziale e
comunque il prodotto dovrà essere accettato dalla D.L. e dal
committente.

1 53 0,000 0,00
al S.A.L. n. 1 0,000 0,00

aliquota (0,00%)

al S.A.L. n. 2 0,000 0,00
aliquota (0,00%)

3 105 0,500 6´150,34
al S.A.L. n. 3 0,500 6´150,34

aliquota (0,74%)

4 126 0,500 6´150,34

SOMMANO allo STATO FINALE a corpo 1,000 12´300,68 12´300,68
aliquote (1,49%) (1,49%)

55 Corpo illuminante per arredo urbano DISANO 3350 Garda 1 -
6.016 rotosimmetrico 45w - Codice: 330519-00 o SIMILARECorpo e

bracci: in alluminio pressofuso, disegnati con una sezione  a bas ...
dei risultati rispetto al progetto iniziale e comunque il prodotto
dovrà essere accettato dalla D.L. e dal committente.

1 54 0,000 0,00
al S.A.L. n. 1 0,000 0,00

aliquota (0,00%)

al S.A.L. n. 2 0,000 0,00
aliquota (0,00%)

3 106 0,500 483,64
al S.A.L. n. 3 0,500 483,64

aliquota (0,06%)

4 127 0,500 483,64

SOMMANO allo STATO FINALE a corpo 1,000 967,27 967,28
aliquote (0,12%) (0,12%)

56 Barra equipotenziale industriale nuda, con viteria in acciaio
6.017 inossidabile per serraggio capicorda, installata a muro completa di

isolatori in duroplastico ed accessori di fissaggio: in rame,
dimensioni: 200 x 30 x 3 mm, per 5 collegamenti

1 55 0,000 0,00
al S.A.L. n. 1 0,000 0,00

aliquota (0,00%)

al S.A.L. n. 2 0,000 0,00
aliquota (0,00%)

al S.A.L. n. 3 0,000 0,00
aliquota (0,00%)

4 128 1,000 50,82

SOMMANO allo STATO FINALE a corpo 1,000 50,82 50,82
aliquote (0,01%) (0,01%)

57 Dispersore a croce in profilato di acciaio dolce zincato a caldo in
6.018 accordo alle norme CEI 7-6, munito di bandierina con 2 fori Ø 13

mm per allacciamento conduttori tondi e bandell ... le dimensioni
di 400 x 400 x 400 mm, comprensivo dello scavo e del rinterro per
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la posa di quest'ultimo: lunghezza 1,5 m
1 56 0,000 0,00

al S.A.L. n. 1 0,000 0,00
aliquota (0,00%)

al S.A.L. n. 2 0,000 0,00
aliquota (0,00%)

al S.A.L. n. 3 0,000 0,00
aliquota (0,00%)

4 129 1,000 287,17

SOMMANO allo STATO FINALE a corpo 1,000 287,17 287,17
aliquote (0,03%) (0,03%)

58 Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda,
6.019 posata: su passerella, tubazione protettiva o cunicolo: sezione

nominale 35 mmq
1 57 0,000 0,00

al S.A.L. n. 1 0,000 0,00
aliquota (0,00%)

al S.A.L. n. 2 0,000 0,00
aliquota (0,00%)

al S.A.L. n. 3 0,000 0,00
aliquota (0,00%)

4 130 1,000 224,28

SOMMANO allo STATO FINALE a corpo 1,000 224,28 224,28
aliquote (0,03%) (0,03%)

59 Custodia da esterno per telecamera, grado di protezione IP 66,
7.001 tettuccio parasole, riscaldatore, completa di staffa di  rinforzo in

alluminio e staffa da parete
N.B. L'IMPIANTO TV ... ORE DOVRÀ PRESENTARE
SOLUZIONE TECNICA COSTRUTTIVA DELL'IMPIANTO,
CHE DOVRÀ ESSEREAPPROVATA DALLA D.L. E DAL
COMMITTENTE

1 59 0,000 0,00
al S.A.L. n. 1 0,000 0,00

aliquota (0,00%)

al S.A.L. n. 2 0,000 0,00
aliquota (0,00%)

al S.A.L. n. 3 0,000 0,00
aliquota (0,00%)

4 131 1,000 2´652,29

SOMMANO allo STATO FINALE a corpo 1,000 2´652,29 2´652,29
aliquote (0,32%) (0,32%)

60 Telecamera a colori digitale (DSP) ad alta risoluzione, sistema
7.002 DSS (Digital Slow Shutter), sensore CCD 1/3'' matrice 795 x 596

pixels, sensibilità minima 0,01 lux, otturatore elet ... RE DOVRÀ
PRESENTARE SOLUZIONE TECNICA COSTRUTTIVA
DELL'IMPIANTO, CHE DOVRÀ ESSERE APPROVATA
DALLA D.L. E DAL COMMITTENTE

1 60 0,000 0,00
al S.A.L. n. 1 0,000 0,00

aliquota (0,00%)

al S.A.L. n. 2 0,000 0,00
aliquota (0,00%)

al S.A.L. n. 3 0,000 0,00
aliquota (0,00%)
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4 132 1,000 8´325,42

SOMMANO allo STATO FINALE a corpo 1,000 8´325,42 8´325,42
aliquote (1,01%) (1,01%)

61 Cavo FTP schermato con treccia in rame stagnato, conduttori in
7.003 rame 24 AWG e filo di continuità in rame Ø 0,5   mm, conforme

ISO IEC 11801 - EN 50173: 4 coppie guaina in LSZH, cat. ... E
SOLUZIONE TECNICA COSTRUTTIVA DELL'IMPIANTO,
CHE DOVRÀ ESSERE APPROVATA DALLA D.L. E DAL
COMMITTENTE *(par.ug.=12*100)

1 61 0,000 0,00
al S.A.L. n. 1 0,000 0,00

aliquota (0,00%)

al S.A.L. n. 2 0,000 0,00
aliquota (0,00%)

al S.A.L. n. 3 0,000 0,00
aliquota (0,00%)

4 133 1,000 2´151,24

SOMMANO allo STATO FINALE a corpo 1,000 2´151,24 2´151,24
aliquote (0,26%) (0,26%)

62 Attestazione di cavo UTP o FTP 4 coppie su connettore RJ45 cat.
7.004 6 conforme ISO IEC 11801 questo incluso  N.B. L'IMPIANTO

TVCC È DA RITENERSI INDICATIVO, IN SEDE
ESECUTIVA L'APPALTA ... ARE SOLUZIONE TECNICA
COSTRUTTIVA DELL'IMPIANTO, CHE DOVRÀ ESSERE
APPROVATA DALLA D.L. E DAL COMMITTENTE *
(par.ug.=2*12)

1 62 0,000 0,00
al S.A.L. n. 1 0,000 0,00

aliquota (0,00%)

al S.A.L. n. 2 0,000 0,00
aliquota (0,00%)

al S.A.L. n. 3 0,000 0,00
aliquota (0,00%)

4 134 1,000 171,60

SOMMANO allo STATO FINALE a corpo 1,000 171,60 171,60
aliquote (0,02%) (0,02%)

63 Cavo ottico multimodale OM3 tipo loose monotubo per esterno
7.005 con riempitivo in gel (gel filled), guaina in PE: 4  fibre armatura

dielettrica antiroditore N.B. L'IMPIANTO TVCC È DA R ... RE
DOVRÀ PRESENTARE SOLUZIONE TECNICA
COSTRUTTIVA DELL'IMPIANTO, CHE DOVRÀ ESSERE
APPROVATA DALLA D.L. E DAL COMMITTENTE

1 63 0,000 0,00
al S.A.L. n. 1 0,000 0,00

aliquota (0,00%)

al S.A.L. n. 2 0,000 0,00
aliquota (0,00%)

al S.A.L. n. 3 0,000 0,00
aliquota (0,00%)

4 135 1,000 3´002,28

SOMMANO allo STATO FINALE a corpo 1,000 3´002,28 3´002,28
aliquote (0,36%) (0,36%)
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64 Attestazione di cavo in fibra ottica su connettore SC o ST, questo
7.006 escluso, per singola fibra: 4 fibre  N.B. L'IMPIANTO TVCC È

DA RITENERSI INDICATIVO, IN SEDE ESECUTIVA
L'APPALTAT ... ARE SOLUZIONE TECNICA
COSTRUTTIVA DELL'IMPIANTO, CHE DOVRÀ ESSERE
APPROVATA DALLA D.L. E DAL COMMITTENTE *
(par.ug.=2*4)

1 64 0,000 0,00
al S.A.L. n. 1 0,000 0,00

aliquota (0,00%)

al S.A.L. n. 2 0,000 0,00
aliquota (0,00%)

al S.A.L. n. 3 0,000 0,00
aliquota (0,00%)

4 136 1,000 74,15

SOMMANO allo STATO FINALE a corpo 1,000 74,15 74,15
aliquote (0,01%) (0,01%)

65 Presa modulare per cavi in fibra ottica: tipo MT-RJ  N.B.
7.007 L'IMPIANTO TVCC È DA RITENERSI INDICATIVO, IN

SEDE ESECUTIVA L'APPALTATORE
DOVRÀ PRESENTARE SOLUZIONE TECNICA
COSTRUTTIVA DELL'IMPIANTO, CHE DOVRÀ ESSERE
APPROVATA DALLA D.L. E DAL COMMITTENTE *
(par.ug.=2*4)

1 65 0,000 0,00
al S.A.L. n. 1 0,000 0,00

aliquota (0,00%)

al S.A.L. n. 2 0,000 0,00
aliquota (0,00%)

al S.A.L. n. 3 0,000 0,00
aliquota (0,00%)

4 137 1,000 665,31

SOMMANO allo STATO FINALE a corpo 1,000 665,31 665,31
aliquote (0,08%) (0,08%)

66 Switch unmanaged, tipo stackable, in contenitore metallico con
7.008 alimentatore esterno, conforme IEEE 802.3 e  rispondente ai

requisiti EMI FCC classe A per reti con cavi multicoppia, ... RE
DOVRÀ PRESENTARE SOLUZIONE TECNICA
COSTRUTTIVA DELL'IMPIANTO, CHE DOVRÀ ESSERE
APPROVATA DALLA D.L. E DAL COMMITTENTE

1 66 0,000 0,00
al S.A.L. n. 1 0,000 0,00

aliquota (0,00%)

al S.A.L. n. 2 0,000 0,00
aliquota (0,00%)

al S.A.L. n. 3 0,000 0,00
aliquota (0,00%)

4 138 1,000 299,40

SOMMANO allo STATO FINALE a corpo 1,000 299,40 299,40
aliquote (0,04%) (0,04%)

67 Quadro da parete in lamiera di acciaio verniciata con resine
7.009 epossidiche con portello trasparente in vetro temperato  dotato di

serratura a chiave e cerniere a norme CEI EN 60917:  ... RE
DOVRÀ PRESENTARE SOLUZIONE TECNICA

SOMMARIO DEL REGISTRO DI CONTABILITA' - STATO FINALE DEI LAVORI
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI riferimenti I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI SAL RC unitario TOTALE

COSTRUTTIVA DELL'IMPIANTO, CHE DOVRÀ ESSERE
APPROVATA DALLA D.L. E DAL COMMITTENTE

1 67 0,000 0,00
al S.A.L. n. 1 0,000 0,00

aliquota (0,00%)

al S.A.L. n. 2 0,000 0,00
aliquota (0,00%)

al S.A.L. n. 3 0,000 0,00
aliquota (0,00%)

4 139 1,000 1´162,69

SOMMANO allo STATO FINALE a corpo 1,000 1´162,69 1´162,69
aliquote (0,14%) (0,14%)

68 Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea
7.010 Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione  CPR e alla

CEI UNEL 35318, classe Cca - s3, d0, a3, isolato con gom ... RE
DOVRÀ PRESENTARE SOLUZIONE TECNICA
COSTRUTTIVA DELL'IMPIANTO, CHE DOVRÀ ESSERE
APPROVATA DALLA D.L. E DAL COMMITTENTE

1 68 0,000 0,00
al S.A.L. n. 1 0,000 0,00

aliquota (0,00%)

al S.A.L. n. 2 0,000 0,00
aliquota (0,00%)

al S.A.L. n. 3 0,000 0,00
aliquota (0,00%)

4 140 1,000 1´861,65

SOMMANO allo STATO FINALE a corpo 1,000 1´861,65 1´861,65
aliquote (0,23%) (0,23%)

69 Esecuzione di prato di graminacee, opere fino alla semina
8.001 compresa: pulizia terreno dalle infestanti, lavorazioni, affinamento

terreno ( pulizia dell'area) conc.starter (100 gr/mq) ... emina
miscuglio in ragione di 30 gr/mq, copertura seme, concimazione
starter, rullatura,  per unità di dim.> di 2000 mq

1 69 0,000 0,00
al S.A.L. n. 1 0,000 0,00

aliquota (0,00%)

al S.A.L. n. 2 0,000 0,00
aliquota (0,00%)

3 107 1,000 6´107,00
al S.A.L. n. 3 1,000 6´107,00

aliquota (0,74%)

SOMMANO allo STATO FINALE a corpo 1,000 6´107,00 6´107,00
aliquote (0,74%) (0,74%)

Parziale LAVORI A CORPO Euro 826´908,42
aliquota (100,00%)

T O T A L E   Euro 826´908,42

     Rovato, 11/05/2023

Il Direttore dei Lavori

Ing. Giovanni Tonelli
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LAMINAZIONE TORRENTE "CARERA"

COMUNE DI ROVATO - Via Lamarmora, 7 - 25038 Rovato (BS)
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Data Utile per Ultimazione:
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0

0
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0.00

165 381.68

40 000.00

0.00

0.00

0.00
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Somme a Disposizione:
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IMPORTO DI VARIANTE

Somme a Disposizione (variante):

Importo per la Sicurezza (variante):
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

(Progetto Euro  826´908,42 - 100%)

1 Allestimento di cantiere comprensivo di oneri di sicurezza, servizio igienico di
1.001 cantiere, box di cantiere, recinzione di area di cantiere ed esecuzione di recinzione

provvisionale ...  per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Costo per tutta la durata dei lavori degli oneri di sicurezza;

SOMMANO a corpo 1,000 40´000,00 40´000,00
aliquote (4,84%) (4,84%)

2 SCOTICAMENTO di terreno vegetale fino ad una profondita' massima di cm 50,
2.001 ESCLUSO IL REINTERRO: con escavatore meccanico, compresi carico e trasporto

entro l'area del cantiere, fino ad una distanza massima di m 200
SOMMANO a corpo 1,000 76´239,00 76´239,00

aliquote (9,22%) (9,22%)

3 SCAVO DI SBANCAMENTO in terreno di qualsiasi natura, esclusa la roccia od i
2.002 trovanti rocciosi od i relitti di muratura di volume superiore a m3 0,2 anche per

impianti di opere d'ar ... carico e trasporto del materiale alle discariche fino alla
distanza di km10, compreso l'onere di accesso alle discariche

SOMMANO a corpo 1,000 294´712,00 294´712,00
aliquote (35,64%) (35,64%)

4 Formazione di rilevato con materiale di recupero degli scavi di sbancamento, per
2.003 formazione di scapate e strada di manutenzione,  steso e rullato con rulli a punte,  a

strati non maggiori di cm 30 di spessore. Numero passggi minimi per ottenere il
95% della Proctor;

SOMMANO a corpo 1,000 47´280,00 47´280,00
aliquote (5,72%) (5,72%)

5 Formazione di strato con terreno di coltura, posato sul fondo vasca, e sulle
2.004 arginature perimetrali, per uno spessore non inferiore a cm 30;

SOMMANO a corpo 1,000 62´596,75 62´596,74
aliquote (7,57%) (7,57%)

6 PROFILATURA dei cigli e sistemazione delle scarpate in prossimità del cordolo
2.005 strada, eseguita con mezzo meccanico; compresa fornitura del materiale reperito in

loco;
SOMMANO a corpo 1,000 2´600,40 2´600,40

aliquote (0,31%) (0,31%)

7 Formazione di rampe di acesso al fondo vasca e all'alveo del torrente, ricavate nelle
2.006 arginature,  con stesura di materiale misto granulare, con spessore cm 20,steso e

rullato, con ... mensioni indicative rampa di accesso da via Cocchetti alla vasca di
laminazione: lunghezza 16.00 ml x larghezza 2.50 ml

SOMMANO a corpo 1,000 2´758,00 2´758,00
aliquote (0,33%) (0,33%)

8 Fornitura e posa in opera di rete metallica romboidale per recinzioni, altezza media
2.007 mt 2.00, tesata su 3 fili, paletti in ferro a T, interasse mt 2, compreso fori nel

terreno, getto di calcestruzzo per plinto: rete in filo di ferro plastificato
SOMMANO a corpo 1,000 3´427,80 3´427,80

aliquote (0,41%) (0,41%)

9 Cordoli di cemento  posati su sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo compresi nel
3.001 prezzo, compreso scavo, sezione cm 12/15x25: calcestruzzo non strutturale con

classe di resistenza C12/15 (Rck > 15 N/mm2) classe di consistenza S4, diametro
massimo dell'aggregato 32 mm;

SOMMANO a corpo 1,000 19´936,40 19´936,40

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 4 A TUTTO IL 11/05/2023
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 549´550,34

aliquote (2,41%) (2,41%)

10 FORMAZIONE DI SOTTOFONDO STABILIZZATO in materiale ghiaioso misto
3.002 a sabbia di adatta granulometria, steso e rullato a rifiuto, e formazione di pendenze

necessarie allo smaltimento delle acque, il tutto sino a formare un piano pronto a
ricevere la pavimentazione, spessori fino a 20 cm:

SOMMANO a corpo 1,000 11´376,75 11´376,76
aliquote (1,38%) (1,38%)

11 Pietrischetto, con frazione granulometrica da 3 a 8 mm, ottenuto dall'attività di
3.003 recupero secondo le modalità specificate dal Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998,

al punto 7.1.3, ... scele legate o non legate, per posa di sottofondi, etc., (peso medio
al m3 1.600 kg):spessore medio non minore di  cm 5;

SOMMANO a corpo 1,000 24´822,00 24´822,00
aliquote (3,00%) (3,00%)

12 Fornitura e posa in opera di staccionata in legno di castagno scortecciato,
3.004 impregnati a pressione con piantoni ad interassi di m 1,50 con altezza di m 1,00 -

1,20 fuori terra, con ... , compreso il fissaggio al suolo mediante elementi
prefabbricati in calcestruzzo da particolare costruttivo;

SOMMANO a corpo 1,000 30´879,75 30´879,76
aliquote (3,73%) (3,73%)

13 Fornitura e posa in opera, di cancello pedonale e carraio a due ante costituito da:
3.005 riquadro in tubolare quadrato da mm 60x60x2 con pannelli elettrosaldati

sovrapposti, piantane a  ... . Sistema di chiusura composto da staffa, serratura a
cilindro incorporata nel riquadro della maniglia e fermo centrale:

SOMMANO a corpo 1,000 4´050,81 4´050,81
aliquote (0,49%) (0,49%)

14 Opera di bonifica alveo, costituite da:
4.001

- Esecuzione  di taglio di piante in alveo, sulle scarpate o sulle aree interessate dai
lavori, in luoghi accessibili a mezzi meccanici,  ...  10 km, compreso gli oneri di
smaltimento/recupero: su superfici in orizzontale ed in scarpata fino a 10 m di
lunghezza;

SOMMANO a corpo 1,000 2´659,50 2´659,50
aliquote (0,32%) (0,32%)

15 SCAVO DI FONDAZIONE in sezione ristretta, escluse le eventuali sbadacchiature,
4.002 eseguito CON MEZZI MECCANICI, compresa la regolarizzazione manuale degli

scavi: fino a m 1,50 di prof ... elo delle acque sorgive, con carico e trasporto del
materiale fino a km 10, compreso l'onere di accesso alle discariche;

SOMMANO a corpo 1,000 309,88 309,88
aliquote (0,04%) (0,04%)

16 CALCESTRUZZO con classe di esposizione XC1, classe di consistenza S4/S5,
4.003 diametro massimo dell'aggregato  32 mm, conforme alle norme UNI En 206-1, UNI

11104 E d.m. 17.01.2018, per  ... di media grandezza)gettato con l'ausilio di casseri,
ferro e casseri contabilizzati a parte:
b) C28/35 (RcK >=35 N/mm2)

SOMMANO a corpo 1,000 2´954,89 2´954,90
aliquote (0,36%) (0,36%)

17 CALCESTRUZZO con classe di esposizione XC1, classe di consistenza S4/S5,
4.004 diametro massimo dell'aggregato  32 mm, conforme alle norme UNI En 206-1, UNI

11104 E d.m. 17.01.2018, per  ... superiore a cm 20, gettato con l'ausilio di casseri,
ferro e casseri contabilizzati a parte:
b) C28/35 (RcK >=35 N/mm2)

SOMMANO a corpo 1,000 2´736,87 2´736,87
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 629´340,82

aliquote (0,33%) (0,33%)

18 CASSEFORME PER GETTI IN CALCESTRUZZO compreso disarmo, con altezza
4.005 netta dal piano d'appoggio fino a m 3,5; per altezze superiori l'impalcatura di

sostegno viene computata separatamente per le sue dimensioni effettive: per opere
di fondazione armate (plinti, travi rovesce) e fondazioni continue

SOMMANO a corpo 1,000 1´087,62 1´087,62
aliquote (0,13%) (0,13%)

19 CASSEFORME PER GETTI IN CALCESTRUZZO compreso disarmo, con altezza
4.006 netta dal piano d'appoggio fino a m 3,5; per altezze superiori l'impalcatura di

sostegno viene computata separatamente per le sue dimensioni effettive: per
murature rettilinee di calcestruzzo, in elevazione

SOMMANO a corpo 1,000 3´514,92 3´514,92
aliquote (0,43%) (0,43%)

20 Fornitura, lavorazione e posa di FERRO TONDO PER CEMENTO ARMATO
4.007 compreso sfrido e legature:

a) in barre ad aderenza migliorata B450C
SOMMANO a corpo 1,000 2´845,66 2´845,66

aliquote (0,34%) (0,34%)

21 SCAVO DI FONDAZIONE in sezione ristretta, escluse le eventuali sbadacchiature,
4.008 eseguito CON MEZZI MECCANICI, compresa la regolarizzazione manuale degli

scavi: fino a m 1,50 di prof ... pelo delle acque sorgive, con carico e trasporto del
materiale fino a km 10, escluso l'onere di accesso alle discariche;

SOMMANO a corpo 1,000 323,59 323,59
aliquote (0,04%) (0,04%)

22 CALCESTRUZZO con classe di esposizione XC1, classe di consistenza S4/S5,
4.009 diametro massimo dell'aggregato  32 mm, conforme alle norme UNI En 206-1, UNI

11104 E d.m. 17.01.2018, per  ... di media grandezza)gettato con l'ausilio di casseri,
ferro e casseri contabilizzati a parte:
b) C28/35 (RcK >=35 N/mm2)

SOMMANO a corpo 1,000 2´981,82 2´981,82
aliquote (0,36%) (0,36%)

23 CALCESTRUZZO con classe di esposizione XC1, classe di consistenza S4/S5,
4.010 diametro massimo dell'aggregato  32 mm, conforme alle norme UNI En 206-1, UNI

11104 E d.m. 17.01.2018, per  ... superiore a cm 20, gettato con l'ausilio di casseri,
ferro e casseri contabilizzati a parte:
b) C28/35 (RcK >=35 N/mm2)

SOMMANO a corpo 1,000 9´507,42 9´507,42
aliquote (1,15%) (1,15%)

24 CASSEFORME PER GETTI IN CALCESTRUZZO compreso disarmo, con altezza
4.011 netta dal piano d'appoggio fino a m 3,5; per altezze superiori l'impalcatura di

sostegno viene computata separatamente per le sue dimensioni effettive: per opere
di fondazione armate (plinti, travi rovesce) e fondazioni continue

SOMMANO a corpo 1,000 1´171,54 1´171,54
aliquote (0,14%) (0,14%)

25 CASSEFORME PER GETTI IN CALCESTRUZZO compreso disarmo, con altezza
4.012 netta dal piano d'appoggio fino a m 3,5; per altezze superiori l'impalcatura di

sostegno viene computata separatamente per le sue dimensioni effettive: per
murature rettilinee di calcestruzzo, in elevazione

SOMMANO a corpo 1,000 8´509,66 8´509,66
aliquote (1,03%) (1,03%)

26 Fornitura, lavorazione e posa di FERRO TONDO PER CEMENTO ARMATO

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 4 A TUTTO IL 11/05/2023
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 659´283,05

4.013 compreso sfrido e legature:
a) in barre ad aderenza migliorata B450C

SOMMANO a corpo 1,000 5´917,39 5´917,39
aliquote (0,72%) (0,72%)

27 Gabbioni a scatola di forma rettangolare, in rete metallica a doppia torsione,con
4.015 maglia esagonale tipo 8 x 10, in accordo con le "Linee Guida per la certificazione di

idoneità tec ... a e manuale dello stesso: -per Gabbioni H = 1.00 m - Opere fluviali,
di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica;

SOMMANO a corpo 1,000 357,55 357,55
aliquote (0,04%) (0,04%)

28 Formazione di scogliere e manufatti simili con blocchi di pietra di volume singolo
4.016 non inferiore a 1/4 di mü, disposti in opera orizzontale ed inclinata come il piano

scarpata,  co ...  40% del volume di tutte le scogliere: per rivestimento scarpate,
zona sfioratore, nell'opera di presa,  spessore cm 40;

SOMMANO a corpo 1,000 17´954,58 17´954,58
aliquote (2,17%) (2,17%)

29 Formazione di cordolo h= 0.70 ml,  per delimitazione vasca dissipazione, realizzato
4.017 con pietrame annegato in calcestruzzo, con fornitura e posa in opera di pettine in

ferro realizz ... bi diam. 80 mm. ed un altezza di cm 100 e cm 20 annegati nel
cordolo per h totale 120 cm,  da posizionare sulla sommità;

SOMMANO a corpo 1,000 827,40 827,40
aliquote (0,10%) (0,10%)

30 Fornitura e posa in opera di condotto a sezione scatolare, realizzato con elementi
4.018 prefabbricati in calcestruzzo armato vibrato, di misure interne cm.160 x 100 H x

200 L, spessore  ... ltamente compatto, impermeabile e dotato di elevata durabilità,
come prescritto dalle norme UNI EN 206 e UNI EN 11104:

SOMMANO a corpo 1,000 6´660,57 6´660,57
aliquote (0,81%) (0,81%)

31 Fornitura e posa in opera di PARATOIA TIPO O.ME.R. srl, Telaio costruito con
4.019.a profilati in acciaio inox AISI 304 elettrosaldati. Scudo in lamiera di acciaio inox

AISI 304 con nervat ... le (mm) 4720
Corsa max. (mm) 1500
Battente idr. max. (mm) 3570
Altezza telaio (mm) 5520
Altezza scudo (mm) 3700

SOMMANO a corpo 1,000 12´805,00 12´805,00
aliquote (1,55%) (1,55%)

32 Fornitura e posa in opera di PARATOIA TIPO O.ME.R. srl, Telaio costruito con
4.019.b profilati in acciaio inox AISI 304 elettrosaldati. Scudo in lamiera di acciaio inox

AISI 304 con nervat ... le (mm) 4720
Corsa max. (mm) 1500
Battente idr. max. (mm) 3570
Altezza telaio (mm) 5520
Altezza scudo (mm) 3700

SOMMANO a corpo 1,000 11´327,50 11´327,50
aliquote (1,37%) (1,37%)

33 Fornitura e posa in opera di PARATOIA TIPO O.ME.R. srl, Telaio costruito con
4.019.c profilati in acciaio inox AISI 304 elettrosaldati. Scudo in lamiera di acciaio inox

AISI 304 con nervat ... nale (mm) 1600
Corsa max. (mm) 1500
Battente idr. max. (mm) 1600
Altezza telaio (mm) 2100
Altezza scudo (mm) 1600
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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 715´133,04

SOMMANO a corpo 1,000 7´387,50 7´387,50
aliquote (0,89%) (0,89%)

34 Opera di Restituzione: Fornitura e posa in opera di,
4.020 - grigliato pedonale metallico zincato a caldo, dim. 2.35x4.30 mt.

- n. 4 elementi strutturali metallici zincati a caldo dim. ...  mm   Lunghezza 2.20mt
- Parapetti in netallo a lavorazione semplice, zincato a caldo, h= 1.10 mt,
Lunghezza 11.00mt

SOMMANO a corpo 1,000 2´807,25 2´807,25
aliquote (0,34%) (0,34%)

35 Opera di Presa: Fornitura e posa in opera di,
4.021 - grigliato pedonale metallico zincato a caldo, dim. 1.00x6.000 mt.

- n. 6 elementi strutturali metallici zincati a caldo tipo mensola-saetta;
- Parapetti in netallo a lavorazione semplice, zincato a caldo, h= 1.10 mt,
Lunghezza13,00 mt

SOMMANO a corpo 1,000 2´462,50 2´462,50
aliquote (0,30%) (0,30%)

36 Opere di movimento terra asportazione di sedimenti per ripistino officiosità
4.022 idraulica del torrente, tratto a monte dell'opera di presa, compreso trasporto e

smaltimento alle pubbiche discariche, di residuati asportati dal torrente;
SOMMANO a corpo 1,000 11´859,40 11´859,40

aliquote (1,43%) (1,43%)

37 CARATTERIZZAZIONE DEI SUOLI.
5.001 - Attività di campionamento dei terreni, con mezzi meccanici. NB: sono previste n.

9 trincee esplorative profonde circa 3 metri e n. 3 campioni per trincea, per un totale
indicativo di 27 campioni, compreso mezzo meccanico x escavazione;

SOMMANO a corpo 1,000 1´457,80 1´457,80
aliquote (0,18%) (0,18%)

38 CARATTERIZZAZIONE DEI SUOLI.
5.002 - Analisi terreni per la determinazione analitica di: Arsenico, Cadmio, Cobalto,

Nikel, Piombo, Rame, Zinco, Mercurio, Idrocarburi  C>12,  Cromo Totale, Cromo
VI, Amianto - PRIMO METRO.
Costo per ciascuna analisi.

SOMMANO a corpo 1,000 2´925,45 2´925,45
aliquote (0,35%) (0,35%)

39 CARATTERIZZAZIONE DEI SUOLI.
5.003 -Analisi terreni  per la determinazione analitica di: Arsenico, Cadmio, Cobalto,

Nikel, Piombo, Rame, Zinco, Mercurio, Idrocarburi C>12,  Cromo Totale, Cromo
VI, - CAMPIONI INTERMEDIO
Costo per ciascuna analisi.

SOMMANO a corpo 1,000 2´038,95 2´038,95
aliquote (0,25%) (0,25%)

40 CARATTERIZZAZIONE DEI SUOLI.
5.004 -Analisi terreni  per la determinazione analitica di: Arsenico, Cadmio, Cobalto,

Nikel, Piombo, Rame, Zinco, Mercurio, Idrocarburi C>12,  Cromo Totale, Cromo
VI, -  FONDO SCAVO
Costo per ciascuna analisi.

SOMMANO a corpo 1,000 2´038,95 2´038,95
aliquote (0,25%) (0,25%)

41 Realizzazione impianti di illuminazione, per strada ciclo-pedonale costituito da: -
6.001 scavo per posa cavidotti dimensioni: lunghezza 600 mt, sezione scavo 0.40 *0.50; -

fornitura e p ...  fondazione 0.60x 0.60x 0.50, predisposto per alloggiamento palo di
sostegno gruppo di illuminazione h=4.00 mt,  n. 31;
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R I P O R T O 748´110,84

SOMMANO a corpo 1,000 23´370,90 23´370,90
aliquote (2,83%) (2,83%)

42 Quadro da parete e da incasso con portello trasparente, equipaggiato con guida
6.003 DIN35: in lamiera verniciata con resine epossidiche: per 24 moduli disposti su due

file
SOMMANO a corpo 1,000 120,61 120,61

aliquote (0,01%) (0,01%)

43 Modulo automatico differenziale da associare agli interruttori magnetotermici della
6.004 serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: sensibilità 0,3 A o 0,5 A, tipo

«AC»: bipolare, per magnetotermici con portata fino a 32 A
SOMMANO a corpo 1,000 72,84 72,84

aliquote (0,01%) (0,01%)

44 Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale 230/400
6.006 V c.a.: potere d'interruzione 6 kA: bipolare 10 ÷ 32 A

SOMMANO a corpo 1,000 205,16 205,16
aliquote (0,02%) (0,02%)

45 Base portafusibile sezionabile, per fusibili cilindrici dimensione 10,3 x 38 mm,
6.007 tensione nominale 400/690 V, in poliestere e fibra di vetro, installata su barra

DIN35, conforme norma IEC 269-3-1: bipolare portata 32 A
SOMMANO a corpo 1,000 18,13 18,13

aliquote (0,00%) (0,00%)

46 Fusibile cilindrico rapido tipo gF, tensione nominale 380 V, potere di interruzione
6.008 20 kA, conforme normativa IEC: dimensione 10,3 x 38, corrente nominale fino 32

A
SOMMANO a corpo 1,000 4,47 4,47

aliquote (0,00%) (0,00%)

47 Interruttore crepuscolare elettronico, portata relè 16 A-250 V c.a., tempo di
6.009 intervento, sensibilità ed isteresi regolabili, in contenitore isolante serie modulare,

alimentazione  ... 30 V - 50 Hz, sonda esterna in contenitore plastico IP 55, con
esclusione del collegamento tra l'interruttore e la sonda

SOMMANO a corpo 1,000 82,52 82,52
aliquote (0,01%) (0,01%)

48 Contattore, alimentazione bobina 230 V o 24 V, conforme IEC 1095, in contenitore
6.010 plastico modulare grado di protezione IP 20, predisposto per aggancio laterale di

contatti ausiliari, in opera su guida DIN35 questa esclusa: bipolare portata 40 A
SOMMANO a corpo 1,000 71,84 71,84

aliquote (0,01%) (0,01%)

49 Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE
6.011 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca - s3,

d0, a3, isolato con gomm ... ne nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio
conforme CEI EN 60332-1-2: bipolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq

SOMMANO a corpo 1,000 2´259,02 2´259,02
aliquote (0,27%) (0,27%)

50 Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE
6.012 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca - s3,

d0, a3, isolato con gomm ... ne nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio
conforme CEI EN 60332-1-2: bipolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 1,5 mmq

SOMMANO a corpo 1,000 301,41 301,41
aliquote (0,04%) (0,04%)

51 Palo da lamiera in acciaio S235JR secondo UNI EN 40, stampato e saldato in
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R I P O R T O 774´617,74

6.013 longitudinale, zincato in vasche secondo UNI EN ISO 1461, troncoconico diritto a
sezione circolare con Ø  ...  di messa a terra e attacco per armatura: lunghezza 4.500
mm, altezza fuori terra 4.000 mm, Ø base 105 mm, spessore 3 mm

SOMMANO a corpo 1,000 11´070,91 11´070,92
aliquote (1,34%) (1,34%)

52 Morsettiera da incasso palo, per feritoia 38 x 132 mm, per cavi di sezione fino a 6
6.014 mmq, contenitore e morsettiera in resina autoestinguente, isolamento in classe II

secondo CEI EN ... olare, sezione fino a 6 mmq, con 1 portafusibile sezionabile per
fusibile cilindrico 5 x 20, tensione 250 V portata 10 A

SOMMANO a corpo 1,000 916,50 916,50
aliquote (0,11%) (0,11%)

53 Corpo illuminante per arredo urbano DISANO 3352 Garda 3 - ciclabile 14W -
6.015 Codice: 330530-30 (CON MEZZANOTTE VIRTUALE) o SIMILARECorpo e

bracci: in alluminio pressofuso, disegnati c ...  dei risultati rispetto al progetto
iniziale e comunque il prodotto dovrà essere accettato dalla D.L. e dal committente.

SOMMANO a corpo 1,000 12´300,68 12´300,68
aliquote (1,49%) (1,49%)

54 Corpo illuminante per arredo urbano DISANO 3350 Garda 1 - rotosimmetrico 45w -
6.016 Codice: 330519-00 o SIMILARECorpo e bracci: in alluminio pressofuso, disegnati

con una sezione  a bas ...  dei risultati rispetto al progetto iniziale e comunque il
prodotto dovrà essere accettato dalla D.L. e dal committente.

SOMMANO a corpo 1,000 967,27 967,28
aliquote (0,12%) (0,12%)

55 Barra equipotenziale industriale nuda, con viteria in acciaio inossidabile per
6.017 serraggio capicorda, installata a muro completa di isolatori in duroplastico ed

accessori di fissaggio: in rame, dimensioni: 200 x 30 x 3 mm, per 5 collegamenti
SOMMANO a corpo 1,000 50,82 50,82

aliquote (0,01%) (0,01%)

56 Dispersore a croce in profilato di acciaio dolce zincato a caldo in accordo alle
6.018 norme CEI 7-6, munito di bandierina con 2 fori Ø 13 mm per allacciamento

conduttori tondi e bandell ... le dimensioni di 400 x 400 x 400 mm, comprensivo
dello scavo e del rinterro per la posa di quest'ultimo: lunghezza 1,5 m

SOMMANO a corpo 1,000 287,17 287,17
aliquote (0,03%) (0,03%)

57 Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata: su
6.019 passerella, tubazione protettiva o cunicolo: sezione nominale 35 mmq

SOMMANO a corpo 1,000 224,28 224,28
aliquote (0,03%) (0,03%)

58 Custodia da esterno per telecamera, grado di protezione IP 66, tettuccio parasole,
7.001 riscaldatore, completa di staffa di  rinforzo in alluminio e staffa da parete

N.B. L'IMPIANTO TV ... ORE DOVRÀ PRESENTARE SOLUZIONE TECNICA
COSTRUTTIVA DELL'IMPIANTO, CHE DOVRÀ ESSEREAPPROVATA
DALLA D.L. E DAL COMMITTENTE

SOMMANO a corpo 1,000 2´652,29 2´652,29
aliquote (0,32%) (0,32%)

59 Telecamera a colori digitale (DSP) ad alta risoluzione, sistema DSS (Digital Slow
7.002 Shutter), sensore CCD 1/3'' matrice 795 x 596 pixels, sensibilità minima 0,01 lux,

otturatore elet ... RE DOVRÀ PRESENTARE SOLUZIONE TECNICA
COSTRUTTIVA DELL'IMPIANTO, CHE DOVRÀ ESSERE APPROVATA
DALLA D.L. E DAL COMMITTENTE

SOMMANO a corpo 1,000 8´325,42 8´325,42
aliquote (1,01%) (1,01%)
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R I P O R T O 811´413,10

60 Cavo FTP schermato con treccia in rame stagnato, conduttori in rame 24 AWG e
7.003 filo di continuità in rame Ø 0,5   mm, conforme ISO IEC 11801 - EN 50173: 4

coppie guaina in LSZH, cat. ... E SOLUZIONE TECNICA COSTRUTTIVA
DELL'IMPIANTO, CHE DOVRÀ ESSERE APPROVATA DALLA D.L. E DAL
COMMITTENTE *(par.ug.=12*100)

SOMMANO a corpo 1,000 2´151,24 2´151,24
aliquote (0,26%) (0,26%)

61 Attestazione di cavo UTP o FTP 4 coppie su connettore RJ45 cat. 6 conforme ISO
7.004 IEC 11801 questo incluso  N.B. L'IMPIANTO TVCC È DA RITENERSI

INDICATIVO, IN SEDE ESECUTIVA L'APPALTA ... ARE SOLUZIONE
TECNICA COSTRUTTIVA DELL'IMPIANTO, CHE DOVRÀ ESSERE
APPROVATA DALLA D.L. E DAL COMMITTENTE *(par.ug.=2*12)

SOMMANO a corpo 1,000 171,60 171,60
aliquote (0,02%) (0,02%)

62 Cavo ottico multimodale OM3 tipo loose monotubo per esterno con riempitivo in
7.005 gel (gel filled), guaina in PE: 4  fibre armatura dielettrica antiroditore N.B.

L'IMPIANTO TVCC È DA R ... RE DOVRÀ PRESENTARE SOLUZIONE
TECNICA COSTRUTTIVA DELL'IMPIANTO, CHE DOVRÀ ESSERE
APPROVATA DALLA D.L. E DAL COMMITTENTE

SOMMANO a corpo 1,000 3´002,28 3´002,28
aliquote (0,36%) (0,36%)

63 Attestazione di cavo in fibra ottica su connettore SC o ST, questo escluso, per
7.006 singola fibra: 4 fibre  N.B. L'IMPIANTO TVCC È DA RITENERSI

INDICATIVO, IN SEDE ESECUTIVA L'APPALTAT ... ARE SOLUZIONE
TECNICA COSTRUTTIVA DELL'IMPIANTO, CHE DOVRÀ ESSERE
APPROVATA DALLA D.L. E DAL COMMITTENTE *(par.ug.=2*4)

SOMMANO a corpo 1,000 74,15 74,15
aliquote (0,01%) (0,01%)

64 Presa modulare per cavi in fibra ottica: tipo MT-RJ  N.B. L'IMPIANTO TVCC È
7.007 DA RITENERSI INDICATIVO, IN SEDE ESECUTIVA L'APPALTATORE

DOVRÀ PRESENTARE SOLUZIONE TECNICA COSTRUTTIVA
DELL'IMPIANTO, CHE DOVRÀ ESSERE APPROVATA DALLA D.L. E DAL
COMMITTENTE *(par.ug.=2*4)

SOMMANO a corpo 1,000 665,31 665,31
aliquote (0,08%) (0,08%)

65 Switch unmanaged, tipo stackable, in contenitore metallico con alimentatore
7.008 esterno, conforme IEEE 802.3 e  rispondente ai requisiti EMI FCC classe A per reti

con cavi multicoppia, ... RE DOVRÀ PRESENTARE SOLUZIONE TECNICA
COSTRUTTIVA DELL'IMPIANTO, CHE DOVRÀ ESSERE APPROVATA
DALLA D.L. E DAL COMMITTENTE

SOMMANO a corpo 1,000 299,40 299,40
aliquote (0,04%) (0,04%)

66 Quadro da parete in lamiera di acciaio verniciata con resine epossidiche con portello
7.009 trasparente in vetro temperato  dotato di serratura a chiave e cerniere a norme CEI

EN 60917:  ... RE DOVRÀ PRESENTARE SOLUZIONE TECNICA
COSTRUTTIVA DELL'IMPIANTO, CHE DOVRÀ ESSERE APPROVATA
DALLA D.L. E DAL COMMITTENTE

SOMMANO a corpo 1,000 1´162,69 1´162,69
aliquote (0,14%) (0,14%)

67 Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE
7.010 305/2011 - Prodotti da Costruzione  CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca - s3,

d0, a3, isolato con gom ... RE DOVRÀ PRESENTARE SOLUZIONE TECNICA
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COSTRUTTIVA DELL'IMPIANTO, CHE DOVRÀ ESSERE APPROVATA
DALLA D.L. E DAL COMMITTENTE

SOMMANO a corpo 1,000 1´861,65 1´861,65
aliquote (0,23%) (0,23%)

68 Esecuzione di prato di graminacee, opere fino alla semina compresa: pulizia terreno
8.001 dalle infestanti, lavorazioni, affinamento terreno ( pulizia dell'area) conc.starter (100

gr/mq) ... emina miscuglio in ragione di 30 gr/mq, copertura seme, concimazione
starter, rullatura,  per unità di dim.> di 2000 mq

SOMMANO a corpo 1,000 6´107,00 6´107,00
aliquote (0,74%) (0,74%)

Parziale LAVORI A CORPO Euro 826´908,42
aliquota (100,00%)

T O T A L E   Euro 826´908,42
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R I P O R T O 

RIEPILOGO FINALE

Tipologia Appalto: a Corpo

Tipologia Offerta: Unico Ribasso

Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso Euro 40´000,00

LAVORI A CORPO Euro 826´908,42
aliquota (100,00%)

PER LAVORI A CORPO Euro 826´908,42

T O T A L E   Euro 826´908,42

     Data, 11/05/2023

L'Impresa

ARICI F.LLI s.r.l.

Il Direttore dei Lavori

Ing. Giovanni Tonelli
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Descrizione opera

Fonte di Finanziamento

Atto
Approvazione progetto 

fattibilità

Approvazione progetto 

definitivo

Approvazione progetto 

esecutivo
Aggiudicazione

✂� DG. 53 DG. 197 DET. 331 DET. 

☎✁✄ 22/03/2021 27/09/2021 21/04/2022 /05/2022

✞�✆�✝�✟✞�✠�✡� C.U.P. J13H19000390007 C.U.P. J13H19000390007 C.U.P. J13H19000390007

C.I.G. 919463225C           

C.U.P. J13H19000390007 impegno capitolo anno

✄☛☞✌✍✎ ☛ ✏☛✑✁ ☎✎ ✒☛✍☛ ✕✓✔�✖✖✖✗✖✖ ✕✖✓�✖✔✘✗✖✖ ✔✙✕�✕✙✓✗✕✖ ✔✕✚�✙✖✕✗✛✜

✌✂✁✍✎ ✑✎✢✣✍✁✤✤☛ ✜✖�✖✖✖✗✖✖ ✛✖�✖✖✖✗✖✖ ✛✖�✖✖✖✗✖✖ ✛✖�✖✖✖✗✖✖

✆�✥�✦� ✑✣ ✄☛☞✌✍✎ ☛ ✏☛✑✁ ☎✎ ✒☛✍☛ ✜✜✧ ✓✕✛�✓✛✖✗✖✖ ✓✕★�✖✘✚✗✖✚ ✓✕✛�★★✚✗✜✖ ✓✕✓�✙✓✙✗✕★

✔✕✔ ✁ ✙✚✓ ✘✙✛✖✓✟✚ ✜✖✜✓

✙✕✛ ✘✙✛✖✓✟✚ ✜✖✜✜

✎✂✢✁✂✩✎☞✌ ✪✣✂✤✎✌✂✎ ✩✁✢✂✎✢✫✁ ✜✧ ✓✚�✔✛✖✗✖✖ ✓✚�✕✜✓✗✛✚ ✓✚�✔✔✔✗✕✛ ✓✚�✔✔✔✗✕✛ ✙✕★ ✘✙✛✖✓✟✚ ✜✖✜✜

✓✕✖✕ ✘✙✛✖✓✟✚ ✜✖✜✓

✙✕✚ ✘✙✛✖✓✟✚ ✜✖✜✜

☛✄✄☛✢✢✎ ✓✖�✖✖✖✗✖✖ ✓✖�✖✖✖✗✖✖

✎✬✭✍✁☞✎✑✩✎ ✁ ✑✭✁✑✁ ☎✎ ✒☛✍☛ ✜✜�✓✜✖✗✖✖ ✓✖✙✗✛✕ ✓✔�✖✖✓✗✘✔ ✘✓�✚✜✓✗✖✙

✍✎✏☛✑✑✌ ✭✁✍✢✁✂✩✣☛✄✁ ✓✗★✖✧

TOTALE (importi in Euro) 1.410.000,00 1.410.000,00 1.410.000,00 1.410.000,00

✙✕✔ ✘✙✛✖✓✟✚ ✜✖✜✜

✓✖✜�✔✔✜✗✕✖

✎✂☎✁✂✂✎✤✤✌ ✁✑✭✍✌✭✍✎ ✘✖✖�✖✖✖✗✖✖ ✜✙✖�✖✖✖✗✖✖ ✜✛✖�✖✖✖✗✖✖ ✜✛✖�✖✖✖✗✖✖

✰✎✂✒� ✝✎✣✑✁✭✭✁ ✮✍✎✭☛✂✎✯

✆✱ ✲✳✴✡✵✶✴✦✷✆✱✳ ✸✳✱ ✴✳✮✮✵✲✳ ✦✹✷✆✳✶✮✳ ✳ ✸✳✞✵✲✵ ✠✲✷✦✶✵

COMUNE DI ROVATO (BS)

Tipologia spesa

Capitoli e impegni di spesa 

✕✔★ ✁ ✕✔✚ ✘✙✛✖✓✟✚ ✜✖✜✜

LAVORI DI REALIZZAZIONE VASCA DI LAMINAZIONE TORRENTE CARERA

Contributo Regione Lombardia L.R. 9/2020 - programma 2021-2022 interventi urgenti per la difesa del suolo e mitigazione rischi idorgeologici 

✑✭✁✑✁ ✩✁✢✂✎✢✫✁ ★✖�✖✖✖✗✖✖ ✔✚�✙✚✖✗✖✖ ✓✖✜�✔✔✜✗✕✖



 

CITTA’ DI ROVATO 
 
 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 147-bis comma 1, 
 dell’art. 153 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 

e 183 comma 7 D.Lgs. 18/08/2000  n.267 e s.m.i. 
 
relativo alla determinazione n. 739 del 24 ottobre 2023 avente per oggetto: Approvazione dello Stato Avanzamento Lavori n. 4, dei lavori di realizzazione vasca di 
laminazione “Torrente Carera” - ARICI FRATELLI SRL (C.U.P. J13H19000390007 - C.I.G. 919463225C). 
 

 

Data 24/10/2023 Il Dirigente/Funzionario delegato 
BATTISTA CLAUDIO 

(Firmato digitalmente) 
 

 


