



CITTA' DI ROVATO

(PROVINCIA DI BRESCIA)



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

Determinazione n. 286

del 25 marzo 2026

SETTORE - AMBIENTE E DECORO URBANO UFFICIO MANUTENZIONI

OGGETTO: *PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense, "finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU".*
Appalto integrato per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di "Riconversione di alcuni locali di servizio al piano seminterrato della scuola primaria di Rovato centro da adibire a mensa scolastica" (C.U.P. J17G24000140001 – CIG B5D7BF25C0).
Approvazione del II° Stato di Avanzamento Lavori.

Il Dirigente/Funziionario delegato

Visti:

- *gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 267 del 18/8/2000, Testo Unico degli Enti Locali;*
- *l'art. 67 dello Statuto Comunale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 11/04/1994;*
- *l'art. 13 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;*
- *il vigente Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 30/01/2017 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 08/11/2018;*
- *il decreto sindacale n. 7 del 13/12/2025 di nomina dei Responsabili di Area e di Settore dal 01/01/2026 al 31/12/2026;*
- *la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 18/12/2025 di approvazione del Bilancio di Previsione 2026 - 2028;*
- *la deliberazione della Giunta Comunale n. 314 del 22/12/2025 con la quale è stato approvato il P.E.G. per il triennio 2026 – 2028 e sono stati affidati i capitoli di spesa ai responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 – TUEL;*

Considerato che:

- *il citato P.E.G. assegna in gestione al sottoscritto il capitolo n. 34310/6 che presenta la necessaria disponibilità per gli adempimenti di cui all'art. 13 del regolamento comunale di contabilità;*

- dal 2016 la contabilità armonizzata ex D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. ha una funzione autorizzatoria per tutti i Comuni;

Richiamato l'allegato 1 al D.P.C.M. del 28/12/2011 in forza del quale l'impegno è imputato nell'esercizio finanziario in cui l'obbligazione passiva viene a scadenza;

Premesso che:

- l'attuazione del PNRR prevede, per la Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.2 e per la realizzazione degli interventi ad essa connessi, finalizzati alla messa in sicurezza e/o realizzazione di mense scolastiche, l'individuazione del Ministero dell'istruzione e del merito quale titolare dell'Investimento 1.2;
- per la completa attuazione dell'Investimento 1.2 della Missione 4 – Componente 1 del PNRR il predetto Ministero ha emanato avviso pubblico prot. n. 104609 del 29 luglio 2024;
- l'Amministrazione Comunale di Rovato ha aderito al suddetto avviso, individuando quale intervento la riconversione dei locali posti al piano seminterrato della Scuola Primaria, da adibirsi a mensa scolastica;
- il Ministero dell'istruzione e del merito, in qualità di Amministrazione titolare, ha individuato il Comune di Rovato con decreto del Direttore generale dell'Unità di missione 17 ottobre 2024, n. 40, quale soggetto attuatore dell'Investimento 1.2;
- in data 07.12.2024 prot. Ministeriale n. 178182, è stato sottoscritto l'Accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori, tra il Comune di Rovato e il Ministero dell'istruzione e del merito per la realizzazione delle opere di che trattasi;
- l'importo complessivo dei lavori è pari ad € 800.000,00 di cui € 795.000,00 a valere sulle risorse del PNRR, "finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU", ed € 5.000,00 quali risorse dell'Ente;

Richiamate/i:

- la determinazione n. 1011 del 31/12/2024 con cui si affidava l'incarico professionale per i servizi di architettura e ingegneria relativi alla redazione del progetto di fattibilità tecnico economica (P.F.T.E) dei lavori di "Riconversione di alcuni locali di servizio al piano seminterrato della scuola primaria di Rovato centro da adibire a mensa scolastica" (C.U.P. J17G24000140001 - CIG B50F0AF167) all'operatore economico ProgettoB20 Srl, con sede in via Bredina, n. 2 C/D, 25128 Brescia (BS), C.F. e P.IVA 04068290982;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 17/02/2025 con cui si approvava il progetto di fattibilità tecnica ed economica (P.F.T.E) dei lavori di "Riconversione di alcuni locali di servizio al piano seminterrato della scuola primaria di Rovato centro da adibire a mensa scolastica" (C.U.P. J17G24000140001);
- la determinazione a contrattare n. 140 del 28/02/2025 per l'affidamento dell'appalto integrato per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di "Riconversione di alcuni locali di servizio al piano seminterrato della scuola primaria di Rovato centro da adibire a mensa scolastica" (C.U.P. J17G24000140001 – CIG B5D7BF25C0), mediante procedura aperta sottosoglia ai sensi degli articoli 14, 44 e 71 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con aggiudicazione mediante criterio di selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 44 comma 4 e 108 comma 2 lett. e) del predetto D.Lgs;
- la determinazione n. 236 del 31/03/2025 di approvazione dei verbali di gara nonché di aggiudicazione definitiva dell'intervento di cui trattasi all'operatore economico RE.CO.MAN. S.R.L. con sede in Via Francesco Babudri n. 37, 70123 Bari (BA), C.F. e P.IVA 08364800725;
- la determinazione n. 395 del 23/05/2025 con cui si affidava l'incarico professionale per i servizi di architettura e ingegneria relativi alla direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori e certificato di regolare esecuzione dei lavori di "Riconversione di alcuni locali di servizio al piano seminterrato della scuola primaria di Rovato centro da adibire a mensa scolastica" (C.U.P. J17G24000140001 – CIG B6FC26B1FC) all'operatore economico ProgettoB20 Srl, con sede in via Bredina n. 2 C/D, 25128 Brescia (BS), C.F. e P.IVA 04068290982;
- il verbale di avvio dei lavori e del servizio di progettazione del 29/05/2025, prot. 23345 del 29/05/2025;
- il contratto d'appalto stipulato in data 10 giugno 2025 (Rep. n. 1824/2025) tra l'Amministrazione Comunale di Rovato e l'operatore economico RE.CO.MAN. S.R.L.;

Vista la determinazione n. 857 del 13.11.2025 di approvazione liquidazione anticipazione 20% dell'importo contrattuale dei lavori di "Riconversione di alcuni locali di servizio al piano seminterrato della scuola primaria di Rovato centro da adibire a mensa scolastica" (C.U.P. J17G24000140001 - C.I.G. B5D7BF25C0);

Vista la determinazione n. 39 del 21.01.2026 di approvazione del I° Stato di Avanzamento Lavori;

Visti i documenti contabili, prot. n. 12346 del 12.03.2026, allegati, relativi al II° Stato d'Avanzamento Lavori, predisposti dal direttore dei lavori Ing. Pietro Brianza della società ProgettoB20 Srl, dai quali risulta che sono stati eseguiti lavori per un importo imponibile pari ad € 298.698,72, oltre € 11.200,00 per oneri della sicurezza;

Valutato che, ai termini del Capitolato Speciale d'Appalto, può essere liquidata all'impresa, al netto della ritenuta dello 0,5%, del recupero dell'anticipazione, dei certificati precedenti e arrotondamento, la rata n. 2 di € 126.100,00 oltre I.V.A. al 10%;

Visto il certificato di pagamento n. 2, allegato, redatto dal RUP, Ing. Giuseppe Tripani, per il pagamento della rata n. 2 di € 126.100,00, oltre I.V.A. 10% per € 12.610,00, per un importo complessivo di € 138.710,00;

Vista la vigente normativa in materia di appalti pubblici ed in particolare gli strumenti per l'esercizio dell'attività di coordinamento e controllo del Responsabile Unico del Progetto stabiliti per legge;

Dato atto che il pagamento sarà effettuato previo esito positivo della regolarità contributiva;

determina

per i motivi in premessa citati:

- 1) di approvare i documenti contabili, prot. n. 12346 del 12.03.2026, allegati, relativi al II° Stato d'Avanzamento Lavori dell'appalto integrato per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di "Riconversione di alcuni locali di servizio al piano seminterrato della scuola primaria di Rovato centro da adibire a mensa scolastica" (C.U.P. J17G24000140001 – CIG B5D7BF25C0), predisposti dal direttore dei lavori Ing. Pietro Brianza della società ProgettoB20 Srl, dai quali risulta che sono stati eseguiti lavori per un importo imponibile pari ad € 298.698,72, oltre € 11.200,00 per oneri della sicurezza;
- 2) di approvare il certificato di pagamento n. 2, allegato, redatto dal RUP, Ing. Giuseppe Tripani, per il pagamento della rata n. 2 di € 126.100,00, oltre I.V.A. 10% per € 12.610,00, per un importo complessivo di € 138.710,00;
- 3) di liquidare alla ditta RE.CO.MAN. S.R.L., con sede in Via Francesco Babudri n. 37, 70123 Bari (BA), C.F. e P.IVA 08364800725, l'importo imponibile di € 126.100,00, oltre I.V.A. 10% per € 12.610,00, per un importo complessivo di € 138.710,00;
- 4) di dare atto che il pagamento sarà effettuato previo esito positivo della regolarità contributiva;
- 5) di dare atto che la suddetta spesa risulta già impegnata al capitolo 34310/6, piano finanziario 2.02.01.09.003, del Bilancio di Previsione 2026-2028, anno d'esercizio 2026, denominato "PNRR - M4 C1 INV1.2 - PIANO ESTENSIONE TEMPO PIENO E MENSE SCOLASTICHE - CUP J17G24000140001 - RICONVERSIONE SPAZI PRIMARIA CENTRO DA ADIBIRE A MENSA SCOLASTICA";
- 6) di dare atto che l'opera in oggetto è finanziata mediante PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense, "finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU" per € 795.000,00 ed € 5.000,00 mediante risorse dell'Ente;

7) di comunicare il presente provvedimento alla ditta RE.CO.MAN. S.R.L.;

8) di dare atto che la presente determinazione:

- è esecutiva al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, nel caso comporti impegno di spesa;
- va comunicata, per conoscenza, al Sindaco per il tramite del Segretario Comunale;
- va inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso l'Ufficio Segreteria.

Il Dirigente/Funziario delegato
TRIPANI GIUSEPPE
(firmato digitalmente)

Determinazione n. 286 del 25 marzo 2026



**Comune di Rovato
Provincia di Brescia**



**Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU**

pag. 4

LIBRETTO DELLE MISURE

OGGETTO: Riconversione di alcuni locali di servizio al piano seminterrato della scuola primaria di Rovato centro da adibire a mensa scolastica - PNRR
M4C1.I1.2
C.U.P.J17G24000140001 - CIG B5D7BF25C0

COMMITTENTE: Comune di Rovato

IMPRESA: Re.Co.Man srl

Libretto delle Misure n. 1 composto da n. 3 pagine

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO
ing. Giuseppe Tripani



**Comune di Rovato
Provincia di Brescia**



**Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU**

pag. 4

REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: Riconversione di alcuni locali di servizio al piano seminterrato della scuola primaria di Rovato centro da adibire a mensa scolastica - PNRR
M4C1.I1.2
C.U.P.J17G24000140001 - CIG B5D7BF25C0

COMMITTENTE: Comune di Rovato

IMPRESA: Re.Co.Man srl

Registro di Contabilità n. 1 composto da n. 3 pagine

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO
ing. Giuseppe Tripani



Comune di Rovato
Provincia di Brescia



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI

N. 2 A TUTTO IL 28/02/2026

OGGETTO: Riconversione di alcuni locali di servizio al piano seminterrato della scuola primaria di Rovato centro da adibire a mensa scolastica - PNRR
M4C1.I1.2
C.U.P.J17G24000140001 - CIG B5D7BF25C0

COMMITTENTE: Comune di Rovato

IMPRESA: Re.Co.Man srl

Contratto in data 10/06/2025 rep. n. 1824 registrato a Rovato in data 12/06/2025 al n. 29730 di euro 537 655.28

Data Consegna:	29/05/2025	IMPORTO DEL PROGETTO:	598 000.00
Data Inizio Lavori:	29/05/2025	Importo per la Sicurezza:	14 000.00
Giorni Utili per Ultimazione:	210	Anticipazione:	107 531.06
Data Utile per Ultimazione:	30/03/2026		



Comune di Rovato
Provincia di Brescia



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

pag. 1

SOMMARIO REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: Riconversione di alcuni locali di servizio al piano seminterrato della scuola primaria di Rovato centro da adibire a mensa scolastica - PNRR
M4C1.I1.2
C.U.P.J17G24000140001 - CIG B5D7BF25C0

COMMITTENTE: Comune di Rovato

IMPRESA: Re.Co.Man srl

Sommario Registro di Contabilità al S.A.L. n. 2

IL DIRETTORE DEI LAVORI
ing. Pietro Brianza



Comune di Rovato

Provincia di Brescia

OGGETTO: Riconversione di alcuni locali di servizio al piano seminterrato della scuola primaria di Rovato centro da adibire a mensa scolastica - PNRR M4C1.I1.2
C.U.P. J17G24000140001 - CIG B5D7BF25C0

COMMITTENTE: Comune di Rovato

IMPRESA: Re.Co.Man srl

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 2

PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 2 DI euro 126'100,00

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1	21/01/2026	120'200,00
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		120'200,00
anticipazione		107 531,06

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 10/06/2025 repertorio n. 1824 registrato a Rovato in data 12/06/2025 al n. 29730 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	298'698,72
Costi della Sicurezza	11'200,00
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	309'898,72
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
DETRAZIONI	
Ritenuta per infortuni 0,5%	1'549,49
Recupero anticipazione 20%	61'979,74
Ammontare dei certificati precedenti euro	120'200,00
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	183'729,23
CREDITO Impresa arrotondato a 100 euro	126'100,00
per I.V.A. al 0%	
TOTALE GENERALE euro	126'100,00

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo 30 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 126'100,00 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Diconsi: (euro centoventiseimilacento/00).

Rovato (BS), _____

Il Responsabile del
Procedimento
ing. Giuseppe Tripani

ASSICURAZIONE OPERAI

L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa n.20514645/57 presso l'INAIL di Bari

Il Direttore dei Lavori
ing. Pietro Brianza



CITTA' DI ROVATO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ai sensi e per gli effetti degli artt. 147-bis comma 1,
dell'art. 153 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267
e 183 comma 7 D.Lgs. 18/08/2000 n.267 e s.m.i.

*relativo alla determinazione n. 286 del 25 marzo 2026 avente per oggetto: **PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense, "finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU".***

Appalto integrato per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di "Riconversione di alcuni locali di servizio al piano seminterrato della scuola primaria di Rovato centro da adibire a mensa scolastica" (C.U.P. J17G24000140001 – CIG B5D7BF25C0).

Approvazione del II° Stato di Avanzamento Lavori.

Data 25/03/2026

Il Dirigente/Funziario delegato
GALLONE GIUSEPPE
(Firmato digitalmente)