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SOSTITUZIONE SERRAMENTI  SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

 

 

 

CRONOPROGRAMMA 

 

 

 

 

  importi in euro 

1 Importo esecuzione lavoro a corpo 520.395,75 

2 Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza 5.000,00 

T Totale appalto (1 + 2) 525.395,75 
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1 ALLESTIMENTO CANTIERE 2 2 4

2
RIMOZIONE INFISSI ESISTENTI E 
PREPARAZIONE PER L'ISTALLAZIONE 

63 2 126

4 INSTALLAZIONE INFISSI 63 2 126

8 RIMOZIONE CANTIERE 1 2 2

258UOMINI GIORNO TOTALI

SOSTITUZIONE SERRAMENTI SCUOLA 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO

FASI DI LAVORO
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